



MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS
ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.587.648/0001-12

Rua Rio Grande do Sul, nº 2122, Centro – CEP: 85350-000

Fone: (42) 36371148



1 - DADOS CADASTRAIS					
Entidade Proponente PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LARANJEIRAS				CNPJ: 95.587.648/0001-12	
Endereço: RUA RIO GRANDE DO SUL, 2122 - CENTRO					
Cidade: NOVA LARANJEIRAS	PR	CEP: 85.350-000	DDD/Telefone: (42) 36371148	FAX: (42) 36371148	E. A. - Esfera Administrativa: Municipal
Conta Corrente:	Banco:	Agência:	Praça de Pagamento:		
Nome do Responsável: JOSÉ LINEU GOMES				C.P.F. 240.909.729-49	
C.I./Órgão Expedidor: 1328459-8 / SSPPR	Cargo: EXECUTIVO	Função: PREFEITO	Matricula:		
Endereço Residencial: RUA RIO GRANDE DO SUL, 2122 - CENTRO				CEP: 85350-000	
Município: NOVA LARANJEIRAS		UF: PR	DDD/Celular: (42) 88128161		
E-mail: assessoria@novalaranjeiras.pr.gov.br				DDD/Telefone: (42) 36371148	
2 - DESCRIÇÃO DO PROJETO					
TÍTULO DO PROJETO				PERÍODO DE EXECUÇÃO	
IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS POLIÉDRICAS IRREGULARES EM LINHA DE ACESSO RURAL NO MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS				INÍCIO Mês 01	TÉRMINO Mês 12
				Contagem do prazo a partir da publicação em Diário Oficial.	
Identificação do Objeto					
TEM-SE COMO OBJETIVO PRINCIPAL NESTA OBRA, MELHORAR A INFRAESTRUTURA DE ACESSO DAS COMUNIDADES DA LINHA SARANDI E ASSENTAMENTO TERCEIRA CONQUISTA DA UNIÃO.					
JUSTIFICATIVA DO PROJETO					
O Município de Nova Laranjeiras está localizado no centro-oeste paranaense, seu relevo é altamente ondulado, segundo IBGE de 2010, a população está estimada em 11.241 habitantes, sendo que 85% residem na zona rural, destes 80% vivem e praticam a agricultura familiar. No município esta localizada a Aldeia Indígena Rio das Cobras que habitam as etnias Kaingang e Guarani que somam uma população de 2.800 nativos. O município pertence ao Território Cantuquiriguaçu homologado oficialmente como Território da Cidadania no dia 25 de fevereiro de 2008 pelo Presidente Lula, sendo umas das regiões do Paraná com o mais baixo IDH-M. O pavimento poliédrico irregular caracteriza-se por ser um revestimento flexível de pedras cortadas manualmente, com faces irregulares, cravadas de topo, por percussão, justapostas, assentadas sobre um colchão de solo coesivo, confinado lateralmente por meio fio ou cordão de pedra e rejuntado com camada de solo coesivo sofrendo processo de compactação. O projeto ora apresentado visa a Pavimentação Poliédrica de uma estrada rural que dá acesso à cinco comunidades de nosso município, sendo estas comunidades habitadas por pequenos agricultores e assentados que dependem praticamente da pecuária leiteira, logo são agricultores de baixa renda que dependem desta estrada para o transporte de sua produção e transporte escolar. Esta mesma estrada em seu início possui um laticínio onde vários produtores fazem entrega. Saliento ainda que este município por ter grande abrangência de território rural possui aproximadamente 3.000 km (três mil quilômetros) de estradas rurais, das quais geram alta quantidade de manutenção, não tendo este municípios condições de manter estas em bom estado. Por tanto esta pavimentação poliédrica seria de total apoio ao desenvolvimento e crescimento deste município, gerando economia de recursos para aplicação em outras áreas e assim gerando mais emprego a este município e melhorando seu IDH-M.					

AP.

3 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO						
META	Etapa	Especificação	Indicador Físico		Duração	
			Unid.	Quant.	Início	Término
1		SERVIÇOS INICIAIS				
	1.1	Escarificação, regularização compactação subleito.	m2	36000	01/Maio/2013	31/Maio/2013
2		PAVIMENTAÇÃO				
	2.1	Colchão de argila p/ pav. poliédrico	m2	36000	01/Junho/2013	30/Março/2014
	2.2	Extração, carga, transp. assent. cordão lat. pedra p/ pav. Poliédrico (c/ transporte)	m	12000	01/Junho/2013	30/Março/2014
	2.3	Extração, carga, transp. preparo e assentamento do poliedro	m2	34200	01/Junho/2013	30/Março/2014
	2.4	Enchimento c/ argila p/ pav. poliédrico	m2	36000	01/Junho/2013	30/Março/2014
	2.5	Compactação de pavimento poliédrico	m2	36000	01/Junho/2013	30/Março/2014
3		SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
	3.1	Contenção lateral c/ solo local p/ pav. poliédrico	m2	18000	01/Junho/2013	30/Março/2014
	3.2	Enleivamento da contenção lateral	m2	9600	01/Junho/2013	30/Março/2014
4		SINALIZAÇÃO				
	4.1	Placa sinalização c/ película refletiva	m2	6	01/Abril/2014	31/Abril/2014
	4.2	Suporte de madeira 3"x3" p/ placa sinalização	ud	4	01/Abril/2014	31/Abril/2014

4 - PLANO DE APLICAÇÃO				
Código	Natureza da Despesa	Total	Concedente	Proponente
	SERVIÇOS INICIAIS			
DER-PR/50000	Escarificação, regularização compac. subleito	R\$ 80.280,00		R\$ 80.280,00
	PAVIMENTAÇÃO			
DER-PR/53260	Colchão de argila p/ pav. poliédrico	R\$ 122.400,00		R\$ 122.400,00
DER-PR/53520	Extração, carga, transp. assent. cordão lat. pedra p/ pav. Poliédrico (c/ transporte)	R\$ 97.560,00		R\$ 97.560,00
DER-PR/52145	Extração, carga, transp. preparo e assentamento do poliedro	R\$ 610.128,00		R\$ 610.128,00
DER-PR/53265	Enchimento c/ argila p/ pav. poliédrico	R\$ 88.200,00		R\$ 88.200,00
DER-PR/53270	Compactação de pavimento poliédrico	R\$ 12.960,00		R\$ 12.960,00
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
DER-PR/57510	Contenção lateral c/ solo local p/ pav. poliédrico	R\$ 19.980,00		R\$ 19.980,00
DER-PR/80.000	Enleivamento da contenção lateral	R\$ 66.144,00		R\$ 66.144,00
	SINALIZAÇÃO			
DER-PR/82000	Placa sinalização c/ película refletiva	R\$ 1.776,48		R\$ 1.776,48
DER-PR/82100	Suporte de madeira 3"x3" p/ placa sinalização	R\$ 344,24		R\$ 344,24
TOTAL GERAL		R\$ 1.099.772,72	R\$ -	R\$ 1.099.772,72


5 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$ 1,00)					
CONCEDENTE					
MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06
R\$ 80.280,00	R\$ 101.737,20	R\$ 101.737,20	R\$ 101.737,20	R\$ 101.737,20	R\$ 101.737,20
MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
R\$ 101.737,20	R\$ 101.737,20	R\$ 101.737,20	R\$ 101.737,20	R\$ 101.737,20	R\$ 2.120,72
PROPONENTE (Contrapartida) - PREFEITURA					
MÊS/ANO	MÊS/ANO	MÊS/ANO	MÊS/ANO	MÊS/ANO	MÊS/ANO
MÊS/ANO	MÊS/ANO	MÊS/ANO	MÊS/ANO	MÊS/ANO	MÊS/ANO

6 - Declarações do Prefeito Municipal



Na qualidade de representante legal do Proponente, declaro, para fins de prova junto ao Concedente, para os efeitos e sob as penas da Lei, que inexistem quaisquer débitos em mora ou situação de inadimplência com o Estado do Paraná ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Estadual, que impeça a transferência de recursos de dotações consignadas no orçamento do Estado, na forma deste Plano de Trabalho.

Nova Laranjeiras, 22 de Abril de 2013


Jose Liner Gomes
Prefeito Municipal
Nova Laranjeiras

7 - Aprovação pela Concedente (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEIL)

Aprovado

Local: Curitiba/PR

Aprovo o presente Plano de Trabalho e autorizo a realização da presente despesa.

Em, _____


Jose Richa Filho
Secretário de Infraestrutura e Logística

Data: ____/____/2013

8 - Observações

De conformidade com o art. 5º, inciso II, da Resolução nº 04/2006 do Tribunal de Contas do Estado - TCE/PR, seguem em anexo os seguintes documentos: a) - ART's (com o comprovante de pagamento) dos projetos e orçamento componentes do projeto básico, b) - projeto básico da obra, c) - orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários e d) - cronograma físico-financeiro da obra.