



Prefeitura Municipal de Congonhinhas

Estado do Paraná



PLANO DE TRABALHO

1 - DADOS CADASTRAIS					
Entidade Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS				CNPJ: 75.825.828/0001-88	
Endereço: AV. DR. DAVID XAVIER DA SILVA, Nº 266 - CENTRO					
Cidade: CONGONHINHAS	PR	CEP: 86.320-000	DDD/Telefone: 43 - 3554.1212	FAX: 43 - 3554.1212	E. A. Estera Administrativa: Municipal
Conta Corrente:	Banco: CAIXA	Agência: 0388-3	Praça de Pagamento: CORNÉLIO PROCÓPIO / PR		
Nome do Responsável: JOSÉ OLEGÁRIO RIBEIRO LOPES				C.P.F. 042.099.829-20	
Cil./Órgão Expedidor: 652.029/SSP/PR	Cargo: PREFEITO	Função: PREFEITO		Matrícula: 01/01/2013	
Endereço Residencial: AV. DR. DAVID XAVIER DA SILVA, Nº 567 - CENTRO				CEP: 86.320-000	
Município: CONGONHINHAS		UF: PR	DDD/Celular: 43 - 8436.0720		
E-mail: advogado_lopes@hotmail.com				DDD/Telefone: 43 - 3554.1212	

2 - DESCRIÇÃO DO PROJETO		
TÍTULO DO PROJETO		PERÍODO DE EXECUÇÃO
PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA NA ZONA RURAL ESTRADA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DO IMBAÚ		INÍCIO 03/06/2013 TÉRMINO 03/06/2014
Identificação do Objeto		
Pavimentação poliédrica com pedras irregulares e meio fio, na estrada municipal que liga a PR 160 ao Distrito de São Francisco do Imbaú, no Município de Congonhinhas/PR., com trecho de 6,00km, com a área total de 36.000,00m ² , com as coordenadas iniciais: 23°31'50.26" S e 50°32'28.97" O, a execução dos serviços será seguido atendendo as normas técnicas vigentes.		
JUSTIFICATIVA DO PROJETO		
O Município de Congonhinhas precisa ter estradas rurais bem conservadas, pois com sua economia basicamente agrícola, se desponta como grande produtor primário, que geram milhões de impostos direto e indiretamente e milhares de empregos em toda a cadeia produtiva, nesse trecho do presente projeto, possui muitos produtores de grãos e produzem produtos agrícolas diversificados, além da agropecuária ser de dimensão considerada, necessitando os produtores de entregar suas safras as cooperativas dentro município e outras regiões, destacando ainda a necessidade de locomoção da comunidade que reside na região a ser beneficiada, dentre outras, principalmente para tratamento de saúde e transporte de escolares, na sede do município e outras localidades.		



Prefeitura Municipal de Congonhinhas

Estado do Paraná



3 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Meta	Etapa/ Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1.1	Placa de obra padrão 3,00x1,00 metros	un	1	03/06/2013	31/06/2013
1	1.2	Suporte de Madeira 3x3" para placa de sinalização	un	2	03/06/2013	03/06/2014
1	1.3	Extração, carga, transp. assent. cordão lateral p/ pavimento poliédrico, DM 40km	m	12.000	03/06/2013	03/06/2014
1	1.4	Colchão de argila para pavimentação poliédrica	m2	36.000	03/06/2013	03/06/2014
1	1.5	Extração, carga, transp., preparo e assentamento do poliedro. DMT 40km	m2	34.200	03/06/2013	03/06/2014
1	1.6	Compactação de pavimento poliédrico	m2	36.000	03/06/2013	03/06/2014
1	1.7	Contenção lateral c/ solo local p/ pav. Poliédrico	m2	18.000	03/06/2013	03/06/2014
1	1.8	Fornecimento e plantio de erva cidreira p/ pavimentação poliédrica	m2	18.000	03/06/2013	03/06/2014
1	1.9	Escarificação, regularização e compactação do sub solo	m2	36.000	03/06/2013	03/06/2014

4 - PLANO DE APLICAÇÃO

Código	Natureza da Despesa	Total	Concedente	Proponente
1	3340.4041	1.067.938,66	1.067.938,66	Bens e Serviços
	TOTAL GERAL	R\$ 1.067.938,66	R\$ 1.067.938,66	Bens e Serviços

5 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$ 1,00)

CONCEDENTE					
Junho/2013	Julho/2013	Agosto/2013	Setembro/2013	Outubro/2013	Novembro/2013
87.069,45	90.623,79	90.623,79	90.623,79	90.623,79	90.623,79
Dezembro/2013	Janeiro/2014	Fevereiro/2014	Março/2014	Abril/2014	Maio/2014
90.623,79	90.623,79	90.623,79	90.623,79	85.292,97	85.292,97
PROPONENTE (Contrapartida) - PREFEITURA					
Junho/2013	Julho/2013	Agosto/2013	Setembro/2013	Outubro/2013	Novembro/2013
Junho/2013	Julho/2013	Agosto/2013	Setembro/2013	Outubro/2013	Novembro/2013



Prefeitura Municipal de Congonhinhas

Estado do Paraná



6 - Declaração do Prefeito Municipal


Na qualidade de representante legal da Prefeitura Municipal de Congonhinhas, declaro para fins de prova junto à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEIL, para os efeitos e sob as penas da lei, que o Município possui condições financeiras e orçamentárias de arcar com sua contrapartida no Convênio ora proposto, com bens e serviços.

Declaro, ainda que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) em vigor e a Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.

Pede Deferimento

Local: Congonhinhas/PR

Data: 30/Abril/2013


José Olegário Ribeiro Lopes
Prefeito Municipal de Congonhinhas

7 - Aprovação pela Concedente (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEIL)


Aprovado

Local: Curitiba/PR

Data: ____/____/2012

Aprovo o presente Plano de Trabalho e autorizo a realização da presente despesa.

Em,


José Richa Filho
Secretário de Infraestrutura e Logística

8 - Observações

De conformidade com o art. 5º, Inciso II, da Resolução nº 04/2006 do Tribunal de Contas do Estado - TCE/PR, seguem em anexo os seguintes documentos: a) - ART's (com o comprovante de pagamento) dos projetos e orçamento componentes do projeto básico, b) - projeto básico da obra, c) - orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários e d) - cronograma físico-financeiro da obra.