




112
Lg

1 - DADOS CADASTRAIS					
Entidade Proponente Prefeitura do Município de Cianorte				CNPJ: 76.309.806/0001-28	
Endereço: Praça da República, 100 – Centro Cívico					
Cidade:		Cep:	ddd/telefone:	fax:	Esfera administrativa:
Cianorte	PR	87.200-127	44-3619-6200	44-3619-6223	Municipal
Conta corrente:	Banco:		Agência:	Praça de pagamento:	
443-3	Caixa Econômica		0569	Cianorte/PR	
Nome do responsável: Claudemir Romero Bongiorno				CPF: 258.569.019-91	
C.I./órgão expedidor:	Cargo:		Função:	Matricula:	
1.554.531-3/SSP-PR	Executivo		Prefeito		
Endereço residencial: Rua Indiana, nº 82				cep: 87.201-138	
Município: Cianorte			UF: PR	ddd/celular: (44) 9165-9797	
e-mail: projetos@cianorte.pr.gov.br				ddd/telefone: (44) 3619-6323	

2 - DESCRIÇÃO DO PROJETO		
Título do Projeto	Período de Execução	
	Início	Término
Pavimentação de Massa Asfáltica	Data de publicação no D.O.E	8 meses após a publicação no D.O.E
Identificação do Objeto		
Pavimentação de Massa Asfáltica na Rodovia Municipal Vereador José da Silva, Ligação Cianorte - Vidigal.		





113
dg

Justificativa do projeto

O projeto, objetiva recuperar a Pavimentação deteriorada da Rodovia Municipal Vereador José da Silva, ligação Cianorte – Vidigal.

A Rodovia tem um trafego excessivo de Caminhões devido à ligação com outros Municípios circunvizinhos, sendo que a região é uma grande produtora de grãos e cana de açúcar levando a um desgaste rápido da camada asfáltica.

- Cronograma de Execução

Descrição da Ação	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08
Pavimentação de Massa Asfáltica na Rodovia Municipal Vereador José da Silva- Ligação Cianorte – Vidigal.	R\$ 357.723,63	R\$ 357.723,63	R\$ 357.723,63	R\$ 357.723,63	R\$ 357.723,63	R\$ 357.723,63	R\$ 357.723,63	R\$ 357.723,63

4 – Plano de Aplicação

Código	Natureza da Despesa	Total	Concedente	Proponente
	Pavimentação de Massa Asfáltica na Rodovia Municipal Vereador José da Silva- Ligação Cianorte – Vidigal.	R\$ 2.861.789,07	R\$ 2.161.789,07	R\$ 700.000,00
Total Geral		R\$ 2.861.789,07	R\$ 2.161.789,07	R\$ 700.000,00



114
dy

5 – Cronograma de Desembolso (R\$)							
Concedente							
Mês/Ano	Mês/Ano	Mês/Ano	Mês/Ano	Mês/Ano	Mês/Ano	Mês/ano	Mês/ano
Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08
R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
270.223,62	270.223,62	270.223,62	270.223,62	270.223,62	270.223,62	270.223,62	270.223,62
Proponente (Contrapartida) - Prefeitura							
Mês/Ano	Mês/Ano	Mês/Ano	Mês/Ano	Mês/Ano	Mês/Ano	Mês/ano	Mês/ano
Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08
R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00

6 – Declaração do Prefeito Municipal

Declaro que inexistem qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) em vigor e a Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.

Pede Deferimento

Local: Cianorte

Data: 18/Abril/ 2016



CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
Prefeito Municipal de Cianorte



BRASILEIRAS
115
hg

7 – Aprovação pela Concedente (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado

Local: Curitiba/PR

Data: 16 / 05 / 2016.

Aprovo o presente Plano de Trabalho e autorizo a realização da presente despesa.

Em, _____


José Richa Filho
Secretário de Infraestrutura e Logística

8 – Observações

De conformidade com o art. 5º, inciso II, da Resolução nº 04/2006 do Tribunal de Contas do Estado – TCE/PR, seguem em anexo os seguintes documentos: **a) - ART's dos projetos e orçamento componentes do projeto básico, b) - projeto básico da obra, c) - orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seu custos unitários e d) - cronograma físico-financeiro da obra.**

Formulário	
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário
Assunto	Plano de Trabalho
	Versão Data: 07/03/17
	Página 1/4

1 – DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente Prefeitura do Município de Cianorte		CNPJ: 76.309.806/0001-28	
Endereço: Praça da República, 100 – Centro Cívico			
Cidade: Cianorte	CEP: 87.200-127	DDD/Telefone: (44)3619-6200	Personalidade jurídica DIREITO PUBLICO
Nome do Responsável: Claudemir Romero Bongiorno		C.P.F. 258.569.019-91	
C.I./Órgão Expedidor: 1.554.531-3/SSP-PR		Cargo : Prefeito municipal	
Endereço Residencial: Rua Indiana nº 82		CEP: 87.201-138	
Município: Cianorte	UF: Paraná	DDD/Celular: (44) 9165-9797	
E-mail 1 : : gabinete@cianorte.pr.gov.br E mail 2 : projetos@cianorte.pr.gov.br		DDD/Telefone: (44)9126-9911	

2 – DO PROJETO		
2.1 Serviço	PERÍODO DE EXECUÇÃO	
Pavimentação de Massa Asfáltica	INICIO 23/05/16	TÉRMINO Mês 04
2.2 Trecho		
Pavimentação de Massa Asfáltica na Rodovia Municipal Vereador José da Silva, Ligação Cianorte – Vidigal. Extensão: 11,440Km Largura: 7,00 m Área: 80.080,00 m ² Coordenadas Geográficas PP: 23° 38' 53,97" S 52° 36' 03,47" O Coordenadas Geográficas PF: 23° 36' 25,47" S 52° 30' 59,53" O		

MUNICÍPIO DE CIANORTE

Centro Cívico, 100 – CEP 87200-127 – Cianorte – PR
Fone/Fax: (44) 3619-6200 – (44) 3619-6300
www.cianorte.pr.gov.br

Formulário	
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário
Assunto	Plano de Trabalho
Versão	Data: 07/03/17
Página	2/4

2.3 – Justificativa:

O Projeto, objetiva recuperar a Pavimentação deteriorada da Rodovia Municipal Vereador José da Silva, Ligação Cianorte – Vidigal.

A Rodovia tem um trafego excessivo de Caminhões devido á ligação com outros Municípios circunvizinhos, sendo que a região é uma grande produtora de grãos e cana de açúcar levando a um desgaste rápido da camada asfáltica.

3 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Meta	Etapa/ Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração	
			Unidade	Quant.	Início	Término
01	01	Pavimentação	M ³ /M ² /T	01	23/05/2016	Mês 04
02	02	Ligantes Betuminosos	T	4705,84	23/05/2016	Mês 04
03	03	Drenagem e Obras de arte correntes	M	50,00	Mês 01	Mês 04
04	04	Sinalização	M ²	21,50	01/01/2017	Mês 04
05	05	Mobilização e desmobilização	GB	108.891,21	23/05/2016	Mês 04

4 – PLANO DE APLICAÇÃO

Código	Natureza da despesa	Concedente	Proponente
1504.26.782.23.1.84	Recapeamento da Rodovia Vereador José da Silva	2.138.660,67	692.510,89

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

MUNICÍPIO DE CIANORTE

Centro Cívico, 100 – CEP 87200-127 – Cianorte – PR
Fone/Fax: (44) 3619-6200 – (44) 3619-6300
www.cianorte.pr.gov.br

Formulário	
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário
Assunto	Plano de Trabalho
	Versão Data: 07/03/17
	Página 3/4

Mês	Estado (Valor)	Município (Valor)
Executado Até 22/01/2017	R\$ 1.007.337,58	R\$ 326.181,36
Mês 01	R\$ 260.040,02	R\$ 84.202,59
Mês 02	R\$ 260.040,02	R\$ 84.202,59
Mês 03	R\$ 280.850,80	R\$ 90.941,26
Mês 04	R\$ 330.392,25	R\$ 106.983,09
Total	R\$ 2.138.660,67	R\$ 692.510,89

6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO

6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de Cianorte, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que o município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de **R\$ 692.510,89** na forma de pecúnia.

6.2) Declaro ainda a inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.

6.3) Forma de execução pretendida : () Administração direta (X) Contratação () Mista

Mista (breve detalhamento) :

Pede deferimento

Local : Cianorte

Data : 07 de Março de 2017.



CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
Prefeito municipal

MUNICÍPIO DE CIANORTE

Centro Cívico, 100 – CEP 87200-127 – Cianorte – PR
Fone/Fax: (44) 3619-6200 – (44) 3619-6300
www.cianorte.pr.gov.br

Formulário		
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	Versão Data: 07/03/17
Assunto	Plano de Trabalho	Página 4/4

8 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado	<p>Aprovo o presente Plano de Trabalho e autorizo a realização da presente despesa.</p> <p>Em, </p> <p>José Richa Filho Secretário de Infraestrutura e Logística</p>
Local: Curitiba/PR	
Data:	

9 – OBSERVAÇÕES

9.1) De conformidade com o art. 5º, inciso II, da Resolução nº 04/2006 do Tribunal de Contas do Estado – TCE/PR, seguem em anexo o seguinte documento:

Cronograma Físico Financeiro



MUNICÍPIO DE CIANORTE

Centro Cívico, 100 – CEP 87200-127 – Cianorte – PR
Fone/Fax: (44) 3619-6200 – (44) 3619-6300
www.cianorte.pr.gov.br