

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto	READEQUAÇÃO PLANO DE TRABALHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ROXA/PR	Página 1/5

1 – DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TERRA ROXA-PR		CNPJ: 75.587.204/0001-70	
Endereço: AVENIDA PRES. CASTELO BRANCO, Nº 95 - CENTRO			
Cidade: TERRA ROXA	CEP: 85.990-000	DDD/Telefone: (44) 3645-1122	Personalidade jurídica Direito Publico
Nome do Responsável: ALTAIR DONIZETE DE PÁDUA		C.P.F. 391.385.779-68	
C.I./Órgão Expedidor: 3.133.647-3 - IIP		Cargo : PREFEITO MUNICIPAL	
Endereço Residencial: AVENIDA PRES. GETÚLIO VARGAS, Nº 53 - CENTRO		CEP: 85990-000	
Município: TERRA ROXA	UF: PARANÁ	DDD/Celular: (44) 98805-0806	
E-mail 1 : pmtr@terraroja.pr.gov.br E-mail 2 : gabinete@terraroja.pr.gov.br		DDD/Telefone: (44) 3645-1122	

2 – DO PROJETO		
2.1 SERVIÇO	PERÍODO DE EXECUÇÃO	
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULAR	INICIO 08/05/2014	TÉRMINO DEZEMBRO/2017
2.2 IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO - TRECHO		
Pavimentação em Pedra Irregular na Estrada Maracajú, no trecho que interliga o Distrito de Santa Rita do Oeste (Mun. de Terra Roxa) ao Distrito de Alto Santa Fé (Município de Nova Santa Rosa) extensão 5,10Km (Meta 1); Estrada Divisora, no trecho que interliga o Distrito de Santa Rita do Oeste ao Distrito de Planalto-Fase II extensão 400 metros (Meta 2) e Estrada Rios no trecho que inicia-se no perímetro da cidade de Terra Roxa e termina 500 metros adiante (Meta 3), totalizando uma extensão de 6,0 Km, numa largura de 6,00 metros, igual a 36.000,00 metros quadrados.		



Formulário

DFIL.001

Macroprocesso **Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**

Assunto **READEQUAÇÃO PLANO DE TRABALHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ROXA/PR**

Página 2/5

2.3 – JUSTIFICATIVA

O município de Terra Roxa está localizado no Oeste do Estado do Paraná, a 100 Km do município de Toledo e 30 Km do município de Guaira. O município possui uma vasta quantidade de comunidades rurais, valendo citar Alto Alegre e Santa Rita do Oeste, os quais suas áreas produtivas compõem a região mais produtiva de nosso município. Nos dias de hoje é muito importante que haja entre municípios vizinhos certa cooperação para que o Agronegócio, esta atividade que representa 70% da economia de nosso município, consiga um desenvolvimento adequado. Para melhorar o desenvolvimento do setor, se faz necessário a interligação entre os Distritos de Santa Rita (município de Terra Roxa) e os Distritos de Alto Santa Fé e Planalto (município de Nova Santa Rosa), pois o município de Nova Santa Rosa já concluiu seu trecho de calçamento, até as divisas com o município de Terra Roxa, porém, devemos executar um trecho de 5,1 Km e outro de 400 metros, concluindo a ligação entre os dois municípios e abrindo mais uma porta ao desenvolvimento de nossa microregião. Já a Estrada Rios, inicia-se no perímetro urbano da cidade de Terra Roxa, o que em dias de chuva, os usuários acabam por trazer para as ruas do perímetro urbano da cidade grande proporção de terra, sendo que o trecho de 500 metros, irá funcionar como um tratamento limpa pneus, mantendo a cidade limpa, visto que a região sofre grande desenvolvimento urbano.

3 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Meta	Etapa/ Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULAR NO TRECHO (STA. RITA/ALTO STA. FÉ)	M	5.100,00	JULHO 2014	DEZEMBRO 2017
2	1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULAR NO TRECHO (STA. RITA/PLANALTO-FASE 2)	M	400,00	JUNHO 2016	DEZEMBRO 2017
3	1	PAVEIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULAR NO TRECHO (ESTRADA RIOS)	M	500,00	JULHO 2014	DEZEMBRO 2017

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto	READEQUAÇÃO PLANO DE TRABALHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ROXA/PR	
	Página	3/5

4 – PLANO DE APLICAÇÃO			
Código	Natureza da despesa	Concedente	Proponente
44.90.51.02.02	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS Execução de Ruas, Logradouros e Estradas Rurais	R\$ 1.117.446,84	R\$ 233.140,01

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO		
Mês/Ano	Estado (Valor)	Município (Valor)
ATÉ 30/06/2017	R\$ 742.884,97	R\$ 121.306,06
JULHO/2017	R\$ 62.130,04	R\$ 18.623,24
AGOSTO/2017	R\$ 62.130,04	R\$ 18.623,24
SETEMBRO/2017	R\$ 62.130,04	R\$ 18.623,24
OUTUBRO/2017	R\$ 62.130,04	R\$ 18.623,24
NOVEMBRO/2017	R\$ 62.130,04	R\$ 18.623,24
DEZEMBRO/2017	R\$ 63.911,67	R\$ 18.717,75
TOTAL	R\$ 1.117.446,84	R\$ 233.140,01



Formulário

DFIL.001

Macroprocesso **Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**

Assunto **READEQUAÇÃO PLANO DE TRABALHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ROXA/PR**

Página 4/5

6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO

6.1) Na qualidade de representante legal da Prefeitura Municipal de Terra Roxa/PR, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que o município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ 233.140,01 na forma de pecúnia.

6.2) Declaro a inexistência de qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentárias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.

6.3) Declaro ainda que o município adotará, no momento oportuno, as providências necessárias para regularização da obra no que remete à Autorização/Licenciamento Ambiental.

6.4) Declaro que, em atendimento ao art. 88 da Lei Federal nº 9503/1997, o município providenciará a sinalização necessária.


6.5) Forma de execução pretendida : () Administração direta (X) Contratação () Mista

Mista (breve detalhamento) :

Pede deferimento

Local : TERRA ROXA/PR

Data : 26 DE JULHO DE 2017


ALTAIR DONIZETE DE PÁDUA
Prefeito municipal

Altair Donizete de Pádua
PREFEITO MUNICIPAL

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto	READEQUAÇÃO PLANO DE TRABALHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ROXA/PR	
	Página	5/5

7 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado	
Loca: Curitiba/PR	
Data:	
	Aprovo o presente Plano de Trabalho e autorizo a realização da presente despesa. Em, _____ José Richa Filho SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

8 – OBSERVAÇÕES

8.1) De conformidade com o art. 5º, inciso II, da Resolução nº 04/2006 do Tribunal de Contas do Estado – TCE/PR, seguem em anexo o seguinte documento: CRONOGRAMA REPACTUADO E PLANO DE TRABALHO READEQUADO.
--



Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto	READEQUAÇÃO PLANO DE TRABALHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ROXA/PR	Página 1/5

1 – DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TERRA ROXA-PR		CNPJ: 75.587.204/0001-70	
Endereço: AVENIDA PRES. CASTELO BRANCO, Nº 95 - CENTRO			
Cidade: TERRA ROXA	CEP: 85.990-000	DDD/Telefone: (44) 3645-1122	Personalidade jurídica Direito Publico
Nome do Responsável: ALTAIR DONIZETE DE PÁDUA		C.P.F. 391.385.779-68	
C.I./Órgão Expedidor: 3.133.647-3 - IIP		Cargo : PREFEITO MUNICIPAL	
Endereço Residencial: AVENIDA PRES. GETÚLIO VARGAS, Nº 53 - CENTRO		CEP: 85990-000	
Município: TERRA ROXA	UF: PARANÁ	DDD/Celular: (44) 98805-0806	
E-mail 1 : pmtr@terraroja.pr.gov.br E-mail 2 : gabinete@terraroja.pr.gov.br		DDD/Telefone: (44) 3645-1122	

2 – DO PROJETO		
2.1 SERVIÇO	PERÍODO DE EXECUÇÃO	
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULAR	INICIO 08/05/2014	TÉRMINO DEZEMBRO/2017
2.2 IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO - TRECHO		
Pavimentação em Pedra Irregular na Estrada Maracajú, no trecho que interliga o Distrito de Santa Rita do Oeste (Mun. de Terra Roxa) ao Distrito de Alto Santa Fé (Município de Nova Santa Rosa) extensão 5,10Km (Meta 1); Estrada Divisora, no trecho que interliga o Distrito de Santa Rita do Oeste ao Distrito de Planalto-Fase II extensão 400 metros (Meta 2) e Estrada Rios no trecho que inicia-se no perímetro da cidade de Terra Roxa e termina 500 metros adiante (Meta 3), totalizando uma extensão de 6,0 Km, numa largura de 6,00 metros, igual a 36.000,00 metros quadrados.		



Formulário

DFIL.001

Macroprocesso **Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**

Assunto **READEQUAÇÃO PLANO DE TRABALHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ROXA/PR**

Página 2/5

2.3 – JUSTIFICATIVA

O município de Terra Roxa está localizado no Oeste do Estado do Paraná, a 100 Km do município de Toledo e 30 Km do município de Guaira. O município possui uma vasta quantidade de comunidades rurais, valendo citar Alto Alegre e Santa Rita do Oeste, os quais suas áreas produtivas compõem a região mais produtiva de nosso município. Nos dias de hoje é muito importante que haja entre municípios vizinhos certa cooperação para que o Agronegócio, esta atividade que representa 70% da economia de nosso município, consiga um desenvolvimento adequado. Para melhorar o desenvolvimento do setor, se faz necessário a interligação entre os Distritos de Santa Rita (município de Terra Roxa) e os Distritos de Alto Santa Fé e Planalto (município de Nova Santa Rosa), pois o município de Nova Santa Rosa já concluiu seu trecho de calçamento, até as divisas com o município de Terra Roxa, porém, devemos executar um trecho de 5,1 Km e outro de 400 metros, concluindo a ligação entre os dois municípios e abrindo mais uma porta ao desenvolvimento de nossa microregião. Já a Estrada Rios, inicia-se no perímetro urbano da cidade de Terra Roxa, o que em dias de chuva, os usuários acabam por trazer para as ruas do perímetro urbano da cidade grande proporção de terra, sendo que o trecho de 500 metros, irá funcionar como um tratamento limpa pneus, mantendo a cidade limpa, visto que a região sofre grande desenvolvimento urbano.

3 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Meta	Etapa/ Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULAR NO TRECHO (STA. RITA/ALTO STA. FÉ)	M	5.100,00	JULHO 2014	DEZEMBRO 2017
2	1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULAR NO TRECHO (STA. RITA/PLANALTO-FASE 2)	M	400,00	JUNHO 2016	DEZEMBRO 2017
3	1	PAVEIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULAR NO TRECHO (ESTRADA RIOS)	M	500,00	JULHO 2014	DEZEMBRO 2017

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto	READEQUAÇÃO PLANO DE TRABALHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ROXA/PR	
	Página	3/5

4 – PLANO DE APLICAÇÃO			
Código	Natureza da despesa	Concedente	Proponente
44.90.51.02.02	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS Execução de Ruas, Logradouros e Estradas Rurais	R\$ 1.117.446,84	R\$ 233.140,01

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO		
Mês/Ano	Estado (Valor)	Município (Valor)
ATÉ 30/06/2017	R\$ 742.884,97	R\$ 121.306,06
JULHO/2017	R\$ 62.130,04	R\$ 18.623,24
AGOSTO/2017	R\$ 62.130,04	R\$ 18.623,24
SETEMBRO/2017	R\$ 62.130,04	R\$ 18.623,24
OUTUBRO/2017	R\$ 62.130,04	R\$ 18.623,24
NOVEMBRO/2017	R\$ 62.130,04	R\$ 18.623,24
DEZEMBRO/2017	R\$ 63.911,67	R\$ 18.717,75
TOTAL	R\$ 1.117.446,84	R\$ 233.140,01



Formulário

DFIL.001

Macroprocesso **Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**

Assunto **READEQUAÇÃO PLANO DE TRABALHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ROXA/PR**

Página 4/5

6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO

6.1) Na qualidade de representante legal da Prefeitura Municipal de Terra Roxa/PR, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que o município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ 233.140,01 na forma de pecúnia.

6.2) Declaro a inexistência de qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentárias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.

6.3) Declaro ainda que o município adotará, no momento oportuno, as providências necessárias para regularização da obra no que remete à Autorização/Licenciamento Ambiental.

6.4) Declaro que, em atendimento ao art. 88 da Lei Federal nº 9503/1997, o município providenciará a sinalização necessária.


6.5) Forma de execução pretendida : () Administração direta (X) Contratação () Mista

Mista (breve detalhamento) :

Pede deferimento

Local : TERRA ROXA/PR

Data : 26 DE JULHO DE 2017


ALTAIR DONIZETE DE PÁDUA
Prefeito municipal

Altair Donizete de Pádua
PREFEITO MUNICIPAL

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto	READEQUAÇÃO PLANO DE TRABALHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ROXA/PR	
	Página	5/5

7 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado	
Loca: Curitiba/PR	
Data:	
	Aprovo o presente Plano de Trabalho e autorizo a realização da presente despesa. Em, _____ José Richa Filho SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

8 – OBSERVAÇÕES

8.1) De conformidade com o art. 5º, inciso II, da Resolução nº 04/2006 do Tribunal de Contas do Estado – TCE/PR, seguem em anexo o seguinte documento: CRONOGRAMA REPACTUADO E PLANO DE TRABALHO READEQUADO.
--

