

PLANO DE TRABALHO



1 - DADOS CADASTRAIS						
Entidade Proponente: Prefeitura Municipal de Laranjeiras do Sul					CNPJ/UG 76.205.970/0001-95	
Endereço Praça Rui Barbosa, nº 01 Centro						
Cidade Laranjeiras do Sul	UF: Pr	CEP: 85301-070	E-mail: roanghinoni@hotmail.com	(042) 3635-8100	(042) Fax: 3635-8136	Esfera Administrat.: Municipal
Conta 43.449-3		Banco: Banco do Brasil		Agência: 0734-X		Praça de Pagamento: Laranjeiras do Sul-Pr
Nome do(s) Responsável(eis): Sirlene Pereira Ferreira Svartz					CPF: 439.345.449-91	
Cl/Orgão Exp.: SSP RS		Cargo: Prefeita Municipal		Função: Prefeita Municipal		Matrícula:
Endereço Residencial (completo) R. Quinze de Novembro, 2861					CEP: 86301-050	
Município: Laranjeiras do Sul					UF: PR	

2 - DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto	Período de Execução	
Pavimentação Poliédrica nas estradas rurais das comunidades do Rio do Leão e Vila Rural.	Início: 1º mês após a publicação no Diário Oficial do Estado	Término: 12 meses após a publicação no Diário Oficial do Estado

Identificação do Objeto

Construção de trechos de pavimentação com pedras irregulares no Município de Laranjeiras do Sul, na via de acesso à comunidade rural Rio do Leão (da BR-158 + Trecho existente + 1.485m) e via de acesso para Vila Rural e sua continuação, numa extensão de 6.000m lineares totalizando 36.000m² de área pavimentada.

Justificativa da Proposição: O Município de Laranjeiras do Sul, esta localizado na região centro oeste do Estado do Paraná, com extensão Territorial de 672,084 km², possuímos uma população de 30.777 habitantes (IBGE/2010), destes, 6.346 residem na zona rural, organizados em 39 comunidades e 03 assentamentos da reforma agrária. Fazemos parte de 20 municípios que juntos compõe uma população de 240.000 habitantes/região, os quais formam o território Cantuquiriguaçu, atualmente reconhecido como Território da Cidadania pelo Governo Federal. Temos um índice de Desenvolvimento Humano IDH-M de 0,753 – fonte PNUD/IPEA/FJP, a economia do município está baseada principalmente na produção primária, que envolve a produção agropecuária e da agricultura familiar, bem como, a participação da indústria e do comércio. O projeto pavimentação poliédrica, tem o objetivo de melhorar as condições de trafegabilidade dos produtores que moram nas comunidades atendidas pelo calçamento visando também diminuir os custos da municipalidade com reformas e conservações de trechos que hoje são somente cascalhados. Facilitará o escoamento da produção agrícola e pecuária destas famílias residentes no local. Na Vila Rural são cerca de 100 famílias de agricultores que exploram a olericultura e fruticultura que dependem de bom acesso para escoarem seus produtos diariamente. Na linha do Rio do Leão além das famílias beneficiadas, temos um ponto turístico do município com bastante visitação que é a "Toca do Leão", além de ser a via de acesso a Estação de Captação e Tratamento de Água da Sanepar, água que abastece o município de Laranjeiras do Sul.



MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL

Estado do Paraná

Praça Rui Barbosa, 01 - Centro - Cx. Postal 121 - 85301-070
CNPJ: 76.205.970/0001-95 Fone: (42) 3635-8100 Fax: (42) 3635-1231



3 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Meta	Etapa / fase	Especificação	Indicador Físico		Duração	
			Unidade	Quant.	Início	Término
01		Serviços Preliminares:				
	1.1	Placas de sinalização c/ película refletiva	Unid.	06	1º mês /2013	1º mês /2013
	1.2	Suporte de madeira 3"x3" p/ placa de sinalização	Unid.	04	1º mês /2013	1º mês /2013
02		Pavimentação:				
	2.1	Colchão de Argila p/ pavimentação poliédrica	M2	36.000,00	1º mês /2013	12º mês/2014
	2.2	Escarificação, regularização, compac. subleito	M²	36.000,00	1º mês /2013	12º mês/2014
	2.3	Extração, carga, transporte, assentamento cordão lateral pedra p/ pavimentação poliédrica	M	12.000,00	1º mês /2013	12º mês/2014
	2.4	Extração, carga, transporte, preparo e assentamento do poliédrico	M2	34.200,00	1º mês /2013	12º mês/2014
	2.5	Enchimento com argila para pavimentação poliédrica	M2	36.000,00	1º mês /2013	12º mês/2014
	2.6	Compactação de pavimento poliédrico	M2	36.000,00	1º mês /2013	12º mês/2014
	2.7	Contenção lateral c/ solo local p/ pavimentação poliédrica	M2	18.000,00	1º mês /2013	12º mês/2014
	2.8	Enleivamento	M2	9.599,40	1º mês /2013	12º mês/2014



MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL

Estado do Paraná

Praça Rui Barbosa, 01 – Centro – Cx. Postal 121 – 85301-070
CNPJ: 76.205.970/0001-95 Fone: (42) 3635-8100 Fax: (42) 3635-1231



4- PLANO DE APLICAÇÃO


	Natureza da despesa	SEIL	MUNICÍPIO	TOTAL
01	Licitação		x	
02	Contratação		x	
03	Fiscalização	x	x	
04	Serviços Preliminares	2.120,84		2.120,84
05	Colchão de Argila p/ pav. poliédrica	122.400,00		122.400,00
06	Escarificação, regul. compac. subleito	80.280,00		80.280,00
07	Extra. carga, transp. assent. cordão lat. pedra p/ pav. poliédrico	97.560,00		97.560,00
08	Extração, carga, transporte, preparo e assent. do poliédrico	610.128,00		610.128,00
09	Enchimento c/ argila p/ pav. poliédrica	88.200,00		88.200,00
10	Compactação de pavimento poliédrico	12.960,00		12.960,00
11	Contenção lateral c/ solo local p/ pav. poliédrica	19.980,00		19.980,00
12	Enleivamento	66.139,87		66.139,87
	TOTAL	1.099.768,71		1.099.768,71



MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL

Estado do Paraná

Praça Rui Barbosa, 01 – Centro – Cx. Postal 121 – 85301-070
CNPJ: 76.205.970/0001-95 Fone: (42) 3635-8100 Fax: (42) 3635-1231



5 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$ 1,00)

Concedente: Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEIL

2013/2014

Meta	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês
1/2	93.591,49	91.470,65	91.470,65	91.470,65	91.470,65	91.470,65
Total						

Concedente: Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEIL

Meta	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês
1/2	91.470,65	91.470,65	91.470,65	91.470,65	91.470,65	91.470,72
Total						

6 – DECLARAÇÃO DA PREFEITA MUNICIPAL

Na qualidade de representante legal do proponente, da Prefeitura Municipal de Laranjeiras do Sul, declaro, para fins de prova junto à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEIL, para os efeitos e sob as penas da lei, que o Município possui condições financeiras e orçamentárias de arcar com sua contrapartida no Convênio ora proposto, que será repassado em forma de serviço executado na obra em terraplanagens (corte e aterro) e drenagens (galerias de águas pluviais e as microbacias de retenção da água pluvial).

Declaro, ainda que inexistam qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) em vigor e a Lei Complementar Federal nº101, de 04 de maio de 2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.

Pede Deferimento

Local: Laranjeiras do Sul, 15 de abril de 2013

SIRLENE PEREIRA FERREIRA SVARTZ

Prefeita Municipal



MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL

Estado do Paraná

Praça Rui Barbosa, 01 – Centro – Cx. Postal 121 – 85301-070
CNPJ: 76.205.970/0001-95 Fone: (42) 3635-8100 Fax: (42) 3635-1231



7- Aprovação pela Concedente (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística- SEIL)


Aprovado:

Local: Curitiba/Pr

Data:

Aprovo o presente Plano de Trabalho e autorizo
a realização da presente despesa.

Em


José Richa Filho
Secretário de Infraestrutura e Logística

8- Observações:

De conformidade com o art. 5º, inciso II, da Resolução nº 04/2006 do Tribunal de contas do Estado – TCE/PR, seguem em anexo os seguintes documentos:

- a) ART's, com comprovante de pagamento dos projetos e orçamento componentes do projeto básico;
- b) Projeto básico da obra;
- c) Orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os custos unitários;
- d) Cronograma físico-financeiro da obra.

PLANO DE TRABALHO



1 - DADOS CADASTRAIS						
Entidade Proponente: Prefeitura Municipal de Laranjeiras do Sul					CNPJ/UG 76.205.970/0001-95	
Endereço Praça Rui Barbosa, nº 01 Centro						
Cidade Laranjeiras do Sul	UF: Pr	CEP: 85301-070	E-mail: roanghinoni@hotmail.com	(042) 3635-8100	(042) Fax: 3635-8136	Esfera Administrat. Municipal
Conta 43.449-3		Banco: Banco do Brasil		Agência: 0734-X		Praça de Pagamento: Laranjeiras do Sul-Pr
Nome do(s) Responsável(eis): Sirlene Pereira Ferreira Svartz					CPF: 439.345.449-91	
Cl/Orgão Exp.: SSP RS		Cargo: Prefeita Municipal		Função: Prefeita Municipal		Matrícula:
Endereço Residencial (completo) R. Quinze de Novembro, 2861					CEP: 86301-050	
Município: Laranjeiras do Sul					UF: PR	

2 - DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto	Período de Execução	
Pavimentação Poliédrica nas estradas rurais das comunidades do Rio do Leão e Vila Rural.	Início: 1º mês após a publicação no Diário Oficial do Estado	Término: 12 meses após a publicação no Diário Oficial do Estado

Identificação do Objeto

Construção de trechos de pavimentação com pedras irregulares no Município de Laranjeiras do Sul, na via de acesso à comunidade rural Rio do Leão (da BR-158 + Trecho existente + 1.485m) e via de acesso para Vila Rural e sua continuação, numa extensão de 6.000m lineares totalizando 36.000m² de área pavimentada.

Justificativa da Proposição: O Município de Laranjeiras do Sul, esta localizado na região centro oeste do Estado do Paraná, com extensão Territorial de 672,084 km², possuímos uma população de 30.777 habitantes (IBGE/2010), destes, 6.346 residem na zona rural, organizados em 39 comunidades e 03 assentamentos da reforma agrária. Fazemos parte de 20 municípios que juntos compõe uma população de 240.000 habitantes/região, os quais formam o território Cantuquiriguaçu, atualmente reconhecido como Território da Cidadania pelo Governo Federal. Temos um índice de Desenvolvimento Humano IDH-M de 0,753 – fonte PNUD/IPEA/FJP, a economia do município está baseada principalmente na produção primária, que envolve a produção agropecuária e da agricultura familiar, bem como, a participação da indústria e do comércio. O projeto pavimentação poliédrica, tem o objetivo de melhorar as condições de trafegabilidade dos produtores que moram nas comunidades atendidas pelo calçamento visando também diminuir os custos da municipalidade com reformas e conservações de trechos que hoje são somente cascalhados. Facilitará o escoamento da produção agrícola e pecuária destas famílias residentes no local. Na Vila Rural são cerca de 100 famílias de agricultores que exploram a olericultura e fruticultura que dependem de bom acesso para escoarem seus produtos diariamente. Na linha do Rio do Leão além das famílias beneficiadas, temos um ponto turístico do município com bastante visitação que é a "Toca do Leão", além de ser a via de acesso a Estação de Captação e Tratamento de Água da Sanepar, água que abastece o município de Laranjeiras do Sul.



MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL

Estado do Paraná

Praça Rui Barbosa, 01 - Centro - Cx. Postal 121 - 85301-070
CNPJ: 76.205.970/0001-95 Fone: (42) 3635-8100 Fax: (42) 3635-1231



3 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Meta	Etapa / fase	Especificação	Indicador Físico		Duração	
			Unidade	Quant.	Início	Término
01		Serviços Preliminares:				
	1.1	Placas de sinalização c/ película refletiva	Unid.	06	1º mês /2013	1º mês /2013
02	1.2	Suporte de madeira 3"x3" p/ placa de sinalização	Unid.	04	1º mês /2013	1º mês /2013
		Pavimentação:				
	2.1	Colchão de Argila p/ pavimentação poliédrica	M2	36.000,00	1º mês /2013	12º mês/2014
	2.2	Escarificação, regularização, compac. subleito	M²	36.000,00	1º mês /2013	12º mês/2014
	2.3	Extração, carga, transporte, assentamento cordão lateral pedra p/ pavimentação poliédrica	M	12.000,00	1º mês /2013	12º mês/2014
	2.4	Extração, carga, transporte, preparo e assentamento do poliédrico	M2	34.200,00	1º mês /2013	12º mês/2014
	2.5	Enchimento com argila para pavimentação poliédrica	M2	36.000,00	1º mês /2013	12º mês/2014
	2.6	Compactação de pavimento poliédrico	M2	36.000,00	1º mês /2013	12º mês/2014
	2.7	Contenção lateral c/ solo local p/ pavimentação poliédrica	M2	18.000,00	1º mês /2013	12º mês/2014
	2.8	Enleivamento	M2	9.599,40	1º mês /2013	12º mês/2014



MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL

Estado do Paraná

Praça Rui Barbosa, 01 – Centro – Cx. Postal 121 – 85301-070
CNPJ: 76.205.970/0001-95 Fone: (42) 3635-8100 Fax: (42) 3635-1231



4- PLANO DE APLICAÇÃO


	Natureza da despesa	SEIL	MUNICÍPIO	TOTAL
01	Licitação		x	
02	Contratação		x	
03	Fiscalização	x	x	
04	Serviços Preliminares	2.120,84		2.120,84
05	Colchão de Argila p/ pav. poliédrica	122.400,00		122.400,00
06	Escarificação, regul. compac. subleito	80.280,00		80.280,00
07	Extra. carga, transp. assent. cordão lat. pedra p/ pav. poliédrico	97.560,00		97.560,00
08	Extração, carga, transporte, preparo e assent. do poliédrico	610.128,00		610.128,00
09	Enchimento c/ argila p/ pav. poliédrica	88.200,00		88.200,00
10	Compactação de pavimento poliédrico	12.960,00		12.960,00
11	Contenção lateral c/ solo local p/ pav. poliédrica	19.980,00		19.980,00
12	Enleivamento	66.139,87		66.139,87
	TOTAL	1.099.768,71		1.099.768,71



MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL

Estado do Paraná

Praça Rui Barbosa, 01 – Centro – Cx. Postal 121 – 85301-070
CNPJ: 76.205.970/0001-95 Fone: (42) 3635-8100 Fax: (42) 3635-1231



5 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$ 1,00)

Concedente: Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEIL

2013/2014

Meta	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês
1/2	93.591,49	91.470,65	91.470,65	91.470,65	91.470,65	91.470,65
Total						

Concedente: Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEIL

Meta	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês
1/2	91.470,65	91.470,65	91.470,65	91.470,65	91.470,65	91.470,72
Total						

6 – DECLARAÇÃO DA PREFEITA MUNICIPAL

Na qualidade de representante legal do proponente, da Prefeitura Municipal de Laranjeiras do Sul, declaro, para fins de prova junto à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEIL, para os efeitos e sob as penas da lei, que o Município possui condições financeiras e orçamentárias de arcar com sua contrapartida no Convênio ora proposto, que será repassado em forma de serviço executado na obra em terraplanagens (corte e aterro) e drenagens (galerias de águas pluviais e as microbacias de retenção da água pluvial).

Declaro, ainda que inexistam qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) em vigor e a Lei Complementar Federal nº101, de 04 de maio de 2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.

Pede Deferimento

Local: Laranjeiras do Sul, 15 de abril de 2013

SIRLENE PEREIRA FERREIRA SVARTZ

Prefeita Municipal



MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL

Estado do Paraná

Praça Rui Barbosa, 01 – Centro – Cx. Postal 121 – 85301-070
CNPJ: 76.205.970/0001-95 Fone: (42) 3635-8100 Fax: (42) 3635-1231



7- Aprovação pela Concedente (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística- SEIL)


Aprovado:

Local: Curitiba/Pr

Data:

Aprovo o presente Plano de Trabalho e autorizo
a realização da presente despesa.

Em


José Richa Filho
Secretário de Infraestrutura e Logística

8- Observações:

De conformidade com o art. 5º, inciso II, da Resolução nº 04/2006 do Tribunal de contas do Estado – TCE/PR, seguem em anexo os seguintes documentos:

- a) ART's, com comprovante de pagamento dos projetos e orçamento componentes do projeto básico;
- b) Projeto básico da obra;
- c) Orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os custos unitários;
- d) Cronograma físico-financeiro da obra.