




Prefeitura do Município de Astorga

Estado do Paraná



PLANO DE TRABALHO

1 - DADOS CADASTRAIS

Nome: ASTORGA		C.G.C./MF – 75.743.377/0001-30			
Endereço: Av. Dr. José Soares de Azevedo, 48					
Cidade: ASTORGA		U.F. PR	C.E.P.	DDD/Telefone	E.A.
Conta Corrente	Banco	Agência		Praça de Pagamento	
Nome do responsável: ARQUIMEDES ZIROLDO		C.P.F.: 235.777.469-04		C.I./Órgão Expedidor: 1365.788-2-SSP/PR	
Cargo: PREFEITO				Matrícula:	
Endereço: Rua João Nelson Arcipretti, 1.150, Centro, Astorga-PR,				C.E.P.: 86.730.000	


2 - DESCRIÇÃO DO PROJETO/CONVÊNIO

Título do Projeto/Convênio:		Período de Execução:	
TAPA BURACO COM REPERFILAMENTO EM PRÉ MISTURADO A FRIO		Início: MAIO/2012	Término: DEZ./2012
Identificação/objeto do Projeto/Convênio: Programa de recuperação, recape e/ou pavimentação de vias urbanas, conforme			



Prefeitura do Município de Astorga

Estado do Paraná



projeto a ser apresentado pelo Município.

Justificativa da Proposição:

Trata-se de recuperação de vias urbanas, conforme projeto a ser apresentado pelo Município, que possibilitará o incremento da qualidade de vida da população, dando aos munícipes uma melhor condição de trafegabilidade pelas ruas da cidade.


3- CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA OU FASE)

Meta Etapa/ Fase	Especificação	Partícipe Executor	Duração	
01	Tapa buraco com reperfilamento em P.M.F	MUNICÍPIO	04/2012	12/2012



Prefeitura do Município de Astorga

Estado do Paraná



4 - PLANO DE APLICAÇÃO

Natureza da Despesa		Concedente	Proponente
Código	Especificação		
	Conforme Projeto do MUNICÍPIO a ser previamente aprovado.	250.000,00	46.681,48
TOTAL GERAL			

5 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$ 1,00)

Meta	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
					*	*
Meta	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
	*					

* O Cronograma de Desembolso de valores observará o Cronograma de Execução das Obras/Serviços constantes do Projeto previamente aprovado e será realizado conforme as respectivas medições.


ARQUIMEDES ZIROLDO
Prefeito Municipal

Aprovo o presente Plano de Trabalho

Em,


José Richa Filho
Secretário de Infraestrutura E Logística