

TERMO DE APOSTILAMENTO RELACIONADO AO  
CONVÊNIO Nº 048/2020 – SEIL CELEBRADO ENTRE  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E  
LOGÍSTICA – SEIL, O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS  
DE RODAGEM DO ESTADO DO PARANÁ – DER E O  
MUNICÍPIO DE VITORINO.

Aos 13 (treze) dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um, o **ESTADO DO PARANÁ**, por meio da **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SEIL**, CNPJ n.º 13.937.166/0001-80, com Sede na Avenida Iguazu, 420, 2º Andar, Curitiba – Paraná, neste ato representada pelo Secretário **SANDRO ALEX**, brasileiro, casado, portador do RG nº 3.978.187-5 e do CPF nº 775.354.059-91, com domicílio especial a Avenida Iguazu, 420, 2º Andar, Curitiba – Paraná e o **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PARANÁ – DER/PR**, inscrito no CNPJ nº 76.669.324/0001-89, com Sede na Avenida Iguazu, 420, Curitiba – Paraná, neste ato representado pelo Diretor Geral **FERNANDO FURIATTI SABOIA**, brasileiro, casado, portador do RG nº 466.889-45 e do CPF nº 860.029.889-04, com domicílio especial a Avenida Iguazu, 420, 1º Andar, Curitiba – Paraná, considerando o contido na CLÁUSULA DÉCIMA do convênio supracitado, no qual consta como Fiscal o Engenheiro Marcus Vinícius Talamini, procede o registro da alteração do Fiscal do convênio, restando designada a Engenheira Elis Regina Zolett, inscrita no CPF nº 047.733.289-75, RG nº 8.837.927-61/PR e CREA 126515/D-PR, permanecendo, inalteradas as demais cláusulas do Convênio nº 048/2020 – SEIL, sendo observadas as disposições da Lei Estadual 15.608/2007.

**SANDRO ALEX**  
Secretário/SEIL

**FERNANDO FURIATTI SABOIA**  
Diretor Geral do DER/PR



ePROTOCOLO



Documento: **Apostilamento\_48\_2020\_Vitorino\_FISCAL.pdf**.

Assinado digitalmente por: **Sandro Alex** em 13/04/2021 14:34.

Assinado por: **Terufumi Katayama** em 13/04/2021 16:39.

Inserido ao protocolo **16.277.294-5** por: **Manuela Toppel Portes** em: 13/04/2021 12:01.



Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:  
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura> com o código:  
**cd65509d0292462d7f1240ab3548c918**.

strado a impossibilidade do fornecimento aos valores registrados, em virtude de estarem abaixo do valor de mercado inviabilizando o cumprimento da Ata SRP, nos termos do art. 16, do Decreto Estadual nº 2.734/2015.

Demais informações estão à disposição no site do Governo do Estado - [www.comprasparana.pr.gov.br](http://www.comprasparana.pr.gov.br)

SEAP/DECON/DP

78554/2021

## Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo

### EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04/2017

Protocolo nº 17.393.119-0

OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 04/2017.

PARTES: SERCONTEL S/A TELECOMUNICAÇÕES e a SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E DO TURISMO.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 6902.18122.426.281

Despesas: 3390.3958- fonte 100 e 148

VIGÊNCIA: 15/04/2021 a 14/04/2022.

AUTORIZAÇÃO: 12/04/2021

77660/2021

## Secretaria da Educação e do Esporte

### SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 055/2021 GMS - SEED

Processo nº 17.191.301-2

Objeto: Contratação de SOLUÇÃO para disponibilização, gerenciamento e transmissão de conteúdo, comunicação entre professores e alunos por meio de APLICATIVO disponível para os sistemas operacionais Android e IOS e navegadores web, que dialogue com as operadoras de telefonia móvel e permita cobrança de tráfego de dados móveis na modalidade reversa, visando atendimento aos educadores da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte SEED e de alunos matriculados na Rede Pública Estadual de Ensino.

Data da Licitação: 29/04/2021

Horário: 09:00h

No valor global máximo de R\$ 1.107.110,00 (Um milhão, cento e sete mil e cento e dez reais).

O edital encontra-se à disposição no portal [www.comprasparana.pr.gov.br](http://www.comprasparana.pr.gov.br) ou [www.licitacoes-e.com.br](http://www.licitacoes-e.com.br) -

PREGÃO ELETRÔNICO DO BANCO DO BRASIL, pesquisa avançada e o n.º da licitação. ID do Banco do Brasil: 867010.

SEED, 14/04/2021.

78202/2021

### SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE ERRATA RESULTADO DE LICITAÇÃO PE 109/2021 - GMS/SEED

Protocolo nº 17.025.103-2

Onde se lê:

Objeto: Contratação de serviços de impressão de Provas de Avaliação Diagnóstica PROVA PARANÁ - 1ª Edição de 2021, a serem aplicadas a todos os estudantes do 5º ano do Ensino Fundamental, nas disciplinas da Matriz de Referência disponibilizadas pela SEED, nas Redes Públicas Estadual e Municipais.

Empresa Vencedora: Finaliza Editora e Indústria Gráfica Ltda. EPP, CNPJ nº 11.261.071/0001-64, Lote Único, no valor total de R\$ 122.034,00 (cento e vinte e dois mil e trinta e quatro reais).

Resultado do Procedimento: HOMOLOGADO em 08 de março de 2021.

Leia-se:

Objeto: Contratação de serviços de impressão de Provas de Avaliação Diagnóstica PROVA PARANÁ - 1ª Edição de 2021, a serem aplicadas a todos os estudantes do 5º ano do Ensino Fundamental, nas disciplinas da Matriz de Referência disponibilizadas pela SEED, nas Redes Públicas Estadual e Municipais.

Empresa Vencedora: Finaliza Editora e Indústria Gráfica Ltda. EPP, CNPJ nº 11.261.071/0001-64, Lote Único, no valor total de R\$ 122.034,00 (cento e vinte e dois mil e trinta e quatro reais).

Resultado do Procedimento: HOMOLOGADO em 08 de abril de 2021. Comissão Permanente de Licitação

78461/2021

## Secretaria de Infraestrutura e Logística

### SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

PROTOCOLO Nº: 16.363.805-3 apenso ao PI 16.363.805-3

DOCUMENTO: 1º Termo Aditivo ao Convênio nº 092/2020. CONCEDENTE:

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEIL.

INTERVENIENTE: Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná - DER/PR.

CONVENIENTE: Município de Antônio Olinto.

DO OBJETO: Este Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação dos prazos de execução e vigência, alteração do valor da OBRA e do CONVÊNIO, do Plano de Trabalho, do Cronograma Físico-Financeiro e alteração do Projeto, diante os ajustes de serviços para melhor adequação técnica, devidamente justificado no presente protocolo, conforme os Ofícios nº 262/2020 Gab/Pref (fl. 385) do Prefeito de Antônio Olinto, Parecer Técnico elaborado pelo fiscal do Convênio (fls.270/271 e fls. 276), informação do DFIL/SEIL (fls. 419/421) e consoante autorização do Secretário da Secretaria de Infraestrutura e Logística (fls. 418).

DO VALOR: Com a presente alteração, conforme informação do DFIL/SEIL (fls. 419/421), a alteração de projeto irá gerar uma supressão de R\$ 23.447,96, alterando o valor da obra para R\$ 953.797,04 (fls.412/413).

Ainda, haverá supressão ao valor do convênio no montante de R\$ 153.507,75 para alinhamento ao novo valor da Obra.

Assim, o novo valor do CONVÊNIO será de R\$ 953.797,04, sendo R\$ 906.107,20 (95%) do aporte do Estado e R\$ 47.689,84 (5%) de contrapartida.

Parágrafo Primeiro. A proporcionalidade do ajuste será mantida, ou seja, 95,0% de aporte do Estado e 5,0% de contrapartida municipal, conforme informação do DFIL (fls. 420 - mov.233).

DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO: Fica prorrogada a execução do Convênio pelo prazo de 150 dias, a partir de 13 de abril de 2021 até 10 de setembro de 2021.

DAPRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA: Fica prorrogada a vigência do Convênio pelo prazo de 180 dias, a partir de 10 de setembro de 2021 até 09 de março de 2022.

DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO: O cronograma físico financeiro fica alterado, de acordo com o constante às fls. 14.

DO PLANO DE TRABALHO: O Plano de Trabalho fica alterado, conforme autorização do Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, de acordo com o constante às fls. 415/418.

DATA: 13 de março de 2021.

Fernando Furiatti Saboia  
Diretor Geral/DER

Sandro Alex  
Secretário/SEIL

### SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

DOCUMENTO: TERMOS DE APOSTILAMENTO

CONVENIENTES: Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEIL, com Intervenção do Departamento de Estradas de Rodagem - DER e os Municípios constantes da relação a seguir.

DO OBJETO: Alteração do fiscal dos Convênios, conforme relação.

DO FISCAL: Procede ao registro da alteração do fiscal dos convênios abaixo relacionados, restando designado, doravante, a engenheira Elis Regina Zolett, RG 8.837.927-6, CPF 047.733.289-75, CREA 126515/D-PR, em substituição ao engenheiro Marcus Vinícius Talamini, conforme relação, permanecendo inalteradas as demais cláusulas dos Termos de Convênios, sendo observadas as disposições da Lei Estadual nº 15.608/2007.

Município:	Vitorino
Convênio:	048/2020
Município:	Clevelândia
Convênio:	074/2020

DATA: 13 de abril de 2021

Fernando Furiatti Saboia  
Diretor Geral/DER

Sandro Alex  
Secretário/SEIL

78577/2021

## Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho

### SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, FAMÍLIA E TRABALHO - SEJUF - PE Nº 784/2019 - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 021/2021 - PROTOCOLO Nº 17.455.784-5. Partes: Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho - SEJUF e POSITIVO TECNOLOGIA S.A. Objeto: Aquisição de 13 (treze) notebooks de acordo com o Lote 03 do PE n.º 784/2019/DECON/SEAP para atender a necessidade do Departamento de Atendimento Socioeducativo - DEASE. Vigência: 12/04/2021 a 11/04/2022. Valor: R\$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais). Dotação Orçamentária: 04966.4966.08.243.16.6417, Elemento de Despesa: 4490.5200, Subelemento: 5235, Fonte: 150. NE: 21000029. Autoriza: 29/03/2021. Curitiba, 12 de abril de 2021.

Antonio Devechi  
Diretor-geral

Antonio Devechi  
Diretor-geral

77980/2021