

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário
Assunto Plano de Trabalho	Página 1/5

1 – DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente: MUNICÍPIO DE PRIMEIRO DE MAIO		CNPJ: 76.245.059/0001-01	
Endereço: RUA ONZE, 674 - CENTRO			
Cidade: PRIMEIRO DE MAIO	CEP: 86140-000	DDD/Telefone: (43) 3235-1122	Personalidade jurídica DIREITO PUBLICO
Nome do Responsável: BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA		C.P.F. 053.332.629-00	
C.I./Órgão Expedidor: 8.103.168-1/SSP/PR		Cargo: PREFEITA MUNICIPAL	
Endereço Residencial: RUA CINCO, 873 - CENTRO		CEP: 86140-000	
Município: PRIMEIRO DE MAIO	UF: PARANÁ	DDD/Celular: (43) 99139-5960	
E-mail 1: prefeitura@primeirodemaio.pr.gov.br E-mail 2: engenharia@primeirodemaio.pr.gov.br		DDD/Telefone: (43) 3235 - 1122	

2 – DO PROJETO									
2.1 Serviço						PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO			
Pavimentação e Recape Asfáltico de Diversas Vias do Município de Primeiro de Maio, Paraná.						INÍCIO Data de publicação no Diário Oficial do Estado		TÉRMINO 150 Dias	
2.2 Trecho									
RUA	SERVIÇO	LOCALIZAÇÃO	EXTENSÃO (m)	LARGURA (m)	ÁREA (m ²)	COORDENADAS			
						INÍCIO		FIM	
						LATITUDE	LONGITUDE	LATITUDE	LONGITUDE
RUA PROL. AVENIDA DOS TRABALHADORES	PAVIMENTAÇÃO	RUA MARINGÁ - RUA IBIPORÃ	174,64	12	1.895,66	25°51'18,92"S	51°01'11,08"O	22°51'24,35"S	51°01'11,03"O
RUA PORTO ALEGRE	PAVIMENTAÇÃO	ESQ. RUA SETE	102	6,9	711,36	22°50'43,80"S	51°01'39,50"O	22°50'43,83"S	51°01'35,92"O
RUA PORTO ALEGRE	RECAPE	ESQ. RUA MANAUS	82,7	6,9	584,07	22°50'43,76"S	51°01'42,04"O	22°50'43,80"S	51°01'39,50"O
EXTENSÃO TOTAL: 359,34 m									
ÁREA TOTAL: 3.191,09 m²									

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário
Assunto Plano de Trabalho	Página 2/5

2.3 – Justificativa sócio-econômica

Segundo dados do IBGE/2010, a cidade de Primeiro de Maio apresenta uma população de 10.832 habitantes, sobre uma área territorial de 414,442 km² (IBGE-2019).

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal é de 0,701 (IDHM - IBGE 2010), tem como fonte geradora de renda a agricultura, comércio local e o Turismo que vem se desenvolvendo, proporcionando uma melhor distribuição de renda e a melhoria da qualidade de vida da comunidade.

O presente plano de trabalho visa a execução de Drenagem Urbana, Pavimentação e Recape Asfáltico de diversas vias que se encontram em péssimas condições de trafegabilidade no município de Primeiro de Maio. Garantir melhorias junto ao trânsito a fim de ampliar o fluxo e o potencial turístico, fomentando a visitação no aspecto social, cultural e econômico; Adequar as condições da circulação de transportes, proporcionando mais conforto, qualidade e segurança aos munícipes.

As vias a sofrerem intervenções estão localizadas dentro do perímetro urbano do município.

3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO*						
Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1	Licitação e Contratação	Ud	01	01	30
2	1	Drenagem e Obras de Artes Correntes	m/m ² /m ³ /kg	01	31	90
3	1	Pavimentação	m ² /m ³ /t	01	61	150
4	1	Ligantes Betuminosos	t	18,28	61	150
5	1	Sinalização	m ²	64,96	121	150
6	1	Serviços Complementares	m ²	170,78	121	150

***Este item é melhor detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro**

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário
Assunto Plano de Trabalho	Página 3/5

4 – PLANO DE APLICAÇÃO			
Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
44905100	Obras e Instalações	-	R\$ 58.735,94
44404200	Auxilio a municípios	R\$ 300.000,00	-

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Dias	Estado (R\$)	Município (R\$)	
		Pecúnia	Serviços
30	0,00	0,00	0,00
60	33.276,79	6.515,16	0,00
90	94.582,89	18.518,04	0,00
120	120.663,94	23.624,35	0,00
150	51.476,38	10.078,39	0,00
Sub-total	300.000,00	58.735,94	0,00
Total geral	358.735,94		

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário
Assunto Plano de Trabalho	Página 4/5

6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO

6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de Primeiro de Maio - PR, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que:

- a) O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ 58.735,94 (cinquenta e oito mil, setecentos e trinta e cinco reais e noventa e quatro centavos) na forma de pecúnia.
- b) A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.
- c) O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.
- d) O município deverá entregar o Projeto Executivo de Engenharia ao fiscal do Convênio, em meio físico, com antecedência mínima de 10 dias do pretenso início dos serviços.

6.2) Forma de execução pretendida: () Administração direta (X) Contratação () Mista

Primeiro de Maio, 10 de novembro de 2020.

BRUNA DE OLIVEIRA
CASANOVA:05333262900

Assinado de forma digital por BRUNA DE
OLIVEIRA CASANOVA:05333262900
Data: 2020.11.10 14:44:08 -03'00'

Bruna de Oliveira Casanova

CPF: 053.332.629-00

Prefeita municipal

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário
Assunto Plano de Trabalho	Página 5/5

7 – OBSERVAÇÕES

Compõem este Plano de Trabalho os seguintes documentos instrutores:

- Representação Gráficas;
- Memorial Descritivo;
- Relatório Fotográfico;
- ART nº 1720203598133 (Elaboração de Orçamento, Fiscalização e Projeto)
- Orçamento Oficial;
- Quadro DMT;
- Declaração Ambiental;
- Cronograma Físico-Financeiro;
- Declaração de Contrapartida Financeira.

8 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado

Local: Curitiba/PR

Data:



ePROTOCOLO



Documento: **PLANO DETRABALHO assinado_.pdf**.

Assinado digitalmente por: **Sandro Alex** em 19/11/2020 12:57, **Bruna de Oliveira Casanova** em 26/11/2020 08:36.

Assinado por: **Bruna de Oliveira Casanova** em 11/11/2020 15:01.

Inserido ao protocolo **16.256.269-0** por: **Paulo Couto Carvalho Belo** em: 10/11/2020 17:45.



Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura> com o código:
adf2c4e1aefcd4b4d0bc56fe984c8b54.