

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário
Assunto <b>Plano de Trabalho</b>	Página 1/5

1 – DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente: Município de Bom Sucesso do Sul, Paraná		CNPJ: 80.874.100/0001-86	
Endereço: RUA CÂNDIDO MERLO, Nº 290			
Cidade: Bom Sucesso do Sul	CEP: 85.515-000	DDD/Telefone: (46) 3234-1135	Personalidade jurídica Direito Publico
Nome do Responsável: NILSON ANTONIO FEVERSANI		C.P.F. 717.951.209-59	
C.I./Órgão Expedidor: 5.022.984-0 / SSP/PR		Cargo : Prefeito municipal	
Endereço Residencial: LINHA SANTO EXPEDITO, ZONA RURAL, BOM SUCESSO DO SUL		CEP: 85.515-000	
Município: Bom Sucesso do Sul		UF: Paraná	DDD/Celular: (46) 9 9101-7006
E-mail 1 : <a href="mailto:nilsofeversani@gmail.com">nilsofeversani@gmail.com</a> E-mail 2 : <a href="mailto:pmbssul@bssul.pr.gov.br">pmbssul@bssul.pr.gov.br</a>		DDD/Telefone: (46) 3234-1135	

2 – DO PROJETO		
<b>2.1 Serviço</b>	PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO	
Pavimentação Asfáltica sobre pedras poliédricas em estrada vicinal do Município	INICIO Data de publicação no Diário Oficial do Estado	TÉRMINO 240 Dias
<b>2.2 Trecho</b>		
INSERIR AS INFORMAÇÕES DOS TRECHOS:		
Estrada vicinal com início no perímetro urbano, sentido até a Comunidade São Cristóvão, com extensão de 5,100 km, largura de 6,0 metros, totalizando área pavimentada de 30.600,00 m <sup>2</sup> , coordenadas de início do trecho: 26°04'22.5"S e 52°50'10.2"W e Coordenadas final do trecho: 26°02'29.4"S e 52°48'31.1"W		

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário
Assunto <b>Plano de Trabalho</b>	Página 2/5

### 2.3 – Justificativa socioeconômica

Por esta estrada circulam os Municípios que residem nas mediações e demais, a estrada tem ligação ao Município de Itapejara D'Oeste, Pr, diminuindo a distância entre os Municípios, por esta estrada é transportada o escamento das safras da bacia leiteira e transporte escolar.

### 3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO\*

Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1	Licitação e Contratação	Ud	01	01	60
2	1	Pavimentação	M2	30.600,00	61	240
3	1	Ligantes Betuminosos	T	286,245	61	240
4	1	Serviços Complementares	M2	10.200,00	181	240
5	1	Sinalização	M2	2.325,60	181	240

\*Este item é melhor detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário
Assunto <b>Plano de Trabalho</b>	Página 3/5

4 – PLANO DE APLICAÇÃO			
Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
449051	Obras e Instalações	-	R\$ 470.058,78
44404200	Auxilio a municípios	R\$ 3.000.000,00	-

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Dias	Estado ( R\$ )	Município ( R\$ )	
		Pecúnia	Serviços
30			
60			
90	477.095,33	74.754,30	
120	477.095,33	74.754,30	
150	477.095,33	74.754,30	
180	477.095,33	74.754,30	
210	573.435,06	89.849,37	
240	518.183,62	81.192,21	
<b>Sub-total</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>470.058,78</b>	
<b>Total geral</b>	<b>3.470.058,78</b>		

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário
Assunto <b>Plano de Trabalho</b>	Página 4/5

**6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO**

6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de Bom Sucesso do Sul, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que :

- a) O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ 470.058,78 (quatrocentos e setenta mil, cinquenta e oito reais e setenta e oito centavos) na forma de pecúnia.
- b) A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.
- c) O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.
- d) O município deverá entregar o Projeto Executivo de Engenharia ao fiscal do Convênio, em meio físico, com antecedência mínima de 10 dias do pretense início dos serviços.

6.2) Forma de execução pretendida : ( ) Administração direta (X) Contratação ( ) Mista

Mista ( breve detalhamento ) :

Local : Bom Sucesso do Sul, Paraná

Data : 22/07/2021

  
**Nilson Antonio Feversani**  
CPF: 717.951.209-59  
Prefeito municipal

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário
Assunto <b>Plano de Trabalho</b>	Página 5/5

### 7 – OBSERVAÇÕES

Compõem este Plano de Trabalho os seguintes documentos instrutores:

- Representações Gráficas
- Memorial Descritivo
- Dimensionamento Estrutural do Pavimento com memorial de Cálculo
- Relatório Fotográfico
- ART
- Orçamento
- Quadro DMT
- Declaração Ambiental
- Declaração de Guarda e Preservação dos Documentos
- Documento Orçamentário de Contrapartida
- Cronograma Físico – Financeiro

### 8 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL )

Aprovado
Local: Curitiba/PR
Data:



Documento: **PlanodeTrabalho.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Sandro Alex Cruz de Oliveira** em 04/08/2021 09:13.

Inserido ao protocolo **17.606.208-8** por: **Maria Augusta Gadens** em: 26/07/2021 13:41.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:  
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura> com o código:  
**4691eef3247f6bd47261d3fcbcd79df7**.