

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página	1/5

1 – DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SANTA MARIANA		CNPJ: 75.392.019/0001-20	
Endereço: RUA ANTÔNIO MANOEL DOS SANTOS, 151			
Cidade: SANTA MARIANA	CEP: 86.350-000	DDD/Telefone: (43) 3531 8250	Personalidade jurídica Direito Publico
Nome do Responsável: JOSÉ MARCELO PIOVAN GUIMARÃES		C.P.F. 468.901.739-53	
C.I./Órgão Expedidor: 3.720.055-7 / SESP-PR		Cargo: Prefeito municipal	
Endereço Residencial: RUA LAURA MERCHIONE SPAGOLLA, 86		CEP: 86.350-000	
Município: SANTA MARIANA	UF: Paraná	DDD/Celular: (43) 99181-5388	
E-mail 1: marcelopiovan@hotmail.com E-mail 2: chefe_gabinete@santamariana.pr.gov.br		DDD/Telefone: (43) 3531 8250	

2 – DO PROJETO		
2.1 Serviço	PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO	
Pavimentação Poliédrico, Estrada no Município Distrito do Panema até Cooperativa	INICIO Data de publicação no Diário Oficial do Estado	TÉRMINO 365 Dias
2.2 Trecho		
Estrada no Município Distrito do Panema até Cooperativa, com extensão de 1500,00m, largura de 6,00 m, totalizando área pavimentada de 9.000,00m ² . Coordenadas de início do trecho: 22º 57'13" S; 50º 35'47" O e coordenadas final do trecho 22º 57'58" S; 50º 35'43" O.		

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página	2/5

2.3 – Justificativa socioeconômica

A execução de pavimentação poliédrica com pedras irregulares com 1,50 quilômetros de extensão na estrada municipal no distrito do Panema unindo esta comunidade e agricultores às Cooperativas locais, atendendo aos agricultores e moradores do Distrito, bem como a comunidade de pequenos produtores agrícolas daquela região.

Como benefício teremos o atendimento de aproximadamente mil e duzentas pessoas com escoamento de suas produções e melhora nas condições de transportes escolar das crianças, que em dias de chuvas não podem vir às aulas, havendo desta feita uma maior integração entre os moradores do campo e os da cidade.

3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO*						
Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1	Licitação e Contratação	Ud	01	01	90
2	1	Terraplenagem	M3	990,00	91	365
3	1	Pavimentação	M2	9.000,00	91	365
4	1	Serviços Complementares	M2	4.500,00	91	365

*Este item é melhor detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro

4 – PLANO DE APLICAÇÃO			
Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
44905100	Obras e instalações	-	R\$ 25.435,38
44404200	Auxilio a municípios	R\$ 483.272,22	-

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto	Plano de Trabalho	Página 3/5

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Dias	Estado (R\$)	Município (R\$)	
		Pecúnia	Serviços
30	0,00	0,00	0,00
60	0,00	0,00	0,00
90	0,00	0,00	0,00
120	57.992,66	3.052,25	0,00
150	57.992,66	3.052,25	0,00
180	57.992,66	3.052,25	0,00
210	57.992,66	3.052,25	0,00
240	57.992,66	3.052,25	0,00
270	57.992,66	3.052,25	0,00
300	57.992,66	3.052,25	0,00
330	48.327,22	2.543,54	0,00
365	28.996,38	1.526,09	0,00
Sub-total	483.272,22	25.435,38	0,00
Total geral	508.707,60		

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário
Assunto	Plano de Trabalho
Página	4/5

6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO

6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de Santa Mariana, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que :


- a) O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ 25.435,38 (vinte e cinco mil e quatrocentos e trinta e cinco reais e trinta e oito centavos) na forma de pecúnia.
- b) A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentárias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.
- c) O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.
- d) O município deverá entregar o Projeto Executivo de Engenharia ao fiscal do Convênio, em meio físico, com antecedência mínima de 10 dias do pretenso início dos serviços.

6.2) Forma de execução pretendida : () Administração direta (x) Contratação () Mista

Mista (breve detalhamento) :

Local : Santa Mariana

Data : 23/09/2021



JOSÉ MARCELO PIOVAN GUIMARÃES

CPF: 362.504.069-72

Prefeito municipal

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto	Plano de Trabalho	Página 5/5

7 – OBSERVAÇÕES

Compõem este Plano de Trabalho os seguintes documentos instrutores:

- Representações Gráficas
- Memorial Descritivo
- Dimensionamento Estrutural do Pavimento com memorial de Cálculo
- Relatório Fotográfico
- ART
- Orçamento
- Quadro DMT
- Declaração Ambiental
- Declaração de Guarda e Preservação dos Documentos
- Documento Orçamentário de Contrapartida
- Cronograma Físico- Financeiro

8 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado

Local: Curitiba/PR

Data:

Documento: **PlanodeTrabalhoSeil.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Sandro Alex Cruz de Oliveira** em 29/09/2021 15:26.

Assinatura Qualificada Externa realizada por: **Jose Marcelo Piovan Guimaraes** em 23/09/2021 15:42.

Inserido ao protocolo **17.602.753-3** por: **Olavo Generoso Lorena** em: 23/09/2021 16:00.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura> com o código:
b36d7bcdc33acb352060531fd4f637f2.