

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário
Assunto	Plano de Trabalho
Página	1/5

1 – DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente: MUNICÍPIO DE RENASCENÇA		CNPJ: 76.205.681/0001-96	
Endereço: RUA GETÚLIO VARGAS, 901, CENTRO			
Cidade: RENASCENÇA	CEP: 85.610-000	DDD/Telefone: 46-3550-8300	Personalidade Jurídica Direito Publico
Nome do Responsável: IDALIR JOÃO ZANELLA		C.P.F. 283.822.189-20	
C.I./Órgão Expedidor: 1.339.755-4 / SESP-PR		Cargo: Prefeito municipal	
Endereço Residencial: LINHA VINTE E CINCO – ZONA RURAL		CEP: 85.610-000	
Município: RENASCENÇA	UF: Paraná	DDD/Celular: (46) 99105 - 5870	
E-mail 1 : administracao@renascenca.pr.gov.br E-mail 2 : engenharia@renascenca.pr.gov.br		DDD/Telefone: (46) 3550-8300	

2 – DO PROJETO		
2.1 Serviço	PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO	
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRA POLIÉDRICA – LINHA BARRINHA	INICIO Data de publicação no Diário Oficial do Estado	TÉRMINO 270 Dias
2.2 Trecho		
Estrada Rural – Linha Barrinha - Trecho que interliga o Perímetro Urbano à Comunidade de Linha Barrinha.		
Escava Inicial nº 0: Coordenadas: Latitude 26° 9'11.99"S – Longitude 52°58'9.72"O		
Estaca Final 01 nº 220 + 10,0m: Latitude 26° 7'4.48"S – Longitude 52°57'36.12"O		
Estaca Final 02 nº 224 + 10,0m + 10m: Latitude 26° 7'4.58"S – Longitude 52°57'38.64"O		
Extensão total: 4.500,00m – Largura: 6,0m		
Área total: 27.040,00m²		

Formulário

DFIL.001

Macroprocesso **Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**

Assunto **Plano de Trabalho**

Página 2/5

2.3 – Justificativa socioeconômica

O trecho se trata de uma estrada rural consolidada de grande importância no escoamento da produção de grãos, leite, transporte escolar, bem como melhor trafegabilidade aos moradores para usufruir dos serviços públicos, a qual interliga a Comunidade da Linha Barrinha ao Perímetro Urbano do município, bem como a ligação a outras comunidades como Linha Bandeirantes e Guaraci. Este Trecho também é utilizado para acesso a PCH-Bedin e ao município de Bom Sucesso do Sul. Essa via irá beneficiar diretamente mais de 30 famílias e indiretamente mais de 120 propriedades próximas. Essa via existe desde a formação do município, nunca sendo modificada, sendo de extrema importância os investimentos ali indicados.

3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO*

Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1	Licitação e Contratação	Ud	01	0	90
2	1	Pavimentação	M²	27.040,00	91	270
3	1	Ligantes Betuminosos	T	244,03	91	270
4	1	Drenagem	M	9.000,00	91	270
5	1	Sinalização	M²,UD	1	91	270

*Este item é melhor detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário
Assunto Plano de Trabalho	Página 3/5

4 – PLANO DE APLICAÇÃO			
Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
44905100	Obras e Instalações	-	R\$ 573.758,69
44404200	Auxilio a municípios	R\$ 3.000.000,00	-

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Dias	Estado (R\$)	Município (R\$)	
		Pecúnia	Serviços
30	0,00	0,00	0,00
60	0,00	0,00	0,00
90	0,00	0,00	0,00
120	510.000,00	97.538,98	0,00
150	510.000,00	97.538,98	0,00
180	510.000,00	97.538,98	0,00
210	510.000,00	97.538,98	0,00
240	510.000,00	97.538,98	0,00
270	450.000,00	86.063,79	0,00
Sub-total	3.000.000,00	573.758,69	0,00
Total geral	3.573.758,69		

Formulário

DFIL.001

Macroprocesso **Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**

Assunto **Plano de Trabalho**

Página 4/5

6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO

6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de Renascença, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que:

- a) O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ 573.758,69 (quinhentos e setenta e três mil setecentos e cinquenta e oito reais e sessenta e nove centavos) na forma de pecúnia.
- b) A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.
- c) O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.
- d) O município deverá entregar o Projeto Executivo de Engenharia ao fiscal do Convênio, em meio físico, com antecedência mínima de 10 dias do pretenso início dos serviços.

6.2) Forma de execução pretendida : () Administração direta (X) Contratação () Mista

Mista (breve detalhamento) :

Local : Renascença/PR

Data : 05/10/2021


Idalir João Zanella
CPF: 283.822.189-20
Prefeito municipal

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página	5/5

7 – OBSERVAÇÕES

Compõem este Plano de Trabalho os seguintes documentos instrutores:

- Representações Gráficas
- Memorial Descritivo
- Dimensionamento Estrutural do Pavimento com memorial de Cálculo
- Relatório Fotográfico
- ART
- Orçamento
- Quadro DMT
- Declaração Ambiental
- Declaração de Guarda e Preservação dos Documentos
- Documento Orçamentário de Contrapartida
- Cronograma Físico- Financeiro

8 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado

Local: Curitiba/PR

Data:

Documento: **PlanodeTrabalhoRenascenca.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **José Brustolin Neto** em 07/10/2021 15:07.

Inserido ao protocolo **17.341.384-0** por: **Maria Augusta Gadens** em: 05/10/2021 15:10.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura> com o código:
cad1024a448c28c8b024b6c8fd0fef40.