

Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário
Assunto Plano de Trabalho	Página 1/4

1 – DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANEJA		CNPJ: 75.393.082/0001-80	
Endereço: RUA NOSSA SENHORA DO ROCIO Nº 233			
Cidade: Sertaneja	CEP: 86340000	DDD/Telefone: 43 3562-1172	Personalidade jurídica Direito Publico
Nome do Responsável: JAMISON DONIZETE DA SILVA		C.P.F. 676.900.769-04	
C.I./Órgão Expedidor: 4.938.937-2 .S.S.P.PR		Cargo: Prefeito municipal	
Endereço Residencial: RUA MACHADO DE ASSIS, 973		CEP: 86340-000	
Município: SERTANEJA	UF: Paraná	DDD/Celular: (43) 99181-8193	
E-mail 1:projetosertaneja@gmail.com E-mail 2: jgnbrasil@hotmail.com		DDD/Telefone: (43)3562-1172	

2 – DO PROJETO					
2.1 Serviço	PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO				
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS	INICIO 18/05/2020	TÉRMINO 06/01/2022			
2.2 Trecho					
Conforme quadro abaixo:					
ITEM	NOME DAS RUAS	LAT. INICIAL	LONG. INICIAL	LAT. FINAL	LONG. FINAL
1	Rua José Gonçalves Filho	23°02'42" S	50°49'12" W	23°02'55" S	50°49'08" W
2	Rua Angelina Senefontes	23°02'46" S	50°49'24" W	23°02'53" S	50°49'21" W
3	Rua Vieira	23°02'06" S	50°48'55" W	23°02'04" S	50°48'54" W
4	Rua Major Antônio L. Coimbra	22°50'53" S	50°52'25" W	22°50'46" S	50°52'21" W
5	Rua do SAMAE	23°02'18" S	50°48'35" W	23°02'23" S	50°48'35" W
6	Rua 11 de Abril	22°51'06" S	50°52'20" W	22°51'07" S	50°52'15" W
					TOTAL

Formulário		DFI-001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho		Página 2/4

Ruas	Comprimento (m)	Área (m ²)
Rua José Gonçalves Filho	440	3.520,00
Rua Angelina Senefontes	230	1.702,00
Rua Vilela	56,20	281,00
Rua Major Antônio L. Correia	265,59	1.717,39
Rua do SAMAE	85,13	806,34
Rua 21 de Abril	139,79	1.570,69

AREA TOTAL: 9.597,42 m²
 EXTENSÃO TOTAL: 1.216,71 m

2.3 – Justificativa socioeconômica

Para atender a população do Município de Sertaneja, incluindo o distrito de Paranagi, existe a necessidade de asfalto das ruas citadas acima para atender os moradores destas localidades, Jd. Das Flores, Centro, (município de Sertaneja), ruas 21 de abril e Major Antônio L. Correia, visto que existe transtorno provocados por ruas sem asfalto, além de trazer desenvolvimento com possibilidade de abertura de indústrias nestes bairros devido a facilidade de deslocamento até rodovias adjacentes para acesso ao estado de São Paulo e as cidades de Londrina e Cornélio Procopio.

3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO*

Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1	Licitação	ud	1	18/05/2020	Julho/2020
2	2	Terraplenagem	m ³	2.967,82	Julho/2020	outubro/2021
3	3	Drenagem	m ²	9.597,42	Julho/2020	outubro/2021
4	4	Pavimentação Asfáltica	m ²	75,308	Abril/2020	Dezembro/2021
5	5	Sinalização	m/m ³ /ud	1	Outubro/2021	Janeiro/2022

*Este item é detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro

Formulário	DHL-001
Macroprocesso Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página 3/4

4 – PLANO DE APLICAÇÃO			
Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
44905100	Obras e instalações		R\$ 289.604,77
44404200	Auxílio a municípios	R\$ 1.213.471,09	
5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Dias	Estado (R\$)	Município (R\$)	
		Pecúnia	Serviço
18/05/2020 a 30/09/2021	935.494,37	191.605,90	0,00
Outubro/2021	156.273,30	55.093,14	0,00
Novembro/2021	120.201,54	42.376,26	0,00
Dezembro/2021	1.501,88	529,47	0,00
Janeiro/2022	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	1.213.471,03	289.604,77	0,00
Total Geral	1.503.075,86		

6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO
<p>6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de Sertaneja, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que:</p> <p>a) O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ 289.604,77 (duzentos e oitenta e nove mil e seiscentos e quatro reais e setenta e sete centavos) na forma de pecúnia. Deste valor o montante de R\$ 191.605,90 (cento e noventa e um mil e seiscentos e cinco reais e noventa centavos) foi desembolsado até a 12ª medição do Convênio.</p> <p>b) A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.</p> <p>c) O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.</p> <p>6.2) Forma de execução: () Administração direta (x) Contratação () Mista</p>

Formulário		DFIL 005	
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário		
Assunto	Piano de Trabalho	Página	4/4

Local: Sertaneja

Data: 11/11/2021

JAMISON DONIZETE
DA SILVA:67690076904

Assinado de forma digital por
JAMISON DONIZETE DA
SILVA:67690076904
Dados: 2021.11.12 09:18:06 -03'00'

JAMISON DONIZETE DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 676.900.769-04

7 – OBSERVAÇÕES

Seguem em anexo os seguintes documentos: Justificativa técnica, Quadro de variação de custos e quantidades e Cronograma físico-financeiro.

8 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado

Local: Curitiba/PR

Data:



ePROTOCOLO



Documento: **3Plano.Trabalho.AditivoASSINADO1.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Sandro Alex Cruz de Oliveira** em 18/11/2021 11:26.

Assinatura Qualificada Externa realizada por: **Jamison Donizete da Silva** em 12/11/2021 09:18.

Inserido ao protocolo **17.966.464-0** por: **Daniele Walter** em: 16/11/2021 09:56.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura> com o código:
71a72a31fb2ad9d5060c87d9aa068d0a.