

<b>Formulário</b>	<b>DFIL.001</b>
Macroprocesso <b>Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário</b>	
Assunto <b>Plano de Trabalho</b>	Página 1/5

1 – DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ		CNPJ: 78.198.975/0001-63	
Endereço: AVENIDA AMAZONAS 280			
Cidade: GOIOERÊ-PR	CEP: 87360-000	DDD/Telefone: 44-3522-8900	Personalidade jurídica Direito Publico
Nome do Responsável: ROBERTO DOS REIS DE LIMA		C.P.F. 897.614.809-68	
C.I./Órgão Expedidor: SSP-PR		Cargo: PREFEITO MUNICIPAL	
Endereço Residencial: AVENIDA JOSÉ GERALDO DE SOUZA, Nº 1050, APT.502 – JD. LINDÓIA		CEP: 87360-000	
Município: GOIOERÊ	UF: PARANÁ	DDD/Celular: 44-3522-8900	
E-mail 1: GABINETE@GOIOERE.PR.GOV.BR E-mail 2: ADMINISTRACAO@GOIOERE.PR.GOV.BR		DDD/Telefone: 44-3522-8900	

2 – DO PROJETO		
<b>2.1 Serviço</b>	<b>PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO</b>	
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO BAIRRO JARACATIÁ – ESTRADA AMITEC	INICIO Data da Publicação	TÉRMINO 390 dias
<b>2.2 Trecho</b>		
AVENIDA PARANÁ E RUA ESPIRITO SANTO AVENIDA PARANÁ, 504,74 M, 4005,82 M <sup>2</sup> , 24°11'34.87"S, 52°58'22.02"O RUA ESPIRITO SANTO, 626,76 M, 5008,94 M <sup>2</sup> , 24°11'48.59"S, 52°58'12.97"O EXTENSÃO TOTAL: 1131,50 M; ÁREA TOTAL: 9014,76 M <sup>2</sup>		

<b>Formulário</b>	<b>DFIL.001</b>
Macroprocesso <b>Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário</b>	
Assunto <b>Plano de Trabalho</b>	Página 2/5

**2.3 – Justificativa socioeconômica**

A de pavimentação de estrada rural de domínio do município de Goioerê, no distrito de Jaracatiá. Esta estrada fica no trecho em que liga o trânsito de centenas de trabalhadores do distrito de Jaracatiá a empresas que geram dezenas de empregos e também faz parte da rota de transporte destas, com grande fluxo de veículos no local. A estrada possui 1.131,50 metros de extensão com necessidade de pavimentação.

**3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO\***

Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1	Licitação e Contratação	Ud	01	01	90
2	1	Terraplenagem	Ud	01	91	210
4	1	Pavimentação	Ud	01	211	390
3	1	Ligantes Betuminosos	Ud	01	211	390
5	1	Drenagem e Obras de Arte Correntes	Ud	01	91	210
6	1	Serviços Complementares	Ud	01	211	390
7	1	Sinalização	Ud	01	361	390

**\*Este item é melhor detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro**

<b>Formulário</b>	<b>DFIL.001</b>
Macroprocesso <b>Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário</b>	
Assunto <b>Plano de Trabalho</b>	Página 3/5

4 – PLANO DE APLICAÇÃO			
Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
15.03.15.451.0006.1.006	4.4.90.51 – Obras e Instalações	-	R\$ 567.080,48
44404200	Auxilio a municípios	R\$ 2.000.056,13	-

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Dias	Estado ( R\$ )	Município ( R\$ )	
		Pecúnia	Serviços
30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
120	R\$ 208.386,77	R\$ 59.084,38	
150	R\$ 208.386,77	R\$ 59.084,38	
180	R\$ 208.386,77	R\$ 59.084,38	
210	R\$ 199.304,76	R\$ 56.509,33	
240	R\$ 187.436,95	R\$ 53.144,42	
270	R\$ 180.255,93	R\$ 51.108,37	
300	R\$ 197.805,71	R\$ 56.084,31	
330	R\$ 196.069,92	R\$ 55.592,15	
360	R\$ 192.735,73	R\$ 54.646,80	
390	R\$ 221.286,82	R\$ 62.741,96	
<b>Sub-total</b>	<b>R\$ 2.000.056,13</b>	<b>R\$ 567.080,48</b>	
<b>Total geral</b>	<b>R\$ 2.567.136,61</b>		

<b>Formulário</b>		<b>DFIL.001</b>	
Macroprocesso	<b>Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário</b>		
Assunto <b>Plano de Trabalho</b>	Página	4/5	

#### 6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO

6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de Goioerê-PR, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que:

- a) O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ 567.080,48 (quinhentos e sessenta e sete e oitenta reais e quarenta e oito centavos) na forma de pecúnia.
- b) A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.
- c) O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.
- d) O município deverá entregar o Projeto Executivo de Engenharia ao fiscal do Convênio, em meio físico, com antecedência mínima de 10 dias do pretenso início dos serviços.

6.2) Forma de execução pretendida: ( ) Administração direta ( X ) Contratação ( ) Mista

Contratação por forma de licitação para empresas especializadas no ramo da atividade.

Local: Goioerê-PR

Data: 20/12/2021

ROBERTO DOS REIS DE LIMA:89761480968  
Assinado de forma digital por  
ROBERTO DOS REIS DE LIMA:89761480968  
Dados: 2022.01.08 08:57:47 -03'00'  
**Roberto dos Reis de lima**  
CPF: 073.196.539-66  
Prefeito municipal

<b>Formulário</b>		<b>DFIL.001</b>	
Macroprocesso	<b>Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário</b>		
Assunto	<b>Plano de Trabalho</b>	Página	5/5

## 7 – OBSERVAÇÕES

Compõem este Plano de Trabalho os seguintes documentos instrutores:

Itens do Check List:

2. Projeto Básico
3. Memorial Descritivo
4. Dimensionamento com Memória de Cálculo
5. Registros fotográficos
6. ARTs/Crea (projeto, orçamento, fiscalização).
7. Orçamento estimativo com tabela DER
8. Quadro com DMTs
9. Declaração de Dispensa ou o próprio Licenciamento Ambiental Prévio.

## 8 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado

Local: Curitiba/PR

Data: 20/12/2021



ePROTOCOLO



Documento: **planotrabalhoconveniosGOIOERE.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Sandro Alex Cruz de Oliveira** em 12/01/2022 11:20.

Assinatura Qualificada Externa realizada por: **Roberto dos Reis de Lima** em 08/01/2022 08:57.

Inserido ao protocolo **17.241.315-3** por: **João Paulo Alba Mignaca** em: 08/01/2022 18:41.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:  
**<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura>** com o código:  
**6ee32b5a320eb0117d0e06a0349aac34**.