

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário		
Assunto Plano de Trabalho		Página 1/6

1 – DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente PREFEITURA MUNICIPAL DE IRATI		CNPJ: 75.654.574/0001-82	
Endereço: RUA CORONEL EMÍLIO GOMES, N° 22			
Cidade: IRATI	CEP: 84500-054	DDD/Telefone: (42) 3132-6100	Personalidade jurídica Direito Publico
Nome do Responsável: JORGE DAVID DERBLI PINTO		C.P.F. 411.484.799-53	
C.I./Órgão Expedidor: 3.092.132-1 SSPR		Cargo : Prefeito municipal	
Endereço Residencial: RUA SÃO JORGE, 145 BAIRRO RIOZINHO		CEP: 84505-656	
Município: IRATI	UF: Paraná	DDD/Celular: (42) 99857-3000	
E-mail 1: jorge.derbli@irati.pr.gov.br E-mail 2: ivana-rigoni@hotmail.com engenharia@irati.pr.gov.br		DDD/Telefone: (42) 3132-6100	

2 –DO PROJETO		
2.1 Serviço	PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO	
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA – CONDOMÍNIO INDUSTRIAL	INICIO Data de publicação no Diário Oficial do Estado	TÉRMINO 300 DIAS
2.2 Trecho		
Rua Edmundo Gnatkowski: Trecho a ser executado intervenção: Entre as ruas François Abib à José Rogal de Andrade. Coordenada Inicial: -25.509086°; -50.652296° Coordenada Final: -25.508820°; -50.655413° Área: 3158,51m².		

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto	Plano de Trabalho	Página 2/6

Rua Francisca Silva Ferraz dos Santos:

Trecho a ser executado intervenção: Entre a Avenida Expedicionário João Protzek e a Rua François Abib.

Coordenada Inicial: -25.505010°; -50.650776°

Coordenada Final: -25.504208°; -50.653431°

Área: 2597,11 m²

Rua José Rogal de Andrade:

Trecho a ser executado intervenção: Entre as ruas Jandaia do Sul e Sebastião Candido Rocha.

Coordenada Inicial: -25.511087°; -50.655306°

Coordenada Final: -25.507223°; -50.655569°

Área: 9298,37 m²

Rua Sebastião Cândido Rocha:

Trecho a ser executado intervenção: Entre as ruas José Rogal de Andrade e Avenida Expedicionário João Protzek.

Coordenada Inicial: -25.507223°; -50.655569°

Coordenada Final: -25.506078°; -50.651214°

Área: 4270,25 m²

O total de serviços a ser executado é de 19324,24 m² pavimentação asfáltica em C.B.U.Q.

2.3 – Justificativa socioeconômica

O município de Irati, vem somando esforços junto ao Governo do Estado para realizar a pavimentação asfáltica no condomínio industrial, localização de grande importância para o desenvolvimento industrial e econômico do município.

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página	3/6

3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO*						
Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1	PROCESSO LICITATÓRIO	UN	1	1	60
1	2	DRENAGEM	M, M³, UD	1	61	150
1	3	PAVIMENTAÇÃO	M², M³, T	1	151	270
1	4	LIGANTES BETUMINOSOS	T	165,029	211	270
1	5	SINALIZAÇÃO	UD, M²,	1	271	300

*Este item é detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro

4 – PLANO DE APLICAÇÃO			
Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
44905100	Obras e instalações	–	1.151.078,13
44404200	Auxílio a municípios	2.500.000,00	–

Inserido ao Protocolo 17.987.174-2 por Ivana Rigoni em: 15/02/2022 14:51. Download realizado por Maria Augusta Gadens em 15/02/2022 15:13

Assinatura Qualificada realizada por: **Sandro Alex Cruz de Oliveira** em 21/02/2022 15:49. Inserido ao protocolo **17.987.174-2** por: **Maria Augusta Gadens** em: 15/02/2022 15:43.
Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura> com o código: **6cbcc5fadf6c14b24cbb3e9c638998bd**.

Formulário**DFIL.001**Macroprocesso **Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**Assunto **Plano de Trabalho**

Página 4/6

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Dias	Estado (R\$)	Município (R\$)	
		Pecúnia	Serviços
30	0,00	0,00	0,00
60	0,00	0,00	0,00
90	241.615,60	111.247,37	0,00
120	241.615,60	111.247,37	0,00
150	207.099,09	95.354,89	0,00
180	327.083,29	150.599,37	0,00
210	327.083,29	150.599,37	0,00
240	563.178,05	259.304,77	0,00
270	563.178,05	259.304,77	0,00
300	29.147,03	13.420,21	0,00
Subtotal	2.500.000,00	1.151.078,13	0,00
Total Geral	R\$ 3.651.078,13		

Inserido ao Protocolo 17.987.174-2 por Ivana Rigoni em: 15/02/2022 14:51. Download realizado por Maria Augusta Gadens em 15/02/2022 15:13

Assinatura Qualificada realizada por: **Sandro Alex Cruz de Oliveira** em 21/02/2022 15:49. Inserido ao protocolo **17.987.174-2** por: **Maria Augusta Gadens** em: 15/02/2022 15:43.
Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura> com o código: **6cbcc5fadf6c14b24cbb3e9c638998bd**.

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página	5/6

6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO

6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de Irati, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que:

- a) O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ 49.905,94 (Quarenta e nove mil, novecentos e cinco reais e noventa e quatro centavos) na forma de pecúnia.
- b) A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.
- c) O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.
- d) Em atendimento ao art. 88 da Lei Federal nº 9503/1997, o município providenciará a sinalização necessária
- e) O município providenciará no momento oportuno o Projeto Executivo de Engenharia.

6.2) Forma de execução pretendida : () Administração direta (x) Contratação () Mista

Local : Irati - PR

Data : 14 de fevereiro de 2021



Jorge David Derbli Pinto
Prefeito Municipal
CPF: 411.484.799-53

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página	6/6

7 – OBSERVAÇÕES

Compõem este Plano de Trabalho os seguintes documentos instrutores:

- Representações Gráficas
- Memorial Descritivo
- Dimensionamento Estrutural do Pavimento com memorial de Cálculo
- Relatório Fotográfico
- ART
- Orçamento
- Quadro DMT
- Declaração Ambiental
- Declaração de Guarda e Preservação dos Documentos
- Documento Orçamentário de Contrapartida
- Cronograma Físico- Financeiro

8 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado
Local: Curitiba/PR
Data:

Documento: **PLANO_DE_TRABALHO_CV0091.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Sandro Alex Cruz de Oliveira** em 21/02/2022 15:49.

Inserido ao protocolo **17.987.174-2** por: **Maria Augusta Gadens** em: 15/02/2022 15:43.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura> com o código:
6cbcc5fadf6c14b24cbb3e9c638998bd.