

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página 1/4

1 – DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente: MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE-PR		CNPJ: 76.205.715/0001-42	
Endereço: RUA ACÁCIA, 1317 - CENTRO			
Cidade: SANTA IZABEL DO OESTE-PR	CEP: 85650-000	DDD/Telefone: 46-3542-1360	Personalidade jurídica Direito Publico
Nome do Responsável: JEAN PIERR CATTO		C.P.F. 026.883.009-73	
C.I./Órgão Expedidor: 6.085.110-7		Cargo : Prefeito municipal	
Endereço Residencial: RUA CANJERANA S/N		CEP: 85650-000	
Município: SANTA IZABEL DO OESTE-PR	UF: Paraná	DDD/Celular: (46) – 98823-0506	
E-mail 1: prefsio@gmail.com E-mail 2: engdrm@hotmail.com		DDD/Telefone: (46) – 3542-1360	

2 – DO PROJETO					
2.1 Serviço			PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO		
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO TRECHO DA LINHA NOVA ESTRELA SENTIDO À JACUTINGA			INICIO Data de publicação no Diário Oficial do Estado	TÉRMINO 180 Dias	
2.2 Trecho					
TRECHO	Largura da pista	Extensão (m)	Área (m ²)	Coord. Utm início	Coord. Final
COMUNIDADE NOVA ESTRELA SENTIDO A COMUNIDADE JACUTINGA	5,50 m	6.450,00	35.475,00	254117.9384 m E e 7159370.5975 m S	251670.2403 m E e 7154624.2221 m S

Formulário

DFIL.001

Macroprocesso **Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**

Assunto **Plano de Trabalho**

Página 2/4

2.3 – Justificativa socioeconômica

Executar a pavimentação asfáltica dando condições dignas de infraestrutura aos moradores, melhorando o deslocamento, trafegabilidade, melhor condição de vivência aos moradores locais beneficiados, e facilidade no escoamento da produção agropecuária da região.

3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO*

Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1	LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO	UD	01	01	60
2	1	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	M2	35475,00	61	180

*Este item é detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro

4 – PLANO DE APLICAÇÃO

Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
449051020200	Ruas, Logradouros e Estradas Rurais	-	R\$ 173.996,55
44404200	Auxilio a municípios	R\$3305934,41	-

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Dias	Estado (R\$)	Município (R\$)	
		Pecúnia	Serviços
30	0,00	0,00	0,00
60	0,00	0,00	0,00
90	56005,35	2947,65	0,00

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página 3/4

120	1116224,05	58748,63	0,00
150	1116224,05	58748,63	0,00
180	1017480,96	53551,64	
Sub-total	3305934,41	173996,55	
		173996,55	
Total geral	R\$ 3.479930,96		

6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO

6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de Santa Izabel do Oeste-PR, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que:

- a) O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ 173996,55 (cento e setenta e três mil, novecentos e noventa e seis reais e cinquenta e cinco centavos);
- b) A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.
- c) O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.
- d) O município deverá entregar o Projeto Executivo de Engenharia ao fiscal do Convênio, em meio físico, com antecedência mínima de 10 dias do pretense início dos serviços.

6.2) Forma de execução pretendida : () Administração direta (x) Contratação () Mista

Local : Santa Izabel do Oeste-PR.

Data : 12/01/2022.

JEAN PIERR Assinado de forma digital por JEAN PIERR
 CATTO:02686 CATTO:02686300973
 300973 Dados: 2022.01.17 17:55:48 -03'00'

Jean Pierr Catto
 CPF: 026.883.009-73
 Prefeito municipal

Formulário

DFIL.001

Macroprocesso **Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**

Assunto **Plano de Trabalho**

Página 4/4

7 – OBSERVAÇÕES

Compõem este Plano de Trabalho os seguintes documentos instrutores:

- Representações Gráficas
- Memorial Descritivo
- Orçamento
- Registros fotográficos
- ART de projeto, orçamento e fiscalização
- Quadro com DMT's
- Declaração guarda e preservação documentos físicos originais
- Cronograma Físico-Financeiro
- Declaração de contrapartida financeira
- Declaração de Dispensa Ambiental Prévio

8 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado

Local: Curitiba/PR

Data:

Documento: **PTNOVAESTRELAAPROVADO.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **José Brustolin Neto** em 04/02/2022 14:41, **Sandro Alex Cruz de Oliveira** em 04/02/2022 15:54.

Assinatura Qualificada Externa realizada por: **Jean Pierr Catto** em 17/01/2022 17:55.

Inserido ao protocolo **17.746.080-0** por: **Diego Ronaldo Matciulevicz** em: 17/01/2022 18:29.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura> com o código:
6f706bba73ab56cff93025e3606f5ffe.