

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário
Assunto Plano de Trabalho	Página 1/4

1 – DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO		CNPJ: 76.331.941/0001-70	
Endereço: AVENIDA MINAS GERAIS, 301			
Cidade: CORNÉLIO PROCÓPIO	CEP: 86300-000	DDD/Telefone: (43) 3520-8000	Personalidade jurídica Direito Publico
Nome do Responsável: AMIN JOSÉ HANNOUCHE		C.P.F. 521.746.549-20	
C.I./Órgão Expedidor: 3.103.928-2 /SSP-PR		Cargo: Prefeito municipal	
Endereço Residencial: RUA ESPÍRITO SANTO, 169		CEP: 86300-000	
Município: CORNÉLIO PROCÓPIO	UF: Paraná	DDD/Celular: (43)	
E-mail 1: pref.cornelio@onda.com.br E-mail 2: licitacaopmcp@gmail.com		DDD/Telefone: (43) 3520-8000	

2 – DO PROJETO		
2.1 Serviço	PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO	
Recapamento Asfáltico em C.B.U.Q. Aeródromo Francisco Lacerda Junior	INÍCIO Data de publicação no Diário Oficial do Estado	TÉRMINO 270 Dias
2.2 Trecho		
TRECHOS A RECAPEAR: Aeródromo Francisco Lacerda Junior, extensão 1.680,33 m, área 42.736,41 m ² , coordenada inicial: E: 540.155,07m; N: 7.439.076,17m e coordenada final: E: 541.169,72m; N: 7.439.969,25m.		
2.3 – Justificativa socioeconômica		
<p>O Município de Cornélio Procópio – Pr. está situado na região norte pioneiro do Paraná, integrante do Território da Cidadania Norte Pioneiro, com população de 46.928 habitantes (Censo Demográfico, 2010). A atual administração visa nessa ação melhorias de infraestrutura no Aeródromo Municipal para o Município e região e em especial a execução de obras de Recape asfáltico, onde atenderá as necessidades dos Municípios, melhorando as condições de acesso as aeronaves, assim garantindo a qualidade e a segurança dos usuários, e ferramentas para aumentar a produtividade das empresas, gerar mais empregos e finalmente, oferecer novas oportunidades de negócios. A liberação dos recursos financeiros para a realização desta proposta é muito importante, pois o nosso Município não dispõe de recursos próprios devido à baixa arrecadação de tributos e sem a ajuda do Governo Estadual não será possível à realização desta obra.</p>		

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página 2/4

3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO*						
Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1	Licitação e Contratação	Unid.	01	0	90
2	1	Pavimentação	m ²	42.736,41	91	270
4	1	Ligantes Betuminosos	t	466,21	91	270
3	1	Sinalização	m ²	4.117,24	211	270

*Este item é melhor detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro

4 – PLANO DE APLICAÇÃO			
Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
44905100	Obras e Instalações	-	R\$ 238.552,85
44404200	Auxílio a municípios	R\$ 4.532.504,25	-

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Dias	Estado (R\$)	Município (R\$)	
		Pecúnia	Serviços
30	0,00	0,00	0,00
60	0,00	0,00	0,00
90	0,00	0,00	0,00
120	770.973,70	40.577,56	0,00
150	753.044,08	39.633,90	0,00
180	753.044,08	39.633,90	0,00
210	756.604,02	39.821,26	0,00
240	756.604,02	39.821,26	0,00
270	742.234,35	39.064,97	0,00
Sub-total	4.532.504,25	238.552,85	0,00
Total geral	4.771.057,10		

Formulário		DFIL.001	
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário		
Assunto	Plano de Trabalho	Página	3/4

6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO

6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de Cornélio Procópio, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que:

- O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ 238.552,85 (Duzentos e trinta e oito mil quinhentos e cinquenta e dois reais e oitenta e cinco centavos), na forma de pecúnia.
- A inexistência de qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentárias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.
- O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.
- O município deverá entregar o Projeto Executivo de Engenharia ao fiscal do Convênio, em meio físico, com antecedência mínima de 10 dias do pretenso início dos serviços.

6.2) Forma de execução pretendida: () Administração direta (X) Contratação () Mista

Mista (breve detalhamento):

Local: Cornélio Procópio

Data: 26/10/2021

Assinado de forma digital por AMIN JOSE HANNOUCHE:52174654920
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=presencial, ou=34028316000103, ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=ARCORREIOS, ou=RFB e-CPF A3, cn=AMIN JOSE
HANNOUCHE:52174654920

AMIN JOSÉ HANNOUCHE

CPF: 521.746.549-20

Prefeito municipal

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário
Assunto Plano de Trabalho	Página 4/4

7 – OBSERVAÇÕES

Compõem este Plano de Trabalho os seguintes documentos instrutores:

Ofício, Projetos, Memorial Descritivo, ART, Declaração de Dispensa Ambiental, Orçamento, Declaração de Guarda Documental, Cópia RG, CPF, Comprovante Endereço, Certidão de Casamento, Ata de Posse Prefeito, Cronograma físico-financeiro, declaração de Contrapartida e Certidões Negativas.

8 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado

Local: Curitiba/PR

Data:

Documento: **PlanoTrabalho_atualizado.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Sandro Alex Cruz de Oliveira** em 27/10/2021 14:29.

Inserido ao protocolo **16.973.735-5** por: **Amanda Carvalho Vanzeli** em: 27/10/2021 14:16.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura> com o código:
18c50c9df98798daa52d8f6c393f160b.