

|               |                                                                               |            |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Formulário    |                                                                               | DFIL.001   |
| Macroprocesso | Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário |            |
| Assunto       | Plano de Trabalho                                                             | Página 1/8 |

|                                                                               |                    |                               |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| 1 – DADOS CADASTRAIS                                                          |                    |                               |                                     |
| Entidade Proponente:<br>MUNICIPIO DE BOA ESPERANÇA – PR                       |                    | CNPJ:<br>76.217.017/0001-67   |                                     |
| Endereço:<br>AV. BRASIL, 361                                                  |                    |                               |                                     |
| Cidade:<br>BOA ESPERANÇA – PR                                                 | CEP:<br>87.390-000 | DDD/Telefone:<br>44-3552.1222 | Personalidade jurídica<br>EXECUTIVO |
| Nome do Responsável:<br>JOEL CELSO BUSCARIOL                                  |                    | C.P.F.<br>723.280.109-20      |                                     |
| C.I./Órgão Expedidor:<br>4.363.039-3 – SSP/PR                                 |                    | Cargo :<br>Prefeito municipal |                                     |
| Endereço Residencial:<br>RUA MATO GROSSO, 198 - CENTRO                        |                    | CEP:<br>87.390-000            |                                     |
| Município:<br>BOA ESPERANÇA                                                   | UF:<br>Paraná      | DDD/Celular:<br>44-99978.8966 |                                     |
| E-mail 1 : gabinetemunicipalbe@gmail.com<br>E-mail 2 : veiga_1968@hotmail.com |                    | 44-3552.1222                  |                                     |

|                                             |             |                |                 |               |                                                             |               |                     |               |
|---------------------------------------------|-------------|----------------|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|---------------|
| 2 – DO PROJETO                              |             |                |                 |               |                                                             |               |                     |               |
| 2.1 Serviço                                 |             |                |                 |               | PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO                             |               |                     |               |
| PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS (RECAPEAMENTO) |             |                |                 |               | INICIO<br>Data de publicação no<br>Diário Oficial do Estado |               | TÉRMINO<br>180 Dias |               |
| 2.2 Trecho                                  |             |                |                 |               |                                                             |               |                     |               |
|                                             | TRECHO      | NOMES DAS VIAS | ÁREA TOTAL (m²) | EXTENSÃO (m)  | INICIO DO TRECHO                                            |               | FIM DO TRECHO       |               |
|                                             |             |                |                 |               | LATITUDE                                                    | LONGITUDE     | LATITUDE            | LONGITUDE     |
|                                             | 1           | RUA TIMBURI    | 604,20          | 106,00        | 24°14'57.10"S                                               | 52°47'10.44"O | 24°14'57.59"S       | 52°47'14.43"O |
| 2                                           | RUA TIMBURI | 607,05         | 106,50          | 24°14'57.59"S | 52°47'14.43"O                                               | 24°14'58.07"S | 52°47'18.51"O       |               |

**Formulário**

**DFIL.001**

Macroprocesso **Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**

Assunto **Plano de Trabalho**

Página 2/8

|    |               |        |        |               |               |               |               |
|----|---------------|--------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 3  | RUA BAHIA     | 247,95 | 43,50  | 24°14'58.07"S | 52°47'18.51"O | 24°14'56.34"S | 52°47'18.48"O |
| 4  | RUA JARACATIÁ | 247,95 | 43,50  | 24°14'57.59"S | 52°47'14.43"O | 24°14'55.90"S | 52°47'14.43"O |
| 5  | RUA MARFIM    | 598,50 | 105,00 | 24°14'55.30"S | 52°47'10.37"O | 24°14'55.90"S | 52°47'14.43"O |
| 6  | RUA MARFIM    | 607,05 | 106,50 | 24°14'55.90"S | 52°47'14.43"O | 24°14'56.34"S | 52°47'18.48"O |
| 7  | RUA BAHIA     | 247,95 | 43,50  | 24°14'56.34"S | 52°47'18.48"O | 24°14'54.60"S | 52°47'18.43"O |
| 8  | RUA JARACATIÁ | 247,95 | 43,50  | 24°14'55.90"S | 52°47'14.43"O | 24°14'54.12"S | 52°47'14.42"O |
| 9  | RUA CEDRO     | 746,70 | 131,00 | 24°14'53.43"S | 52°47'10.33"O | 24°14'54.12"S | 52°47'14.42"O |
| 10 | RUA CEDRO     | 607,05 | 106,50 | 24°14'53.43"S | 52°47'14.42"O | 24°14'54.60"S | 52°47'18.43"O |
| 11 | RUA BAHIA     | 247,95 | 43,50  | 24°14'54.60"S | 52°47'18.43"O | 24°14'52.69"S | 52°47'18.31"O |
| 12 | RUA JARACATIÁ | 247,95 | 43,50  | 24°14'53.43"S | 52°47'14.42"O | 24°14'52.24"S | 52°47'14.37"O |
| 13 | RUA FIGUEIRA  | 247,95 | 43,50  | 24°14'53.43"S | 52°47'10.33"O | 24°14'51.70"S | 52°47'10.55"O |
| 14 | RUA PINHEIRO  | 444,60 | 78,00  | 24°14'51.70"S | 52°47'10.55"O | 24°14'51.95"S | 52°47'12.50"O |
| 15 | RUA PINHEIRO  | 903,45 | 158,50 | 24°14'51.95"S | 52°47'12.50"O | 24°14'52.69"S | 52°47'18.31"O |
| 16 | RUA BAHIA     | 470,26 | 82,50  | 24°14'52.69"S | 52°47'18.31"O | 24°14'49.91"S | 52°47'18.39"O |
| 17 | RUA FIGUEIRA  | 247,95 | 43,50  | 24°14'51.70"S | 52°47'10.55"O | 24°14'50.14"S | 52°47'9.48"O  |
| 18 | RUA AMAZONAS  | 207,70 | 31,00  | 24°14'51.95"S | 52°47'12.50"O | 24°14'50.47"S | 52°47'12.94"O |
| 19 | RUA AMAZONAS  | 690,10 | 102,85 | 24°14'50.47"S | 52°47'12.94"O | 24°14'47.26"S | 52°47'14.21"O |
| 20 | RUA JATOBÁ    | 996,97 | 57,82  | 24°14'45.68"S | 52°47'14.55"O | 24°14'47.38"S | 52°47'15.12"O |

**Formulário**

**DFIL.001**

Macroprocesso **Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**

Assunto **Plano de Trabalho**

Página **3/8**

|    |                            |         |        |               |               |               |               |
|----|----------------------------|---------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 21 | RUA JATOBÁ                 | 410,53  | 37,84  | 24°14'47.38"S | 52°47'15.12"O | 24°14'47.93"S | 52°47'16.22"O |
| 22 | RUA JATOBÁ                 | 378,79  | 55,30  | 24°14'47.93"S | 52°47'16.22"O | 24°14'49.14"S | 52°47'17.97"O |
| 23 | RUA JATOBÁ                 | 205,53  | 23,62  | 24°14'49.14"S | 52°47'17.97"O | 24°14'49.14"S | 52°47'17.97"O |
| 24 | RUA JATOBÁ                 | 428,99  | 49,32  | 24°14'49.14"S | 52°47'17.97"O | 24°14'49.33"S | 52°47'20.78"O |
| 25 | RUA ALAGOAS                | 346,62  | 40,00  | 24°14'50.47"S | 52°47'12.94"O | 24°14'50.03"S | 52°47'11.41"O |
| 26 | RUA PROJETADA 03           | 616,40  | 92,00  | 24°14'30.58"S | 52°46'55.75"O | 24°14'27.75"S | 52°46'56.72"O |
| 27 | RUA PROJETADA 02           | 616,40  | 92,00  | 24°14'30.68"S | 52°46'58.10"O | 24°14'28.02"S | 52°46'59.06"O |
| 28 | RUA PROJETADA 01           | 616,40  | 92,00  | 24°14'31.01"S | 52°47'0.19"O  | 24°14'28.28"S | 52°47'1.28"O  |
| 29 | RUA ESPIRITO SANTO         | 2239,81 | 334,30 | 24°14'28.46"S | 52°47'3.33"O  | 24°14'26.97"S | 52°46'51.80"O |
| 30 | RUA ESPIRITO SANTO         | 831,59  | 109,82 | 24°14'26.97"S | 52°46'51.80"O | 24°14'24.36"S | 52°46'49.91"O |
| 31 | RUA PROJETADA              | 381,90  | 57,00  | 24°14'28.28"S | 52°47'1.28"O  | 24°14'26.44"S | 52°47'2.28"O  |
| 32 | RUA GENTIL DONATO DA SILVA | 750,41  | 112,00 | 24°14'23.38"S | 52°46'49.63"O | 24°14'19.94"S | 52°46'51.18"O |
| 33 | RUA JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA | 1206,01 | 180,00 | 24°14'25.52"S | 52°46'50.66"O | 24°14'20.27"S | 52°46'52.74"O |
| 34 | RUA NATAL DE PIEERE        | 1340,00 | 200,00 | 24°14'26.98"S | 52°46'52.04"O | 24°14'20.72"S | 52°46'54.47"O |
| 35 | RUA AMÉRICO NORONHA        | 871,01  | 130,00 | 24°14'27.38"S | 52°46'53.88"O | 24°14'23.03"S | 52°46'55.59"O |
| 36 | RUA JOSÉ SERAFIM DA SILVA  | 788,60  | 117,00 | 24°14'27.60"S | 52°46'55.92"O | 24°14'23.65"S | 52°46'57.46"O |
| 37 | RUA PEDRO FERREIRA         | 706,19  | 105,40 | 24°14'27.69"S | 52°46'57.83"O | 24°14'23.65"S | 52°46'57.46"O |
| 38 | RUA ACRE                   | 633,83  | 94,60  | 24°14'27.93"S | 52°46'59.67"O | 24°14'24.83"S | 52°47'0.87"O  |

Formulário

DFIL.001

Macroprocesso **Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**

Assunto **Plano de Trabalho**

Página 4/8

|               |                           |                  |                |               |               |               |               |
|---------------|---------------------------|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 39            | RUA AMAPA                 | 301,53           | 45,00          | 24°14'23.03"S | 52°46'55.59"O | 24°14'23.65"S | 52°46'57.46"O |
| 40            | RUA AMAPA                 | 272,69           | 40,70          | 24°14'23.65"S | 52°46'57.46"O | 24°14'24.24"S | 52°46'59.18"O |
| 41            | RUA AMAPA                 | 272,69           | 40,70          | 24°14'24.24"S | 52°46'59.18"O | 24°14'24.83"S | 52°47'0.87"O  |
| 42            | RUA AMAPA                 | 670,00           | 100,00         | 24°14'24.83"S | 52°47'0.87"O  | 24°14'25.99"S | 52°47'4.47"O  |
| 43            | RUA AMÉRICO NORONHA       | 318,30           | 47,50          | 24°14'23.03"S | 52°46'55.59"O | 24°14'21.28"S | 52°46'56.20"O |
| 44            | RUA JOSÉ SERAFIM DA SILVA | 438,86           | 65,50          | 24°14'23.65"S | 52°46'57.46"O | 24°14'21.67"S | 52°46'58.18"O |
| 45            | RUA PEDRO FERREIRA        | 438,86           | 65,50          | 24°14'23.65"S | 52°46'57.46"O | 24°14'22.33"S | 52°46'59.89"O |
| 46            | RUA ACRE                  | 270,69           | 40,40          | 24°14'24.83"S | 52°47'0.87"O  | 24°14'23.33"S | 52°47'1.53"O  |
| 47            | RUA TOCANTINS             | 670,00           | 100,00         | 24°14'23.33"S | 52°47'1.53"O  | 24°14'24.39"S | 52°47'5.14"O  |
| 48            | RUA IVAN METEZGER         | 262,64           | 39,20          | 24°14'19.94"S | 52°46'51.18"O | 24°14'20.27"S | 52°46'52.74"O |
| 49            | RUA IVAN METEZGER         | 272,70           | 40,70          | 24°14'20.27"S | 52°46'52.74"O | 24°14'20.72"S | 52°46'54.47"O |
| 50            | RUA IVAN METEZGER         | 272,70           | 40,70          | 24°14'20.72"S | 52°46'54.47"O | 24°14'21.28"S | 52°46'56.20"O |
| <b>TOTAL:</b> |                           | <b>29.960,50</b> | <b>4108,27</b> | -             | -             | -             | -             |

**2.3 – Justificativa sócio-econômica:**

Formulário

DFIL.001

Macroprocesso **Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**

Assunto **Plano de Trabalho**

Página 5/8

A ocorrência de chuvas excessivas e de grande intensidade no município de boa Esperança PR, ocasionou graves problemas à trafegabilidade das vias urbanas.

Este fato comprometeu o orçamento municipal para conservação de vias urbanas o que aliado às dificuldades financeiras do município para atender demais responsabilidades, comprometeu a capacidade de manutenção e recuperação de vias urbanas.

Com o recapeamento das nossas vias urbanas, pretendemos facilitar o trafego dos meios de locomoção dos nossos munícipes, dos veículos da Secretaria de Saúde, transporte escolar e todos os seguimentos que vão desfrutar de boas condições de nossas ruas urbanas.

| 3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO* |      |                         |                  |        |                |         |
|-----------------------------|------|-------------------------|------------------|--------|----------------|---------|
| Meta                        | Fase | Especificação           | Indicador Físico |        | Duração (Dias) |         |
|                             |      |                         | Unidade          | Quant. | Início         | Término |
| 1                           | 1    | Licitação e Contratação | Ud               | 01     | 01             | 60      |
| 2                           | 1    | Pavimentação Asfáltica  | Ud               | 01     | 31             | 180     |
| 3                           | 1    | Ligantes Betuminosos    | Ud               | 01     | 31             | 180     |
| 4                           | 1    | Sinalização             | Ud               | 01     | 91             | 180     |

\*Este item é melhor detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro

**Formulário**

**DFIL.001**

Macroprocesso **Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**

Assunto **Plano de Trabalho**

Página 6/8

**4 – PLANO DE APLICAÇÃO**

| Rubrica  | Natureza da despesa  | Estado           | Município      |
|----------|----------------------|------------------|----------------|
| 44905100 | Obras e Instalações  | R\$ 1.500.000,00 | R\$ 489.682,49 |
| 44404200 | Auxílio a municípios |                  | -              |

**5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**

| Dias               | Estado ( R\$ )      | Município ( R\$ ) |             |
|--------------------|---------------------|-------------------|-------------|
|                    |                     | Pecúnia           | Serviços    |
| 60                 | 0                   | 0                 | 0,00        |
| 90                 | 443.933,74          | 144.924,39        | 0,00        |
| 120                | 451.011,03          | 147.234,80        | 0,00        |
| 150                | 451.011,03          | 147.234,80        | 0,00        |
| 180                | 154.044,20          | 50.288,50         | 0,00        |
|                    |                     |                   |             |
| <b>Sub-total</b>   | <b>1.500.000,00</b> | <b>489.682,49</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Total geral</b> | <b>1.989.682,49</b> |                   |             |

Formulário

DFIL.001

Macroprocesso **Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**

Assunto **Plano de Trabalho**

Página 7/8

**6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO**

6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de Boa Esperança - PR, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que:

- a) O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ 489.682,49 (quatrocentos e oitenta e nove mil, seiscentos e oitenta e dois reais e quarenta e nove centavos) na forma de pecúnia.
- b) A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentárias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.
- c) O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.
- d) O município providenciará no momento oportuno o Projeto Executivo de Engenharia.

6.2 ) Forma de execução pretendida : ( ) Administração direta ( X ) Contratação ( ) Mista

Mista ( breve detalhamento ) :

Local : BOA ESPERANÇA – PR, 11 DE ABRIL DE 2022.

JOEL CELSO  
BUSCARIOL:7232  
8010920

Assinado de forma digital por  
JOEL CELSO  
BUSCARIOL:72328010920  
Dados: 2022.04.12 14:43:45  
-03'00'

**JOEL CELSO BUSCARIOL**  
CPF: 723.280.109-20  
Prefeito municipal

**Formulário**

DFIL.001

Macroprocesso **Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**

Assunto **Plano de Trabalho**

Página 8/8

**7 – OBSERVAÇÕES**

Compõem este Plano de Trabalho os seguintes documentos instrutores:

- Representações Gráficas
- Memorial Descritivo
- Relatório Fotográfico
- ART PROJETO nº 1720220898492      ART FISCALIZAÇÃO nº 1720220898344
- Orçamento oficial
- Quadro DMT
- Declaração Ambiental
- Declaração de Contrapartida
- Cronograma Físico Financeiro

**8 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)**

Aprovado

Local: Curitiba/PR

Data:

Documento: **PlanoTrabalhoSEILRECAPEAMENTOVIASURBANAS.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Fernando Furiatti Saboia** em 20/04/2022 09:23.

Assinatura Qualificada Externa realizada por: **Joel Celso Buscariol** em 12/04/2022 14:43.

Inserido ao protocolo **18.127.033-0** por: **Daniele Walter** em: 13/04/2022 11:23.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:  
**<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura>** com o código:  
**c76f438b9d76a4669dd6dfa23511a9cf**.