

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página	1/5

1 – DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente:		CNPJ:	
MUNICÍPIO DE PARAÍSO DO NORTE		75.476.556/0001-58	
Endereço:			
AVENIDA TAPEJARA, 88, CENTRO			
Cidade:	CEP:	DDD/Telefone:	Personalidade jurídica
PARAÍSO DO NORTE	87780-000	(44) 3431-8000	Direito Publico
Nome do Responsável:			C.P.F.
CARLOS ALBERTO VIZZOTTO			464.266.989-20
C.I./Órgão Expedidor:		Cargo :	
930.047-3 - SSP/PR		PREFEITO MUNICIPAL	
Endereço Residencial:			CEP:
RUA CASIMIRO DE ABREU, 60			87780-000
MUNICÍPIO:	UF:	DDD/Celular:	
PARAÍSO DO NORTE	PARANÁ	(44) 9 9940-6699	
E-mail 1: gabinete@paraisodonorte.pr.gov.br E-mail 2: vizzottocarlosalberto@gmail.com			DDD/Telefone: (44) 3431-8000

2 –DO PROJETO		
2.1 Serviço	PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO	
IMPLANTAÇÃO DO TREVO DE ACESSO AO PARQUE INDUSTRIAL E ABAEDOURO	INICIO Data de publicação no Diário Oficial do Estado	TÉRMINO 300 Dias
2.2 Trecho		
INSERIR AS INFORMAÇÕES DOS TRECHOS: RODOVIA PR 492 KM 29 + 900M		
EXTENSÃO: 0,853km, ÁREA: 14.479,20 m² E COORDENADAS: INICIO: 23°16'47.1"S 52°37'02.2"W – FINAL: 23°17'21.2"S 52°37'18.0"W		
2.3 – Justificativa socioeconômica		

Formulário

DFIL.001

Macroprocesso **Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**

Assunto **Plano de Trabalho**

Página 2/5

A execução desta obra é de fundamental importância para o desenvolvimento sócio econômico deste Município e consequentemente para o Estado, com a geração de emprego e renda das células/empresas do Parque Industrial, bem como, a segurança a trafegabilidade da área objeto de implantação, que situam-se margeando a Rodovia PR 492, pelo seu fluxo. Além da segurança, contribuirá para que as empresas instaladas possam aumentar o padrão de qualidade de seus produtos para exportação, uma vez que a parte interna atende aos padrões de exportação e a externa que é de responsabilidade publica esta ausente.

3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO*

Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1	Licitação e Contratação	Ud	01	01	60
2	1	Terraplenagem	M², M³	01	61	120
3	1	Pavimentação	T, M², M³	01	121	270
4	1	Ligantes Betuminosos	T	123,88	121	270
5	1	Drenagem	UD, M, M², M³, KG	01	61	210
6	1	Galeria Celular	KG, M, M², M³	01	61	150
7	1	Sinalização e dispositivos de segurança viária	UD, M²	01	271	300
8	1	Sinalização provisória	UD, M²	01	61	90
9	1	Serviços complementares	M²	5.755,440	271	300
10	1	Rede elétrica e iluminação	BG	01	181	300

*Este item é melhor detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário
Assunto	Plano de Trabalho
Página	3/5

4 – PLANO DE APLICAÇÃO			
Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
344905100	Obras e Instalações de Infraestrutura	R\$ 0,00	R\$ 555.628,22
44404200	Auxílio a municípios	R\$ 3.323.870,12	0,00

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Dias	Estado (R\$)	Município (R\$)	
		Pecúnia	Serviços
30	0,00	0,00	0,00
60	0,00	0,00	0,00
90	347.949,18	58.164,40	0,00
120	511.180,39	85.449,19	0,00
150	684.823,71	114.477,52	0,00
180	611.207,70	102.171,61	0,00
210	451.939,02	75.547,70	0,00
240	370.408,73	61.918,82	0,00
270	118.449,65	19.800,46	0,00
300	227.911,75	38.098,52	0,00
Sub-total	3.323.870,12	555.628,22	0,00
Total geral	3.879.498,34		

Formulário

DFIL.001

Macroprocesso **Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**

Assunto **Plano de Trabalho**

Página 4/5

6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO

6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de Paraíso do Norte, Estado do Paraná, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que :

- a) O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ 555.628,22 (quinhentos e cinquenta e cinco mil vírgula seiscentos e vinte e oito reais e vinte e dois centavos) na forma de pecúnia.
- b) A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.
- c) O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.
- d) O município deverá entregar o Projeto Executivo de Engenharia ao fiscal do Convênio, em meio físico, com antecedência mínima de 10 dias do pretenso início dos serviços.

6.2) Forma de execução pretendida : () Administração direta (X) Contratação () Mista

Mista (breve detalhamento) :

Paraíso do Norte, 14 de fevereiro do 2022.


CARLOS ALBERTO VIZZOTTO

CPF: 464.266.989-20

Prefeito municipal

7 – OBSERVAÇÕES

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página	5/5

Compõem este Plano de Trabalho os seguintes documentos instrutores:

- Representações Gráficas
- Memorial Descritivo
- Dimensionamento Estrutural do Pavimento com memorial de Cálculo
- Relatório Fotográfico
- ART
- Orçamento
- Quadro DMT
- Declaração Ambiental
- Declaração de Guarda e Preservação dos Documentos
- Documento Orçamentário de Contrapartida
- Cronograma Físico- Financeiro

8 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado

Local: Curitiba/PR

Data:

Documento: **PLANO_DE_TRABALHO_PARAISO_DO_NORTE.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **José Brustolin Neto** em 03/03/2022 14:49.

Inserido ao protocolo **17.803.969-5** por: **Maria Augusta Gadens** em: 14/02/2022 11:26.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:

<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura> com o código:
e5d8a9f20e3a3591a8512460da33a01.