

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página	1/5

1 – DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO-PR		CNPJ: 76.995.422/0001-06	
Endereço: Avenida XV de Novembro, 161.			
Cidade: São João	CEP: 85.570.000	DDD/Telefone: 46 35338320	Personalidade jurídica Direito Publico
Nome do Responsável: CLÓVIS MATEUS CUCCOLOTTO		CPF: 580.960.789-68	
C.I./Órgão Expedidor: 3.452.638-9 SSP/PR	Cargo : Prefeito Municipal		
Endereço Residencial: Rua João Pessoa, nº 94		CEP: 85.570-000	
Município: São João	UF: Paraná	DDD/Celular: (46) 991118322	
E-mail 1 : engenhariapmsj@hotmail.com E-mail 2 : saf@saojoao.pr.gov.br		DDD/Telefone: (46) 3533-8320	

2 – DO PROJETO						
2.1 Serviço			PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO			
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PEDRA POLIÉDRICA EM VÁRIAS RUAS NO BAIRRO PRIMAVERA			INICIO Data de publicação no Diário Oficial do Estado	Término 180 Dias		
2.2 Trecho						
TRECHO	AREA TOTAL (m²)	EXTENSÃO TOTAL (M)	COORDENADA INICIAL		COORDENADA FINAL	
Rua São Francisco	2.551,22	247,60	25°49'40" S	52°43'54.97" O	25°49'45.83" S	52°44'02.50" O
Rua Santo Antônio	3041,40	273,50	25°49'43.89" S	52°43'52.45" O	25°49'49.44" S	52°44'00.45" O
Rua Dr. Miguel Xavier Penha	2115,93	294,13	25°49'48.69" S	52°43'56.05" O	25°49'40.51" S	52°44'01.72" O
Rua Marta Pires Corrêa	1898,94	281,55	25°49'49.70" S	52°43'57.97" O	25°49'41.49" S	52°44'03.58" O
Rua Acácia Perriê Nunes	1891,13	269,44	25°49'49.44" S	52°44'00.45" O	25°49'42.09" S	52°44'05.20" O
Rua Odilo Scholtz	1575,77	215,18	25°49'45.40" S	52°43'54.66" O	25°49'39.08" S	52°43'59.40" O
TOTAL	13.074,39	1581,40				

Formulário

DFIL.001

Macroprocesso **Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**

Assunto **Plano de Trabalho**

Página 2/5

2.3 – Justificativa socioeconômica

O Bairro Primavera é densamente habitado com loteamentos regulares contemplando também um conjunto habitacional. O recape asfáltico das vias que o contemplam se faz necessário devido a necessidade de melhoria nas condições de trafegabilidade e conseqüentemente da condição de bem-estar e segurança das pessoas que ali residem.

3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO*

Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1	Licitação e Contratação	Ud	01	01	90
2	1	Pavimentação Asfáltica	T, M ²	01	121	180
3	1	Ligantes Betuminosos	T	108,188	121	180
4	1	Drenagem	M	01	91	120
5	1	Serviços Complementares	M ²	01	91	120
6	1	Sinalização	M ²	01	151	180

***Este item é melhor detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro**

4 – PLANO DE APLICAÇÃO

Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	-	290.785,07
44404200	Auxilio a municípios	1.165.000,00	-

Formulário

DFIL.001

Macroprocesso **Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**

Assunto **Plano de Trabalho**

Página 3/5

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Dias	Estado (R\$)	Município (R\$)	
		Pecúnia	Serviços
30	0,00	0,00	0,00
60	0,00	0,00	0,00
90	0,00	0,00	0,00
120	43.653,98	10.896,07	0,00
150	497.124,06	124.082,62	0,00
180	624.221,96	155.806,38	0,00
Sub-total	1.165.000,00	290.785,07	0,00
Total geral	R\$ 1.455.785,07		

Formulário

DFIL.001

Macroprocesso **Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**

Assunto **Plano de Trabalho**

Página 4/5

6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO

6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de São João-PR, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que :

- a) O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ 290.785,07 (duzentos e noventa mil, setecentos e oitenta e cinco reais e sete centavos) na forma de pecúnia.
- b) A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.
- c) O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.
- d) O município deverá entregar o Projeto Executivo de Engenharia ao fiscal do Convênio, em meio físico, com antecedência mínima de 10 dias do pretenso início dos serviços.

6.2) Forma de execução pretendida : () Administração direta (x) Contratação () Mista

Mista (breve detalhamento) :

Local : São João-PR

CLOVIS MATEUS
CUCCOLOTTO:5
8096078968

Assinado de forma digital
por CLOVIS MATEUS
CUCCOLOTTO:5809607896
8
Dados: 2022.04.29 14:50:25
-03'00'

Data : 29/04/2022

Clóvis Mateus Cuccolotto
CPF: 580.960.789-68
Prefeito municipal

Formulário

DFIL.001

Macroprocesso **Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**

Assunto **Plano de Trabalho**

Página 5/5

7 – OBSERVAÇÕES

Compõem este Plano de Trabalho os seguintes documentos instrutores:

- Representações Gráficas
- Memorial Descritivo
- Dimensionamento Estrutural do Pavimento com memorial de Cálculo
- Relatório Fotográfico
- ART
- Orçamento
- Quadro DMT
- Declaração Ambiental
- Declaração de Guarda e Preservação dos Documentos
- Documento Orçamentário de Contrapartida
- Cronograma Físico- Financeiro

8 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado

Local: Curitiba/PR

Data:

Documento: **PlanoTrabalho_SAOJAOA.pdf**.

Assinatura Qualificada Externa realizada por: **Clovis Mateus Cuccolotto** em 29/04/2022 14:50.

Assinatura Avançada realizada por: **Fernando Furiatti Saboia** em 04/05/2022 11:17.

Inserido ao protocolo **18.886.775-8** por: **Maria Augusta Gadens** em: 29/04/2022 15:24.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura> com o código:
53ebd78078a143ad8dce673769b62cbc.