

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página 1/5

1 – DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO		CNPJ: 76.995.422/0001-06	
Endereço: Avenida XV de Novembro, 161.			
Cidade: São João	CEP: 85.570.000	DDD/Telefone: 46 35338320	Personalidade jurídica Direito Publico
Nome do Responsável: CLÓVIS MATEUS CUCCOLOTTO		CPF: 580.960.789-68	
C.I./Órgão Expedidor: 3.452.638-9 SSP/PR	Cargo : Prefeito municipal		
Endereço Residencial: Rua João Pessoa, nº 94		CEP: 85.570-000	
Município: São João	UF: Paraná	DDD/Celular: (46) 991118322	
E-mail 1 : engenhariapmsj@hotmail.com E-mail 2: saf@saojoao.pr.gov.br		DDD/Telefone: (46) 3533-8320	

2 – DO PROJETO		
2.1 Serviço	PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO	
Implantação de ciclovia – Rodovia – PR 562 – Entre Rua João Pessoa até a Unidade de Aves - Coasul	INICIO Data de publicação no Diário Oficial do Estado	TÉRMINO 360 Dias
2.2 Trecho		
Entre a Rua João Pessoa e a Unidade de Aves – Coasul – Rodovia PR 562. O trecho está localizado entre as coordenadas geográficas 25°50'10.13"S, 52°43'32.95"O e, 25°51'30.14"S, 52°43'40.63"O, com extensão total de 2.400,00 m e área de 6.720,00 m ² .		
2.3 – Justificativa socioeconômica		

Formulário

DFIL.001

Macroprocesso **Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**

Assunto **Plano de Trabalho**

Página 2/5

A Cooperativa Agroindustrial – COASUL é a empresa que mais gera empregos no Município de São João, possuindo aproximadamente 1300 funcionários. Desta forma, neste trecho, há um alto fluxo de pessoas que precisam se deslocar para o trabalho utilizando a rodovia. A mesma não oferece segurança aos pedestres e ciclistas colocando-os em risco ou inviabilizando o deslocamento. A implantação da ciclovia viabilizará o deslocamento de pedestres e ciclistas entre a Sede do Município e a Unidade de Aves, sendo fundamental social e economicamente.

3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO*

Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1	Licitação e Contratação	Ud	01	01	90
2	1	Terraplenagem	M ³	01	91	180
4	1	Pavimentação	T,M ²	01	181	300
3	1	Ligantes Betuminosos	T	59,304	181	300
5	1	Drenagem e Obras de Arte Correntes	M	01	91	300
6	1	Serviços Complementares	Ud	01	91	330
7	1	Sinalização	M ²	01	301	360

***Este item é melhor detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro**

Formulário DFIL.001

Macroprocesso **Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**

Assunto **Plano de Trabalho** Página 3/5

4 – PLANO DE APLICAÇÃO

Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	-	R\$ 446.731,31
44404200	Auxilio a municípios	R\$ 1.300.000,00	-

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Dias	Estado (R\$)	Município (R\$)	
		Pecúnia	Serviços
30	0,00	0,00	0,00
60	0,00	0,00	0,00
90	0,00	0,00	0,00
120	130.902,04	44.983,11	0,00
150	69.929,84	24.030,65	0,00
180	100.376,81	34.493,43	0,00
210	242.744,13	83.416,47	0,00
240	242.744,13	83.416,47	0,00
270	168.966,44	58.063,54	0,00
300	168.966,44	58.063,54	0,00
330	91.560,88	31.463,93	0,00
360	83.809,28	28.800,18	0,00
Sub-total	1.300.000,00	446.731,31	0,00
Total geral	R\$ 1.746.731,31		

Formulário

DFIL.001

Macroprocesso **Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**

Assunto **Plano de Trabalho**

Página 4/5

6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO

6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de São João, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que :

- a) O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ 446.731,31 (quatrocentos e quarenta e seis mil e setecentos e trinta e um reais e trinta e um centavos) na forma de pecúnia.
- b) A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.
- c) O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.
- d) O município deverá entregar o Projeto Executivo de Engenharia ao fiscal do Convênio, em meio físico, com antecedência mínima de 10 dias do pretense início dos serviços.

6.2) Forma de execução pretendida : () Administração direta (x) Contratação () Mista

Mista (breve detalhamento) :

Local : São João-PR

Data : 28/04/2022

CLOVIS MATEUS
CUCCOLOTTO:5
8096078968

Assinado de forma digital
por CLOVIS MATEUS
CUCCOLOTTO:5809607896
8
Dados: 2022.04.28 15:21:08
-03'00'

Clóvis Mateus Cuccolotto

CPF: 580.960.789-68

Prefeito municipal

Formulário

DFIL.001

Macroprocesso **Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**

Assunto **Plano de Trabalho**

Página 5/5

7 – OBSERVAÇÕES

Compõem este Plano de Trabalho os seguintes documentos instrutores:

- Representações Gráficas
- Memorial Descritivo
- Dimensionamento Estrutural do Pavimento com memorial de Cálculo
- Relatório Fotográfico
- ART
- Orçamento
- Quadro DMT
- Declaração Ambiental
- Declaração de Guarda e Preservação dos Documentos
- Documento Orçamentário de Contrapartida
- Cronograma Físico- Financeiro

8 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado

Local: Curitiba/PR

Data:

Documento: **PlanodeTrabalho_SAO_JOAO.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Fernando Furiatti Saboia** em 20/05/2022 09:50.

Assinatura Qualificada Externa realizada por: **Clovis Mateus Cuccolotto** em 28/04/2022 15:21.

Inserido ao protocolo **18.409.452-5** por: **Maria Augusta Gadens** em: 29/04/2022 09:37.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
9ef8aaa8d3b5a890cd4c0b47ec7b5cc9.