

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página: 1/5

1 – DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATUBA		CNPJ: 76.285.337/0001-54	
Endereço: RUA MARECHAL FLORIANO, Nº. 797, CENTRO			
Cidade: IVATUBA – PARANÁ	CEP: 87.130-000	DDD/Telefone: 044 32731161	Personalidade jurídica Direito Publico
Nome do Responsável: SÉRGIO JOSÉ SANTI		C.P.F. 631.529.599-15	
C.I./Órgão Expedidor: SSP/PR		Cargo: Prefeito Municipal	
Endereço Residencial: RUA JOSÉ BENDO, 869, CENTRO		CEP: 87.130-000	
Município: IVATUBA	UF: Paraná	DDD/Celular: (44) 98822-7357	
E-mail 1: adm@ivatuba.pr.gov.br E-mail 2: pmivatuba@ivatuba.pr.gov.br		DDD/Telefone: (44) 32731161	

2 – DO PROJETO		
2.1 Serviço	PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO	
Recape Asfáltico Sobre Pedra Poliédrica na Estrada Pontal do Ivaí 2ª Etapa.	INICIO Data de publicação no Diário Oficial do Estado	TÉRMINO 150 Dias
2.2 Trecho		
Recapeamento Asfáltico na Estrada Rural Pontal do Ivaí 2ª Etapa, no Município de Ivatuba, numa Extensão: 2.503,60 m;		
Trecho inicial: S: 23°37'38.80" O: 52°14'35.46"		
Trecho final: S: 23°38'06.48" O: 52°15'46.14"		

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página: 2/5

2.3 – Justificativa sócio-econômica

Obra de pavimentação asfáltica vem para satisfazer à melhoria de infraestruturas da malha viária do Município de Ivatuba, oportunizando melhor escoamento e tráfego de pessoas e veículos, além da qualidade de vida que proporcionará aos munícipes que percorrem o trajeto deste projeto dando-lhes segurança e conforto, com diminuição de poeiras e danos a terceiros decorrentes da precária estrutura existente, melhorando em especial, os moradores dos Condomínios Pontal do Ivaí, Condomínio Barra do Ivaí I, Condomínio Barra do Ivaí II, Condomínio Recanto do Sossego, Recanto dos Pássaros e da Vila Rural, que utilizam todos os dias esse trajeto de acesso a sede do Município de Ivatuba.

3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO*						
Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1	Licitação e Contratação	ud	01	01	60
2	1	Pavimentação	T, M2	01	61	150
3	1	Ligantes Betuminosos	T	159,21	61	120
4	1	Drenagem e Obras de Arte Correntes	M3	982,08	91	150
5	1	Serviços Complementares	M2	4.559,660	121	150
5	1	Sinalização	UD	02	121	150

*Este item é melhor detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página: 3/5

4 – PLANO DE APLICAÇÃO			
Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
05.004.15.452.0010.1.069	4.4.90.51.00.00	-	R\$ 1.050.950,86
44404200	Auxilio a municípios	R\$ 1.200.000,00	-

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Dias	Estado (R\$ 1.200.000,00)	Município (R\$ 1.050.950,86)	
		Pecúnia	Serviços
30	0,00	0,00	0,00
60	0,00	0,00	0,00
90	582.843,34	510.449,76	0,00
120	446.522,03	391.060,59	0,00
150	170.634,63	149.440,51	0,00
Sub-total	R\$ 1.200.000,00	R\$ 1.050.950,86	0,00
Total geral	R\$ 2.250.950,86		

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página: 4/5

6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO

6.1) Na qualidade de representante legal da Prefeitura Municipal de Ivatuba, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que :

- a) O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ 1.050.950,86 (Um milhão e cinquenta mil e novecentos e cinquenta reais e oitenta e seis centavos) na forma de pecúnia.
- b) A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.
- c) O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.
- d) O município deverá entregar o Projeto Executivo de Engenharia ao fiscal do Convênio, em meio físico, com antecedência mínima de 10 dias do pretenso início dos serviços.

6.2) Forma de execução pretendida:

() Administração direta (X) Contratação () Mista

Ivatuba, Pr, 09 de maio de 2022.

SERGIO JOSE SANTI
63152959915

Localização:
Razão I am the author of this document
63152959915
OU=(em branco), CN=SERGIO JOSE SANTI,
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A1,
OU=1576964000138, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=VideoConferencia,
DN=C=BR, O=ICP-Brasil, OU=VideoConferencia,
63152959915

SÉRGIO JOSÉ SANTI
CPF: 631.529.599-15
Prefeito municipal

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página: 5/5

7 – OBSERVAÇÕES

Compõem este Plano de Trabalho os seguintes documentos instrutores:

- Representações Gráficas
- Memorial Descritivo
- Dimensionamento Estrutural do Pavimento com memorial de Cálculo
- Relatório Fotográfico
- ART
- Orçamento
- Quadro DMT
- Declaração Ambiental
- Declaração de Guarda e Preservação dos Documentos
- Documento Orçamentário de Contrapartida
- Cronograma Físico- Financeiro

8 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado

Local: Curitiba/PR

Data:

Documento: **PlanodeTrabalho.IVATUBA.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Fernando Furiatti Saboia** em 18/05/2022 16:11.

Inserido ao protocolo **17.346.652-8** por: **Maria Augusta Gadens** em: 09/05/2022 13:44.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
14db7702247da215ad52d4dd7bad7e12.