

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página	1/6

1 – DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA		CNPJ: 75.967.760/0001-71	
Endereço: RUA DR CRUZ MACHADO, 205			
Cidade: UNIÃO DA VITÓRIA	CEP: 84600-900	DDD/Telefone: (42) 3521-1200	Personalidade jurídica Direito Publico
Nome do Responsável: BACHIR ABBAS		C.P.F. 580.588.429-15	
C.I./Órgão Expedidor: 3.570.765-4/SSP-PR		Cargo: PREFEITO MUNICIPAL	
Endereço Residencial: RUA QUINTINO BOCAIUVA, 90 - CENTRO		CEP: 84600-265	
Município: UNIÃO DA VITÓRIA - PR	UF: Paraná	DDD/Celular: (42)99975-1847	
E-mail 1: administracao@uniaodavitoria.pr.gov.br E-mail 2: gabinete@uniaodavitoria.pr.gov.br		DDD/Telefone: (42)3521-1200	

2 – DO PROJETO		
2.1 Serviço	PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO	
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO	INICIO Data de publicação no Diário Oficial do Estado	TÉRMINO 180 Dias
2.2 Trecho		
Trecho 01: R. Zacarias Góes Vasconcelos (Entre R. Joaquim Távora e R. Frei Policarpo). Coordenada inicial: 490360.00 m E / 7099024.00 m S. Coordenada final: 490270.00 m E / 7098959.00 m S. Extensão Trecho 01: 143,27 m; Largura média: 11,68 m; Área: 1673,39 m ² .		
Trecho 02: R. Ladislau Maibuk (Entre R. Zacarias Góes Vasconcelos e R. Salgado Filho). Coordenada inicial: 490310.00 m E / 7098995.00 m S. Coordenada final: 490254.00 m E / 7099082.00 m S. Extensão Trecho 02: 101,40 m; Largura média: 7,73 m; Área: 783,82 m ² .		
Trecho 03: R. Astolfo Macedo de Souza (Entre R. Bejamin Constant e Av. Interventor Manoel Ribas). Coordenada inicial: 490542.20 m E / 7099526.68 m S. Coordenada final: 490737.00 m E / 7099612.00 m S. Extensão Trecho 03: 202,21 m; Largura média: 11,89 m; Área: 2403,30 m ² .		

Formulário

DFIL.001

Macroprocesso **Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**

Assunto **Plano de Trabalho**

Página 2/6

Trecho 04: R. Manoel Estevão (Entre R. Bejamin Constant e Av. Interventor Manoel Ribas). Coordenada inicial: 490604.68 m E / 7099438.42 m S. Coordenada final: 490774.82 m E / 7099554.53 m S. Extensão Trecho 04: 200,54 m; Largura média: 10,82 m; Área: 2169,60m²

Trecho 05: R. Antônio Cordeiro (R. Santos dumont e R. Paraná). Coordenada inicial: 490317.79 m E / 7099335.00 m S. Coordenada final: 490391.46 m E / 7099384.28 m S. Extensão Trecho 05: 89,05 m; Largura média: 7,03 m; Áreas: 626,32m².

Trecho 06: R. Ranulfo Costa Pinto (R. Dom Pedro I e R. Joaquim Távora). Coordenada inicial: 490777.86 m E / 7097727.77 m S. Coordenada final: 491063.12 m E / 7097915.59 m S. Extensão Trecho 06: 323,15 m; Largura média: 12,29 m; Área: 3971,06 m².

Trecho 07: R. Castro Alves (Entre R. Nossa Sra. Do Rocio e R. Três de Outubro). Coordenada inicial: 490734.88 m E / 7099839.40 m S. Coordenada final: 490521.16 m E / 7100099.99 m S. Extensão Trecho 07: 336,10 m; Largura média: 9,96m; Área: 3347,86m²;

Trecho 08: R. Barão do Rio Branco (Entre R. Frei Policarpo e R. Joaquin Távora). Coordenada inicial: 490552.31 m E / 7098518.10 m S. Coordenada final: 490643.38 m E / 7098581.41 m S. Extensão Trecho 08: 111,41 m; Largura média: 11,40 m; Área: 1270,07m².

Trecho 09: R. Barão do Cerro Azul (Entre R. Zacarias Góes Vasconcelos e Av. Bento Munhoz da Rocha Neto). Coordenada inicial: 491145.86 m E / 7099565.16 m S. Coordenada final: 490953.58 m E / 7099806.93 m S. Extensão Trecho 09: 296,31 m; Largura média: 11,83 m; Área: 3506,58m².

Trecho 10: Av. Coronel Amazonas (Entre Av. Paula Freitas e Av. Wilkys Amazonas Correia). Coordenada inicial: 493303.00 m E / 7099089.00 m S. Coordenada final: 493425.00 m E / 7098644.00 m S. Extensão Trecho 10: 480,00 m; Largura média: 9,99 m; Área: 4793,28m².

Extensão Total: 2283,44 m (2,2834 Km)
Área total a pavimentar em C.B.U.Q.: 24.545,28 m²

2.3 – Justificativa socioeconômica

A pavimentação das ruas irá melhorar a trafegabilidade e sinalização da via e também a destinação das águas da chuva através de meios fios até as caixas coletoras e tubos de concreto.

Irá auxiliar os acessos às escolas municipais, estaduais, postos de saúde e empresas. Melhorando o direito básico de ir e vir do munícipe.

Formulário

DFIL.001

Macroprocesso **Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**

Assunto **Plano de Trabalho**

Página 3/6

3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO*

Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1	Pavimentação	Ton	3240,01	01	150
2	1	Ligantes Betuminosos	ton	12,27	01	150
3	1	Sinalização	Ud	1	121	180

*Este item é melhor detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro

4 – PLANO DE APLICAÇÃO

Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
44905100 e 33903000	Obras e Instalações	-	R\$ 1.246.983,74
44404200	Auxílio a municípios	R\$ 1.500.000,00	-

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página 4/6

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Dias	Estado (R\$)	Município (R\$)	
		Pecúnia	Serviços
30	223.053,26	0,00	185.429,20
60	297.404,35	0,00	247.238,93
90	297.404,35	0,00	247.238,93
120	297.404,35	0,00	247.238,93
150	377.595,66	0,00	313.903,75
180	7.138,03	0,00	5.934,00
Sub-total	1.500.000,00	0,00	1.246.983,74
Total geral	2.746.983,74		

Formulário

DFIL.001

Macroprocesso **Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**

Assunto **Plano de Trabalho**

Página 5/6

6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO

6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de União da Vitória, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que :

- a) O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ 1.246.983,74 (um milhão duzentos e quarenta e seis mil e novecentos e oitenta e três reais e setenta e quatro centavos) na forma de serviços.
- b) A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.
- c) O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.
- d) O município deverá entregar o Projeto Executivo de Engenharia ao fiscal do Convênio, em meio físico, com antecedência mínima de 10 dias do pretense início dos serviços.

6.2) Forma de execução pretendida : Administração direta Contratação Mista

Mista (breve detalhamento) :

Local : União da Vitória

Data : 10/06/2022

Bachir Abbas

CPF: 580.588.429-15

Prefeito municipal

Formulário

DFIL.001

Macroprocesso **Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**

Assunto **Plano de Trabalho**

Página 6/6

7 – OBSERVAÇÕES

Compõem este Plano de Trabalho os seguintes documentos instrutores:

Seguem em anexo os seguintes documentos: ARTs, Projeto executivo/desenhos, Orçamento, Cronograma físico-financeiro, Memorial Descritivo e Declaração Enquadramento Ambiental.

8 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado

Local: Curitiba/PR

Data:

Documento: **11PLANODETRABALHORECAPE15MI.rev03.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Bachir Abbas** em 10/06/2022 17:36, **Fernando Furiatti Saboia** em 15/06/2022 15:33.

Inserido ao protocolo **18.660.124-6** por: **Rafael Slomp** em: 10/06/2022 14:05.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
8afc73d97cc83dbd8f1c4d8e364066cd.