

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário
Assunto	Plano de Trabalho
Página	1/5

1 – DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente: MUNICÍPIO DE MISSAL		CNPJ: 78.101.847/0001-50	
Endereço: RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, 555			
Cidade: MISSAL	CEP: 85890-000	DDD/Telefone: 45 3244-8000	Personalidade jurídica Direito Publico
Nome do Responsável: ADILTO LUIS FERRARI			C.P.F. 017.146.569-50
C.I./Órgão Expedidor: 3.092.743-3 - SSP/PR		Cargo: PREFEITO MUNICIPAL	
Endereço Residencial: ESTRADA BONITA - ZONA RURAL			CEP: 85890-000
Município: MISSAL	UF: Paraná	DDD/Celular: 45 - 99149-7525	
E-mail 1: gabinete@missal.pr.gov.br E-mail 2: planejamento@missal.pr.gov.br			DDD/Telefone: 45-3445-1179

2 – DO PROJETO		
2.1 Serviço	PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO	
CICLOVIA EM CONCRETO NO BAIRRO RENASCER	INICIO Data de publicação no Diário Oficial do Estado	TÉRMINO 300 dias
2.2 Trecho		
Projeto Executivo de ciclovias em concreto no perímetro urbano de Missal, situado no Bairro Renascer.		
Extensão de 718 metros lineares, com início nas coordenadas 25° 5'3.84"S - 54°15'38.62"O e fim nas coordenadas 25° 5'0.03"S - 54°15'20.42"O		
2.3 – Justificativa socioeconômica		

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto	Plano de Trabalho	Página 2/5

Missal está localizada no extremo Oeste do Paraná, a 85 quilômetros de Foz do Iguaçu. O município fica a 615 km da capital do Estado - Curitiba, via BR 277. Ao Norte, faz divisa com Santa Helena, ao Sul Itaipulândia e Medianeira. Com IDH de 0,79, segundo último censo, o Município possui população de 10.840 habitantes. Dentre os aspectos relativos à qualidade de vida, a prática de atividades físicas, do esporte e do lazer são fatores importantes para promoção da saúde e de condições adequadas ao desenvolvimento integral das habilidades e capacidades de crianças, jovens, adultos e idosos do Município de Missal. O uso de bicicletas traz muitos benefícios, não só para a saúde, mas também para o atual sistema de mobilidade urbana. Como meio de transporte, é uma alternativa sustentável, pois não ocupa tanto espaço quanto um carro, e ecológica, pois não gera poluição e de custo acessível. Como atividade física, andar de bicicleta combate o sedentarismo, previne doenças e está diretamente atrelada a saúde da população. Em Missal o uso de bicicletas é bastante comum, há inclusive uma associação “Pedala Missal” que incentiva o ciclismo esportivo, além de que a bicicleta é meio de transporte para deslocamento ao trabalho de grande parcela da população e ainda não há nenhuma ciclofaixa ou ciclovia consolidada. O projeto visa a implantação de uma ciclovia para o segmento esportivo e de lazer, incentivando a prática de atividade física e a promoção do lazer para a população do Município.

3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO*						
Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1	Licitação e Contratação	UN	01	01	60
2	1	Terraplenagem	M²	2.871,820	61	120
4	1	Pavimentação	M²	1.713,430	121	240
5	1	Drenagem e Obras de Arte Correntes	M³	215,030	121	240
6	1	Sinalização	M²	215,640	241	300
7	1	Serviços complementares	M	1.413,860	121	240

*Este item é melhor detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro

Avenida Iguaçu 420 | 2º andar | Rebouças | Curitiba/PR | CEP 80230-020 | 41 3304-8500

www.infraestrutura.pr.gov.br

Inserido ao Protocolo 17.708.769-6 por Paulo Eduardo Paetzold em: 29/07/2022 09:46. Download realizado por Luiz Ricardo Pinheiro Camargo em 29/07/2022 09:48

Assinatura Qualificada realizada por: **Fernando Furiatti Saboia** em 11/08/2022 09:59. Inserido ao protocolo **17.708.769-6** por: **Luiz Ricardo Pinheiro Camargo** em: 29/07/2022 09:48. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: **9516f61314d0c6babad998bd2a9e04c1**.

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto	Plano de Trabalho	Página 3/5

4 – PLANO DE APLICAÇÃO			
Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
44905100	Obras e instalações	-	R\$ 283.386,57
44404200	Auxilio a municípios	R\$ 200.000,00	-

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Dias	Estado (R\$)	Município (R\$)	
		Pecúnia	Serviços
30	0,00	0,00	
60	0,00	0,00	
90	1.800,00	2.550,48	
120	1.800,00	2.550,48	
150	48.260,66	68.382,11	
180	48.260,66	68.382,11	
210	48.260,66	68.382,11	
240	48.260,66	68.382,11	
270	1.678,68	2.378,58	
300	1.678,68	2.378,58	
Subtotal	200.000,00	283.386,57	
Total geral	483.386,57		

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário
Assunto	Plano de Trabalho
Página	4/5

6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO

6.1) Na qualidade de representante legal do Município de Missal, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que:

- a) O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ **283.386,57 (Duzentos e oitenta e três mil, trezentos e oitenta e seis reais e cinquenta e sete centavos).**
- b) A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.
- c) O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.
- d) O município deverá entregar o Projeto Executivo de Engenharia ao fiscal do Convênio, em meio físico, com antecedência mínima de 10 dias do pretenso início dos serviços.

6.2) Forma de execução pretendida: () Administração direta (x) Contratação () Mista

Missal-PR, 21 de julho de 2022.

**ADILTO LUIS
FERRARI:017146
56950**

Assinado de forma digital
por ADILTO LUIS
FERRARI:01714656950
Dados: 2022.07.29 09:45:33
-03'00'

Adilto Luis Ferrari
CPF: 017.146.569-50
Prefeito municipal

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto	Plano de Trabalho	Página 5/5

7 – OBSERVAÇÕES

Compõem este Plano de Trabalho os seguintes documentos instrutores:

8 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado

Local: Curitiba/PR

Data:

Documento: **Plano_de_Trabalho_Missal_AtualizadoASSINADO.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Fernando Furiatti Saboia** em 11/08/2022 09:59.

Inserido ao protocolo **17.708.769-6** por: **Luiz Ricardo Pinheiro Camargo** em: 29/07/2022 09:48.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
9516f61314d0c6babad998bd2a9e04c1.