

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página	1/5

1 – DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ		CNPJ: 76.920.800/0001-92	
Endereço: RUA DOS EXPEDICIONÁRIOS, 200 - CENTRO			
Cidade: WENCESLAU BRAZ / PARANÁ	CEP: 84.950-000	DDD/Telefone: 43 3528-1010	Personalidade jurídica Direito Publico
Nome do Responsável: ATAHYDE FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR			C.P.F. 286.307.859-34
C.I./Órgão Expedidor: 1203899-2 SESP/PR		Cargo : Prefeito municipal	
Endereço Residencial: AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, S/N			CEP: 84.950-000
Município: WENCESLAU BRAZ	UF: Paraná	DDD/Celular: (43) 9.9153-3337	
E-mail 1 : gabinete@wenceslaubraz.pr.gov.br E-mail 2 : planejamento@wenceslaubraz.pr.gov.br			DDD/Telefone: (43) 3528-1010

2 – DO PROJETO		
2.1 Serviço	PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO	
Pavimentação com Bloco Sextavado - Avenida Monsenhor Leon Lodzinski	INICIO Data de publicação no Diário Oficial do Estado	TÉRMINO 210 Dias
2.2 Trecho		
Extensão Total: 1.196,11 m Área Total: 8.933,89 m²		
Avenida Monsenhor Leon Lodzinski - Lado Direito A Partir Do Início - Extensão – 685,30 metros. Coordenadas: 1 - INÍCIO: 23º 53'02 96" S / 49º 48'01 78" W 2 - FINAL: 23º 53'17 79" S / 49º 48' 19 36" W		
Avenida Monsenhor Leon Lodzinski – Lado Esquerdo A Partir Do Início – Extensão = 510,81 metros. Coordenadas: 3 - INÍCIO: 23º 53' 03 20" S / 49º 48' 01 92" W 4- FINAL: 23º 53' 12 50" S / 49º 48' 16 28" W		

Formulário

DFIL.001

Macroprocesso **Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**

Assunto **Plano de Trabalho**

Página 2/5

2.3 – Justificativa socioeconômica

A referida obra promoverá o resgate urbanístico aos trechos a serem pavimentados, bem como melhorias no fluxo do trânsito local dos veículos e pedestres, uma vez que os trechos contemplados fazem parte da malha de transporte escolar e urbano do município, a pavimentação da via, que atualmente é de pavimento primário reduzirá os custos financeiros ao erário para a manutenção da via e da frota municipal.

Outro fator a ser pontuado é que a referida avenida dá acesso ao Fórum Eleitoral da Comarca.

3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO*

Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1	Licitação e Contratação	Ud	01	01	60
2	1	Terraplenagem	m³	4.217,50	61	120
3	1	Pavimentação	m²	8,933,89	91	210
4	1	Drenagem e Obras de Arte Correntes	m	692,00	61	150
5	1	Sinalização	m²	2,50	181	210
6	1	Serviços Complementares	m²	1.960,05	61	150

***Este item é melhor detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro**

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página	3/5

4 – PLANO DE APLICAÇÃO			
Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
449051	Obras e Instalações	-	R\$ 919.113,29
44404200	Auxilio a municípios	R\$ 1.800.000,00	-

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Dias	Estado (R\$)	Município (R\$)	
		Pecúnia	Serviços
30	0,00	0,00	0,00
60	0,00	0,00	0,00
90	181.689,94	92.774,24	0,00
120	507.429,82	259.103,05	0,00
150	524.953,21	268.050,81	0,00
180	348.711,07	178.058,32	0,00
210	237.215,96	121.126,85	0,00
Sub-total	R\$ 1.800.000,00	R\$ 919.113,29	0,00
Total geral	R\$ 2.719.113,29		

Formulário

DFIL.001

Macroprocesso **Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**

Assunto **Plano de Trabalho**

Página 4/5

6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO

6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de Wenceslau Braz, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que :

- a) O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ 919.113,29 (novecentos e dezenove mil, cento e treze reais e vinte e nove centavos) na forma de pecúnia.
- b) A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.
- c) O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.
- d) O município deverá entregar o Projeto Executivo de Engenharia ao fiscal do Convênio, em meio físico, com antecedência mínima de 10 dias do pretenso início dos serviços.

6.2) Forma de execução pretendida : () Administração direta (x) Contratação () Mista

Mista (breve detalhamento) :

Local : Wenceslau Braz / Paraná

Data : 11/07/2022

ATAHYDE FERREIRA
DOS SANTOS
JUNIOR:28630785934
Atahyde Ferreira dos Santos Júnior
CPF: 286.307.859-34
Prefeito municipal

Assinado de forma digital por
ATAHYDE FERREIRA DOS SANTOS
JUNIOR:28630785934
Dados: 2022.07.11 08:53:15 -03'00'

7 – OBSERVAÇÕES

Formulário

DFIL.001

Macroprocesso **Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**

Assunto **Plano de Trabalho**

Página 5/5

Compõem este Plano de Trabalho os seguintes documentos instrutores:

- Representações Gráficas
- Memorial Descritivo
- Dimensionamento Estrutural do Pavimento com memorial de Cálculo
- Relatório Fotográfico
- ART
- Orçamento
- Quadro DMT
- Declaração Ambiental
- Declaração de Guarda e Preservação dos Documentos
- Documento Orçamentário de Contrapartida
- Cronograma Físico- Financeiro

8 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado

Local: Curitiba/PR

Data:

Documento: **Plano.de.Trabalho.Wenceslau.Braz.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Fernando Furiatti Saboia** em 22/08/2022 09:37.

Assinatura Qualificada Externa realizada por: **Atahyde Ferreira dos Santos Junior** em 11/07/2022 08:53.

Inserido ao protocolo **17.630.028-0** por: **Maria Augusta Gadens** em: 12/07/2022 16:55.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:

<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:

ffba22401aae20eda384ba0946e093ba.