

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página 1/4

1 – DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente: MUNICÍPIO DE CAMPO BONITO		CNPJ: 80.869.621/0001-45	
Endereço: RUA PREFEITO DARCSICIO ROBERTO GRASSI – 252 - CENTRO			
Cidade: CAMPO BONITO - PARANÁ	CEP: 85.450.000	DDD/Telefone: (45) 32331282	Personalidade jurídica Direito Publico
Nome do Responsável: MARIO WEBER		C.P.F. 655.602.809-68	
C.I./Órgão Expedidor:		Cargo : Prefeito municipal	
Endereço Residencial: LINHA CANELA – ZONA RURAL		CEP: 85.450.000	
Município: CAMPO BONITO	UF: Paraná	DDD/Celular: (45)999742890	
E-mail 1 : gabinete@campobonito.pr.gov.br E-mail 2 : planejamento@campobonito.pr.gov.br		DDD/Telefone: (45)32331282	

2 – DO PROJETO						
2.1 Serviço				PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO		
RECAPE ASFÁLTICO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE CAMPO BONITO PARANÁ.				INICIO 26/04/2022	TÉRMINO 23/10/2022	
2.2 Trecho						
NOME	COMP (M)	LARG (M)	AREA (M²)	Coordenadas Inicial	Coordenadas Final	
Rua Getúlio Vargas	270	10	2.700	25° 1'58.05"S 52°59'27.61"O	25° 1'59.74"S 52°59'18.28"O	
Rua Machado de Assis	164	10	1.640	25° 1'58.39"S 52°59'24.58"O	25° 1'53.29"S 52°59'23.39"O	
Rua Adolfo Magalhães	284	10	2.840	25° 1'51.88"S 52°59'29.76"O	25° 1'53.68"S 52°59'19.89"O	
Rua Santos Dumont	164	10	1.640	25° 1'59.03"S 52°59'21.27"O	25° 1'53.73"S 52°59'20.11"O	
Rua Sebaldo Martins Pires	324	9	2.916	25° 1'55.10"S 52°59'41.98"O	25° 2'0.55"S 52°59'52.06"O	

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página 2/4

Rua Sete Quedas	168	10	1.680	25° 2'8.72"S 52°59'33.49"O	25° 2'12.84"S 52°59'29.54"O
Rua Sarandi	105	9	945	25° 2'14.73"S 52°59'33.10"O	25° 2'12.81"S 52°59'29.87"O
Rua Nels Schimdt	115	9	1035	25° 1'30.40"S 52°59'35.34"O	25° 1'28.23"S 52°59'42.70"O
Rua Arcile Joné Simoni	93	9	837	25° 1'25.16"S 52°59'33.35"O	25° 1'24.55"S 52°59'36.57"O
TOTAL	1.479		16.233		

2.3 – Justificativa socioeconômica

A Proposição do investimento visa à execução de Pavimentação Asfáltica em Ruas do Perímetro Urbano de Campo Bonito Paraná, e se mostra necessário diante das atuais condições do sistema viário de nosso Município, atendendo os anseios da comunidade, e assim o objetivo é a otimização de vias, proporcionando maior conforto, minimizando desgastes dos veículos, gerando melhor fluidez e segurança do tráfego para usuários, tornando uma cidade melhor com boa infraestrutura de mobilidade urbana.

3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO*

Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1	Licitação e Contratação	Ud	01	0	60
2	1	Recape Asfáltico	M ²	16.233,00	60	180
3	1	Sinalização	M ²	41,648	120	180

*Este item é melhor detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página 3/4

4 – PLANO DE APLICAÇÃO			
Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
DESEMBOLSADO			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	-	R\$ 78.201,65
44404200	Auxilio a municípios	R\$ 862.818,70	-
A DESEMBOLSAR			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	-	R\$ 4.083,04
44404200	Auxilio a municípios	R\$ 45.037,82	-
5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Dias	Estado (R\$)	Município (R\$)	
		Pecúnia	Serviços
26/04/22 a 30/09/22	862.818,70	78.201,65	0,00
01/10/22 a 23/10/2022	45.037,82	4.083,04	0,00
Sub-total	907.856,52	82.284,69	0,00
Total geral	990.141,21		

6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO
<p>6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de Campo Bonito Paraná, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que:</p> <p>a) O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ 4.083,004 (Quatro mil, oitenta e três reais e quatro centavos) na forma de pecúnia para custear os serviços a serem realizados a partir do aditivo a ser celebrado. Ressalte-se que o município já arcou com R\$ 78.201,65 (Setenta e oito mil, duzentos e um reais e sessenta e cinco centavos) referente aos serviços executados até a 5ª medição. Os valores que somados totalizam R\$ 82.284,69 (Oitenta e dois mil, duzentos e oitenta e quatro reais e sessenta e nove centavos), valor final de contrapartida deste convênio.</p> <p>b) A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.</p>

Formulário

DFIL.001

Macroprocesso **Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**

Assunto **Plano de Trabalho**

Página 4/4

c) O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.

6.2) Forma de execução: () Administração direta (X) Contratação () Mista

CAMPO BONITO, PARANÁ - Data: 19/10/2022

MARIO WEBER
CPF: 655.602.809-68
PREFEITO MUNICIPAL

7 – OBSERVAÇÕES

Compõem este Plano de Trabalho os seguintes documentos instrutores:

1. Justificativa técnica (fl. 09/10)
2. Quadro de variação de quantidades e custos (fl. 23)
3. Cronograma físico financeiro (fl. 24)
4. ART alteração de orçamento (fl. 29)
5. Declaração de contrapartida (fl. 25)

8 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado

Local: Curitiba/PR

Data:

Documento: **plano.trabalho.aditivo.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Mario Weber** em 19/10/2022 10:56, **Fernando Furiatti Saboia** em 19/10/2022 11:21.

Inserido ao protocolo **19.445.053-2** por: **Daniele Walter** em: 19/10/2022 10:08.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:

<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
aeab0a11dea2f54ad555cc4463ecf16c.