

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página 1/5

1 – DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente: Município de Piraí do Sul		CNPJ: 77.001.329/0001-00	
Endereço: PRAÇA ALÍPIO DOMINGUES, 34			
Cidade: Piraí do Sul	CEP: 84240-000	DDD/Telefone: 42 998104264	Personalidade jurídica Direito Publico
Nome do Responsável: HENRIQUE DE OLIVEIRA CARNEIRO		C.P.F. 044.977.579-86	
C.I./Órgão Expedidor: 8900624-4 / SESP PR		Cargo: Prefeito Municipal	
Endereço Residencial: RUA SINHA MOSSURUNGA, 157		CEP: 84240-000	
Município: Piraí do Sul	UF: Paraná	DDD/Celular: (42) 99937-1387	
E-mail 1: gabinete@piraidosul.pr.gov.br E-mail 2: finanzas@piraidosul.pr.gov.br		DDD/Telefone: (42) 3237-8500	

2 – DO PROJETO				
2.1 Serviço		PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO		
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS DO BAIRRO SÃO LOURENÇO DO MUNICÍPIO DE PIRAÍ DO SUL		INÍCIO Data de publicação no Diário Oficial do Estado	TÉRMINO 300 Dias	
2.2 Trecho				
LOGRADOURO	COORDENADAS (UTM)		EXTENSÃO (m)	ÁREA TOTAL (m ²)
	INÍCIO	FIM		
Rua Eurides Alves da Silva	E: 606410,5584 N: 7286041,3709	E: 607031,8469 N: 7285909,4141	680,00	5553,85
Rua Otávio Mangabeira/ Rua Quintino Bocaiúva	E: 606563,5801 N: 7285720,2872	E: 606452,4865 N: 7286000,0200	360,00	3353,73
Rua Elpídio Nunes Marins	E: 606352,5105 N: 7285954,5275	E: 606620,5528 N: 7285817,7806	251,35	1884,36

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página 2/5

Rua João Machado	E: 606379,9217 N: 7285821,2965	E: 606549,9399 N: 7285729,0913	148,34	1331,44
Rua Odilon Laureano Leme	E: 606497,8231 N: 7285880,6067	E: 606447,6544 N: 7285787,0751	63,86	459,79
Rua Guga Leme	E: 606557,5386 N: 7285849,9285	E: 606505,9307 N: 7285755,0317	64,19	462,17
TOTAL			1.567,74	13.045,34

2.3 – Justificativa sócio-econômica

Com a celebração do convênio com a SEIL, o município de Pirai do Sul poderá avançar na qualidade de vida oferecida aos munícipes visto que possui, principalmente, um grande déficit em pavimentação de ruas, com mais de 24 quilômetros de vias sem nenhum tipo de pavimentação, além de apresentar estado precário de conservação da pavimentação existente e sinalização viária incipiente. Espera-se com o investimento a melhora do fluxo do tráfego e acesso ao bairro com mais segurança.

3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO*

Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1	Licitação e Contratação	ud	01	01	90
2	1	Terraplanagem	m ³	5.451,28	91	180
3	1	Drenagem e Obras Arte Correntes	m	1.109,00	91	180
4	1	Pavimentação	m ²	13.045,340	121	270
5	1	Ligantes Betuminosos	ton	136,49	121	270
6	1	Serviços Complementares	m	1.567,74	151	270
7	1	Sinalização	m	1.567,74	241	300

*Este item é detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página 3/5

4 – PLANO DE APLICAÇÃO			
Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
449051	Obras e Instalações	-	R\$ 1.441.582,94
44404200	Auxilio a municípios	R\$ 2.500.000,00	-

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Dias	Estado (R\$)	Município (R\$)	
		Pecúnia	Serviços
30	-	-	
60	-	-	
90	-	-	
120	109.716,83	63.266,36	
150	570.708,51	329.089,46	
180	694.525,73	400.486,58	
210	599.890,14	345.916,55	
240	367.562,06	211.948,48	
270	62.082,02	35.798,56	
300	95.514,71	55.076,95	
Sub-total	2.500.000,00	1.441.582,94	
Total geral	R\$ 3.941.582,94		

Formulário

DFIL.001

Macroprocesso **Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**

Assunto **Plano de Trabalho**

Página 4/5

6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO

6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de Piraí do Sul, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que:

- a) O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ 1.441.582,94 (um milhão quatrocentos e quarenta e um mil quinhentos e oitenta e um reais e noventa e quatro centavos) na forma de pecúnia.
- b) A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.
- c) O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.
- d) O município deverá entregar o Projeto Executivo de Engenharia ao fiscal do Convênio, em meio físico, com antecedência mínima de 10 dias do pretense início dos serviços.

6.2) Forma de execução pretendida : () Administração direta (X) Contratação () Mista

Mista (breve detalhamento) :

Local : Piraí do Sul - PR

Data : 31/10/2022

HENRIQUE DE OLIVEIRA CARNEIRO

CPF: 044.977.579-86

PREFEITO MUNICIPAL

Formulário

DFIL.001

Macroprocesso **Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**

Assunto **Plano de Trabalho**

Página 5/5

7 – OBSERVAÇÕES

Compõem este Plano de Trabalho os seguintes documentos instrutores:

- Projeto Básico
- Memorial Descritivo
- Dimensionamento
- Registros fotográficos
- ART orçamento, projeto e fiscalização
- Orçamento
- Cronograma Físico Financeiro
- Declaração de Contrapartida
- Documentos do Prefeito

8 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado

Local: Curitiba/PR

Data:

Documento: **planotrabalhoconvenios.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Henrique de Oliveira Carneiro** em 31/10/2022 16:24, **Fernando Furiatti Saboia** em 24/11/2022 09:50.

Inserido ao protocolo **18.768.442-0** por: **Daniele Walter** em: 31/10/2022 16:16.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
ae6742ddc64828a053fffd34cf7db483.