

Protocolo nº 19.759.124-2
Contrato Nº 00834/2015

7º TERMO ADITIVO – PRORROGAÇÃO DE PRAZO E ALTERAÇÃO DE VALOR

7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00834/2015, SUB-ROGADO PELO DNIT AO ESTADO DO PARANÁ – SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA.

CONTRATANTE: O ESTADO DO PARANÁ, por intermédio da **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SEIL**, inscrita no CNPJ sob o nº. 13.937.166/0001-80, neste ato representada pelo Secretário **FERNANDO FURIATTI SABÓIA**, nomeado pelo Decreto Estadual no 10.660/2022, portador da Carteira de Identidade RG no 4.668.894-5;

CONTRATADO: **PROSUL – PROJETOS, SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO LTDA.**, com sede à Rua Saldanha Marinho nº 116, 3º andar, Centro, Florianópolis/SC, CEP – 88.010-450, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 80.996.861/0001-00, representada neste ato pelo seu Diretor Presidente **WILFREDO BRILLINGER**.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Este Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação dos prazos de execução e vigência, além da alteração do valor do Contrato nº. TT 834/2015, nos termos das Cláusulas Segunda, Terceira e Quarta.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO

Fica prorrogada a execução do Contrato pelo prazo de 59 (cinquenta e nove dias), a partir de 01 de janeiro de 2022 até 28 de fevereiro de 2023.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA

Fica prorrogada a vigência do Contrato, a partir de 01 de abril de 2023 até 15 de abril de 2023.

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR

Avenida Iguaçu 420 | 2º andar | Rebouças | Curitiba/PR | CEP 80230-020 | 41 3304-8500

www.infraestrutura.pr.gov.br

Considerando o aumento de prazo para execução da obra e a necessidade de supervisão, haverá acréscimo de R\$ 383.606,93 (trezentos e oitenta e três mil, seiscentos e seis reais e noventa e três centavos), alterando o valor contratual de R\$ 7.150.422,77 (sete milhões, cento e cinquenta mil, quatrocentos e vinte e dois reais e setenta e sete centavos) para **R\$ 7.534.029,70** (sete milhões, quinhentos e trinta e quatro mil, vinte e nove reais e setenta centavos).

CLÁUSULA QUINTA – DO FUNDAMENTO LEGAL

Este Termo Aditivo tem por fundamento a Cláusula Terceira do 4º Termo Aditivo de Sub-rogação do Contrato e na legislação correspondente.

CLÁUSULA SEXTA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS

Ratificam-se as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO

O resumo deste instrumento deverá ser publicado no Diário Oficial do Estado, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao da assinatura, nos termos do art. 110 da Lei Estadual nº 15.608/2007.

WILFREDO
BRILLINGER:290205659
15

Assinado de forma digital por
WILFREDO
BRILLINGER:29020565915
Dados: 2022.12.20 13:34:22 -03'00'

FERNANDO FURIATTI SABÓIA

SECRETÁRIO DE ESTADO DE
INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

WILFREDO BRILLINGER

REPRESENTANTE LEGAL

Curitiba, 20 de dezembro de 2022.

Documento: **7TermoAditivoContrato8342015assinado.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Fernando Furiatti Saboia** em 20/12/2022 13:40.

Assinatura Qualificada Externa realizada por: **Wilfredo Brillinger** em 20/12/2022 13:34.

Inserido ao protocolo **19.759.124-2** por: **Nicole Jeanne Rego Grubhofer** em: 20/12/2022 13:38.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
32caed16f22454b73c51adc5bbafffd.

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE
GRUPO ADMINISTRATIVO SETORIAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO CONTRATUAL

CONTRATANTE: Secretaria de Estado da Educação e do Esporte.
CONTRATADA: EMPRESA TERCERIZZA FACILITIES LTDA.
OBJETO: Termo Aditivo ao Contrato nº 198/2021, prorrogação de vigência do Contrato 198/2021 – SEED, nos termos da Cláusula 14, no valor mensal de R\$ 674.712,99 (Seiscentos e setenta e quatro mil setecentos e doze reais e noventa e nove centavos), n.º 4101.12.368.05.6098/ 4102.12.122.42.6090 Elemento de Despesa n.º 3709, Fonte de Recursos n.º 100.
AUTORIZADO POR: ALISSON MICHEL MESSIAS - DIRETOR GERAL
PROTOCOLO: 19.594.612-4

138258/2022

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE
RESULTADO DE LICITAÇÃO PE 984/2021 – GMS/SEED

Protocolo nº 17.481.045-1
Objeto: Contratação de seguro para alunos dos Cursos Profissionais (Técnicos e o Curso de Formação de Docentes) contra acidentes pessoais, conforme Edital e Anexos.
Empresa Adjudicada: SEGUROS SURA S/A., CNPJ nº 33.065.699/0001-27, Lote Único, no valor total de R\$ 53.591,04 (Cinquenta e três mil, quinhentos e noventa e um reais e quatro centavos) para 12 meses.
Resultado do Procedimento: **HOMOLOGADO** em 16 de dezembro de 2022.
Comissão Permanente de Licitação – CPL/SEED Resolução 5.972/22

138353/2022

Secretaria de Infraestrutura e Logística

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

DOCUMENTO: 7º Termo Aditivo ao Contrato TT N.º. 00834/2015
CONTRATANTE: Estado do Paraná - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL.

CONTRATADA: PROSUL PROJETO, SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO LTDA
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Este Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação dos prazos de execução e vigência, além da alteração do valor do Contrato n.º. TT 834/2015, nos termos das Cláusulas Segunda, Terceira e Quarta.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO

Fica prorrogada a execução do Contrato pelo prazo de 59 (cinquenta e nove dias), a partir de 01 de janeiro de 2022 até 28 de fevereiro de 2023.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA

Fica prorrogada a vigência do Contrato, a partir de 01 de abril de 2023 até 15 de abril de 2023.

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR

Considerando o aumento de prazo para execução da obra e a necessidade de supervisão, haverá acréscimo de R\$ 383.606,93 (trezentos e oitenta e três mil, seiscentos e seis reais e noventa e três centavos), alterando o valor contratual de R\$ 7.150.422,77 (sete milhões, cento e cinquenta mil, quatrocentos e vinte e dois reais e setenta e sete centavos) para R\$ 7.534.029,70 (sete milhões, quinhentos e trinta e quatro mil, vinte e nove reais e setenta centavos).

CLÁUSULA QUINTA – DO FUNDAMENTO LEGAL

Este Termo Aditivo tem por fundamento a Cláusula Terceira do 4º Termo Aditivo de Sub-rogação do Contrato e na legislação correspondente.

CLÁUSULA SEXTA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS

Ratificam-se as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO

O resumo deste instrumento deverá ser publicado no Diário Oficial do Estado, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao da assinatura, nos termos do art. 110 da Lei Estadual nº 15.608/2007.

DATA: 20 de dezembro de 2022.

NOME: Fernando Furiatti Saboia NOME: Wilfredo Brillinger
Autoridade Competente Representante legal do Consórcio

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

DOCUMENTO: 7º Termo Aditivo ao Contrato TT N.º. 819/2016

CONTRATANTE: Estado do Paraná - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL.

CONTRATADA: PROSUL PROJETO, SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO LTDA
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Este Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo do Contrato nº 819/2016, nos termos da Cláusula Segunda e Terceira.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO

Fica prorrogada a execução do Contrato pelo prazo de 81 (oitenta e um) dias, a partir 10 de janeiro de 2023 até 31 março de 202.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA

Fica prorrogada a vigência do Contrato pelo prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, a partir 9 de abril de 2023 até 24 de maio de 2023.

CLÁUSULA QUARTA – DO FUNDAMENTO LEGAL

Este Termo Aditivo tem por fundamento o artigo 57 da Lei nº. 8.666/93, Termo de Sub-rogação e o Contrato n.º. 00819/2016.

CLÁUSULA QUINTA – D A RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS

Ratificam-se as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial.

CLÁUSULA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO

O resumo deste instrumento deverá ser publicado no Diário Oficial do Estado, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao da assinatura, nos termos do art. 110 da Lei Estadual nº 15.608/2007.

DATA: 20 de dezembro de 2022.

NOME: Fernando Furiatti Saboia NOME: Wilfredo Brillinger

Autoridade Competente Representante legal do Consórcio

138650/2022

Secretaria da Justiça, Família e Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO
DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS
PARANÁ EDIFICAÇÕES - PREDAVISO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 0063/2022 GMS
PROTOCOLO Nº 18.465.774-0

Objeto: Contratação de empresa especializada para a construção do Conselho Tutelar, com área de 222,95 m2, sito à Rua João Freira Filho, nº 105, no Município de Ibituva, Paraná.

Preço Máximo: R\$ 1.412.442,78 (um milhão, quatrocentos e doze mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e setenta e oito centavos).

Prazo de Execução: 180 (cento e oitenta) dias corridos.

Retirada do Edital: A partir do dia 19 de dezembro de 2022 no endereço eletrônico www.comprasparana.pr.gov.br.

Abertura dos Envelopes: Dia 26 de janeiro de 2023, às 09:30 (nove horas e trinta minutos) na Sala de Licitações da PRED, sita à Avenida Iguaçu, n.º 420, Rebouças, 6º andar, Curitiba, Paraná.

Curitiba, 15 de dezembro de 2022.

GIRLEI EDUARDO DE LIMA

Diretor Geral da Paraná Edificações

138187/2022

SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, FAMÍLIA E TRABALHO – SEJUF – CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 079/2022 – PROTOCOLO Nº 19.780.634-6 Partes: Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho e ERS Comércio e Serviços LTDA –

Objeto: Contratação de prestação de serviços continuados sem dedicação exclusiva de empresa especializada na prestação de serviço de apoio logístico e operacional com fornecimento de recursos humanos, alimentação, montagens e desmontagens, mobiliários, serviços técnicos e equipamentos, locação de espaço físico e outros serviços correlatos à organização de evento conforme especificações, preços e quantidade do arquivo anexo, conforme as especificações, previsões e exigências contidas no Edital deste certame, conforme descrito no Termo de Referência. Valor total do contrato: R\$ 40.100,00 (quarenta mil e cem reais). Dotação Orçamentária: 04961.4961.08.241.16.6389 – Garantia e Defesa de Direitos da Pessoa Idosa, Natureza de Despesa: 3390.3900 – OST – Pessoa Jurídica; Subelemento: 3922 – Exposições, Congressos e Conferências, Fonte de Recurso nº 258. Vigência 14/12/2022 à 13/12/2023. Autorizo 09/12/2022. Curitiba, 20 de Dezembro de 2022. Rogério Helias Carboni – Secretário – Secretaria de Estado da Justiça Família e Trabalho – SEJUF.

138118/2022

Termo de Entrega do Imóvel – Agência do Trabalhador de Toledo

Aos 29 dias do mês de Novembro do ano de 2022, foram entregues as chaves do Imóvel situado à Rua General Estilac Leal, nº 1.317, no Município de Toledo neste Estado, aos Srs. José Carlos Dal Bosco, portador da carteira de identidade nº 1782044-3, e Flávio Cesar Dal Bosco, portador da carteira de identidade nº 6.830.238-2, proprietários

do mesmo, que vistoriaram o imóvel e constataram que o mesmo está em perfeitas condições, assim recebendo o imóvel, dando-se inteira e integral quitação, nada mais havendo a ser reclamado.

E para constar lavrou-se o presente Termo em três vias de igual teor e forma, que vão assinadas pelo TITULAR DO ÓRGÃO/ENTIDADE (OU AUTORIDADE COM DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA) e pelo LOCADOR, ou seu representante legal conforme procuração que exibiu, e que fica anexa ao presente.

Curitiba, 20 de Dezembro de 2022

José Carlos Dal Bosco
LOCADOR

Flávio Cesar Dal Bosco
LOCADOR

Rogério Helias Carboni
Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho/SEJUF.

138372/2022

