

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página	1/5

1 – DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente: Município de Arapongas		CNPJ: 76.958.966/0001-06	
Endereço: RUA GARÇAS, 750 – CENTRO – PRAÇA MARIA DO ROCIO PUGLIESI			
Cidade: Arapongas	CEP: 86700-285	DDD/Telefone: (43) 3902-1000	Personalidade jurídica Direito Publico
Nome do Responsável: SÉRGIO ONOFRE DA SILVA			C.P.F. 477.980.099-49
C.I./Órgão Expedidor: 3.438.984-5 / SESP-PR		Cargo : Prefeito Municipal	
Endereço Residencial: RUA ALBATROZ REAL, 31 – CJ. DEL CONDOR			CEP: 86703-341
Município: Arapongas		UF: Paraná	DDD/Celular: (43) 3902-1268
E-mail 1 : gabinete@arapongas.pr.gov.br E-mail 2			DDD/Telefone: (43) 3902-1021

2 – DO PROJETO		
2.1 Serviço	PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO	
Execução de serviços de pavimentação para extensão e alargamento da pista do Aeroporto Alberto Bertelli. - 1º ADITIVO - Inserção de novos serviços.	INICIO Data de publicação no Diário Oficial do Estado	TÉRMINO 14/12/2022
2.2 Trecho		
Extensão total de 1401,4m. A área total de pavimentação possui a medida de 48.061,11m², onde 15.756,62m² representa área de pavimentação e 32.304,49m² representa área de recapeamento. Ponto inicia situado às coordenadas 23°21'24,70" S; 51°29'15,50" O. Ponto final situado às coordenadas 23°20'51,80" S; 51°29'48,60" O.		
2.3 – Justificativa socioeconômica		

Formulário

DFIL.001

Macroprocesso **Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**

Assunto **Plano de Trabalho**

Página 2/5

O município de Arapongas, está hoje sendo atendido por uma companhia aérea que possui frequências diárias para diversas localidades do estado com pretensão de expansão de mais rotas. A ampliação do aeroporto visa melhorar a mobilidade urbana do município por este modal de transporte, deixando o aeroporto em condições de acolher novos modelos de aeronaves. Identificou-se que itens necessários à viga de contenção não estavam contemplados na planilha orçamentária original, onde os mesmos tiveram de ser aditados ao contrato.

3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO*

Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
2	1	Pavimentação	M2	48061,11	Nov.	Dez.
3	1	Ligantes Betuminosos	T	592,51	Nov.	Dez.
4	1	Drenagem	M3	175,14	Out.	Nov.
5	1	Sinalização	M2	6243,21	Dez.	Dez.

*Este item é melhor detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro

4 – PLANO DE APLICAÇÃO

Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
14.001-02267810020.1.012	Obras e Instalações	-	R\$ 3.183.042,57
44404200	Auxílio a municípios	R\$ 5.570.783,44	-

Formulário

DFIL.001

Macroprocesso **Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**

Assunto **Plano de Trabalho**

Página 3/5

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Dias	Estado (R\$)	Município (R\$)	
		Pecúnia	Serviços
Realizado até 31/08/2022	297.763,78	157.946,41	0,00
Set.	0,00	0,00	0,00
Out.	24.527,98	14.071,55	0,00
Nov.	2.435.959,34	1.397.493,60	0,00
Dez.	2.812.532,34	1.613.531,01	0,00
Sub-total	R\$ 5.570.783,44	R\$ 3.183.042,57	R\$ 0,00
Total geral	R\$ 8.753.826,01		

Formulário

DFIL.001

Macroprocesso **Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**

Assunto **Plano de Trabalho**

Página 4/5

6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO

6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de Arapongas, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que :

- a) O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ R\$ **3.183.042,57** (três milhões, cento e oitenta e três mil, quarenta e dois reais e cinquenta e sete centavos) na forma de pecúnia.
- b) A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.
- c) O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.
- d) O município deverá entregar o Projeto Executivo de Engenharia ao fiscal do Convênio, em meio físico, com antecedência mínima de 10 dias do pretendo início dos serviços.

6.2) Forma de execução pretendida : () Administração direta (X) Contratação () Mista

Mista (breve detalhamento) :

Local : Arapongas

Data : 31/10/2022

SERGIO ONOFRE DA
SILVA:47798009
949
Assinado de forma digital por SERGIO ONOFRE DA SILVA:47798009949
Dados: 2022.10.31 15:05:13 -03'00"
Sérgio Onofre da Silva
CPF: 477.980.099-49
Prefeito municipal

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto	Plano de Trabalho	Página 5/5

7 – OBSERVAÇÕES

Compõem este Plano de Trabalho os seguintes documentos instrutores:

- Representações Gráficas
- Memorial Descritivo
- Dimensionamento Estrutural do Pavimento com memorial de Cálculo
- Relatório Fotográfico
- ART
- Orçamento
- Quadro DMT
- Declaração Ambiental
- Declaração de Guarda e Preservação dos Documentos
- Documento Orçamentário de Contrapartida
- Cronograma Físico- Financeiro

8 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado

Local: Curitiba/PR

Data:

Documento: **Plano.de.Trabalho.Aditivo.ARAPONGAS.CV062.20222.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Fernando Furiatti Saboia** em 10/11/2022 10:22.

Assinatura Qualificada Externa realizada por: **Sergio Onofre da Silva** em 31/10/2022 15:05.

Inserido ao protocolo **19.443.975-0** por: **Maria Augusta Gadens** em: 01/11/2022 15:28.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:

<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
f5ca5f78392d0ebc98343495909cf009.