

P.I 19.986.381-9

**TERMO ADITIVO
PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA DE
CONVÊNIO
Obras e Serviços de Engenharia e Arquitetura**

2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 017/2021 QUE CELEBRAM ENTRE SI O ESTADO DO PARANÁ, POR MEIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SEIL, O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PARANÁ – DER/PR E O MUNICÍPIO DE BARBOSA FERRAZ.

CONCEDENTE: O ESTADO DO PARANÁ, por intermédio da **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SEIL**, inscrita no CNPJ sob o nº. 13.937.166/0001-80, neste ato representada pelo Secretário **SANDRO ALEX**, nomeado pelo Decreto nº 1313, de 11 de abril de 2023, inscrito no CPF/MF sob o nº 775.354.059-91, portador da carteira de identidade nº 3.978.187-5;

INTERVENIENTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PARANÁ – DER/PR, inscrito no CNPJ sob o nº 76.669.324/0001-89, com Sede na Avenida Iguaçu, nº 420, Curitiba – Paraná, neste ato representada por seu Diretor-Presidente, Sr. **ALEXANDRE CASTRO FERNANDES**, portador do RG nº 00.196.609-8 e do CPF nº 872.748.841-15, com domicílio especial na Avenida Iguaçu, 420, 2º Andar, Curitiba – Paraná;

CONVENIENTE: MUNICÍPIO DE BARBOSA FERRAZ, com domicílio especial na Avenida Presidente Kennedy, nº. 363, Centro, Barbosa Ferraz - Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 76.950.062/0001-26, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. **EDENILSON APARECIDO MILIOSSI**, portador do CPF/MF sob o nº 917.627.079-34, com endereço especial na Avenida Presidente Kennedy, nº. 363, Centro, Barbosa Ferraz- Paraná.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Este Termo Aditivo tem por objeto a PRORROGAÇÃO dos prazos de execução e de vigência do Convênio nº 017/2021, nos termos das suas Cláusulas Segunda e Terceira.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO

Fica prorrogada a execução do Convênio pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a partir de 13 de abril de 2023 até 10 de outubro de 2023.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA

Fica prorrogada a vigência do Convênio pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a partir 10 de outubro de 2023 até 07 de abril de 2024.

Parágrafo Único. O Cronograma-físico financeiro analisado pelo setor técnico competente e aprovado pela autoridade competente (fl. 15), parte integrante do plano de trabalho, fica alterado e, sem alteração das demais disposições deste.

P.I 19.986.381-9

CLÁUSULA QUARTA - DO FUNDAMENTO LEGAL

Este Termo Aditivo tem por fundamento o art. 142 da Lei Estadual n.º 15.608/2007.

CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS

Ratificam-se as demais cláusulas e condições estabelecidas no convênio inicial.

CLÁUSULA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO

O resumo deste instrumento deverá ser publicado no Diário Oficial do Estado, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao da assinatura, nos termos do art. 110 da Lei Estadual nº 15.608/2007.

Curitiba, 13 de abril de 2023.

(Assinado Digitalmente)

SANDRO ALEX

Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística

(Assinado Digitalmente)

ALEXANDRE CASTRO FERNANDES

Diretor-Presidente do DER/PR

(Assinado Digitalmente)

EDENILSON APARECIDO MILIOSSI

Prefeito de Barbosa Ferraz

Documento: **017_2021_BarbosaFerraz_PRAZO_19.986.3819.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Sandro Alex Cruz de Oliveira** em 13/04/2023 12:14, **Edenilson Aparecido Miliossi** em 13/04/2023 12:17.

Assinatura Avançada realizada por: **Terufumi Katayama (XXX.740.429-XX)** em 13/04/2023 13:44 Local: DER/DG/GAB.

Inserido ao protocolo **19.986.381-9** por: **Leticia Salla Pereira** em: 13/04/2023 11:56.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:

<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
16774d841f0c1a356f592b7bf430e6ca.

Secretaria de Infraestrutura e Logística

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER
PROTOCOLO: nº 19.986.381-9 apenso ao PI 16.128.411-4
DOCUMENTO: 2º Termo Aditivo ao Convênio nº 017/2021.
CONCEDENTE: Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEIL.
INTERVENIENTE: Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná - DER/PR.
CONVENIENTE: Município de Barbosa Ferraz.
DO OBJETO: Este Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação dos prazos de execução e vigência do Convênio nº 017/2021, nos termos das suas Cláusulas Segunda e Terceira.
DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO: Fica prorrogada a execução do Convênio pelo prazo de 180 dias a partir de 13 de abril de 2023 até 10 de outubro de 2023.
DAPRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA: Fica prorrogada a vigência do Convênio pelo prazo de 180 dias, a partir de 10 de outubro de 2023 até 07 de abril de 2024.
Parágrafo Único. O Cronograma-físico financeiro analisado pelo setor técnico competente e aprovado pela autoridade competente (fl. 15), parte integrante do plano de trabalho, fica alterado e, sem alteração das demais disposições deste

DATA: 13 de abril de 2023.

Alexandre Castro Fernandes
Diretor Geral/DER

Sandro Alex
Secretário/SEIL

38019/2023

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Documento: 1º Termo de Apostilamento CO GMS Nº 1373/2022
Procede o registro da aplicação do reajuste de 20,80% (vinte vírgula oitenta por cento), para a aplicação do reajuste com base nas Convenções Coletivas de Trabalho CCT-2022, conforme aprovação (fls.50/50a - mov. 17), passando o valor mensal de R\$ 5.471,68 (cinco mil, quatrocentos e setenta e um reais e sessenta e oito centavos), corrigido para R\$ 6.609,79 (seis mil, seiscentos e nove reais e setenta e nove centavos), a correr pela Dotação Orçamentária 7702.15.122.42.6300 - Gestão Administrativa - SEIL, na Fonte 100 - 101-125-147, Natureza de Despesa 3390.3708 - Operadores de Máquinas e Motoristas, conforme Informação nº. 120/2023 do GOFs/SEIL (fls.40/40a - mov. 09) e Quadro de detalhamento de despesa (fls.41/42-mov.10), permanecendo inalteradas as demais cláusulas do contrato GMS nº 1373/2022, sendo observadas a Lei Estadual nº. 15.608/2007 e as Condições Gerais de Contratos.

Contrato

1373/2022

Empresa

TECNOLIMP
SERVIÇOS LTDA.

DATA: 13 de abril de 2023.

Sandro Alex
Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística/SEIL

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Documento: 1º Termo de Apostilamento CO GMS Nº 1152/2023
Procede o registro da aplicação do reajuste de 23,24% (vinte três vírgula vinte e quatro por cento), para a aplicação do reajuste com base nas Convenções Coletivas de Trabalho CCT-2022, conforme aprovação (fls. 02 - mov. 02), passando o valor mensal de R\$ 6.453,28 (seis mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e vinte e oito centavos), corrigido para R\$ 7.953,02 (sete mil, novecentos e cinquenta e três reais e dois centavos), a correr pela Dotação Orçamentária 7702.15.122.42.6300 - Gestão Administrativa - SEIL, na Fonte 100 - 101 - 125 - 147, Natureza de Despesa 3390.3709 - Apoio Administrativo, Técnico e Operacional, conforme Informação nº. 122/2023 do GOFs/SEIL (fls.200/200a - mov. 18) e Quadro de detalhamento de despesa (fls. 201/202-mov.19), permanecendo inalteradas as demais cláusulas do contrato GMS nº 1152/2023, sendo observada a Lei Estadual nº. 15.608/2007 e as Condições Gerais de Contratos.

Contrato

1152/2023

Empresa

PRODUSERV
SERVIÇOS LTDA.

DATA: 12 de abril de 2023.

Sandro Alex
Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística/SEIL

38084/2023

Secretaria da Mulher e Igualdade Racial

SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER E IGUALDADE RACIAL - SEMI - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 1247/2023 - PROTOCOLO Nº 20.178.655-0 Partes: Secretaria de Estado da Mulher e Igualdade Racial e Produserv Serviços LTDA - **Objeto:** Contratação de serviços continuados de Assistente Administrativo. **Valor total do contrato:** R\$ 1.029.582,60 (um milhão vinte e nove mil, quinhentos e oitenta e dois reais e sessenta centavos). **Dotação Orçamentária:** 05900.5902.04.122.42.6231 - Gestão Administrativa - SEMI, Natureza de Despesa 3390.3700 - Locação de Mão de Obra, Subelemento 3709 - Apoio Administrativo, Técnico e Operacional, Fonte 100. **Vigência:** 12/04/2023 à 11/04/2024. **Autorizo 12/04/2023.** Curitiba, 12 de abril de 2023. Leandre Dal Ponte - Secretária - **Secretaria de Estado da Mulher e Igualdade Racial.**

37661/2023

Secretaria da Saúde

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA

RESULTADO DE LICITAÇÕES

O ESTADO DO PARANÁ, POR INTERMÉDIO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/SESA, COMUNICA A ADJUDICAÇÃO EM 13/04/2023:
PROTOCOLO Nº 19.947.662-9
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 172/2023
OBJETO: Registro de Preços, pelo período de 12 meses, para futura e eventual aquisição de MEDICAMENTO - DEMANDA JUDICIAL.
FORNECEDORES:
ELFA MEDICAMENTOS - LOTES 01 e 09 - R\$ 1.573.725,60.
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - LOTES 02,03 e 12 - R\$ 1.691.913,60
MERCK S.A - LOTE 04 - R\$ 941.606,40
MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES - LOTES 05,06 e 11 - R\$ 1.102.586,40
ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS - LOTE 17 - R\$ 51.685.682,00
SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA - LOTE 19 - R\$ 501.024,03
PRODUTOS ROCHE QUÍMICOS E FARMACEUTICOS - LOTE 20 - R\$ 10.554.162,30
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA - LOTE 23 - R\$ 52.012,80
AMGEN BIOTECNOLOGIA DO BRASIL LTDA - LOTE 25 - R\$ 3.272.049,00
LOTES FRACASSADOS: 08 e 10 - R\$ 379.581,36
LOTES DESERTOS: 07,13,14,15,16,18,21,22 e 24 - R\$ 24.717.988,98
VALOR ADJUDICADO: R\$ 71.374.762,13.
CURITIBA, 14 abril DE 2023.
CAETANO DA ROCHA
SESA/DAD/CGOV/CPL

37868/2023

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA

RESULTADO DE LICITAÇÕES

Protocolo nº 19.641.984-5
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2105/2022 - SRP - determinado pelo Secretário o
CANCELAMENTO do lote 12 do Pregão 21/05/2022, nos termos do artigo 10 parágrafo 7º do Decreto Estadual nº 7.303/2022
Curitiba, 14 de abril de 2023
Coordenador de Licitações
Caetano da Rocha

37631/2023

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA

RESULTADO DE LICITAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2492/2022 - SESA
Protocolo nº 19.552.782-2
STARMED - ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, LOTES 01,02, 03, 05, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, R\$ 95.594,57;
PRIMAZIA MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA, LOTE 04, R\$ 7.195,70;
LEVEL FARMACEUTICA LTDA, LOTES 06, 11, R\$ 94.209,40;
DNA MED BRASIL LTDA, LOTES 07, 09, 12, R\$ 81.090,70;
MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA, LOTES 08, 10, R\$ 114.360,62;
Curitiba, 14 de abril de 2023
Coordenador de Licitações
Caetano da Rocha

37592/2023

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA

RESULTADO DE LICITAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 909/2022 - SESA
Protocolo nº 18.018.058-3
VASPI REPRESENTACOES E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOTES 01, 15, 18, R\$ 1.956.820,00;
DENTAL ALTA MOGIANA - COMERC DE PRODUTOS ODONTOLOG, LOTES 02, 19, R\$ 4.386.880,00;
DENTAL MARIA LTDA - ME, LOTES 03, 13, R\$ 276.070,12;
DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP, LOTES 04, 14, 33, R\$ 1.346.424,75;
SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO D, LOTES 05, 06, 07, 09, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, R\$ 1.141.421,59;
MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE P, LOTES 08, 10, R\$ 1.666.004,28;
ARGOS LTDA, LOTES 32, 34, 35, R\$ 1.844.981,00;
fracassado, lotes 11, 12;
lotes sob recurso, 16, 26, 27;
Curitiba, 14 de abril de 2023
Coordenador de Licitações
Caetano da Rocha

37528/2023

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA

HOMOLOGAÇÃO DE RESULTADO DE LICITAÇÕES

O ESTADO DO PARANÁ, POR INTERMÉDIO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL, DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/SESA, COMUNICA A HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO DA