

TERMO ADITIVO
PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA DE
CONVÊNIO

Obras e Serviços de Engenharia e Arquitetura

P.I nº. 20.274.646-2

4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 062/2022 QUE CELEBRAM ENTRE SI O ESTADO DO PARANÁ, POR MEIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SEIL, O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PARANÁ – DER/PR E O MUNICÍPIO DE ARAPONGAS.

CONCEDENTE: O ESTADO DO PARANÁ, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SEIL, inscrita no CNPJ sob o nº. 13.937.166/0001-80, neste ato representada pelo Secretário em exercício **JOSÉ BRUSTOLIN NETO**, portador da Carteira de Identidade RG nº 896.612-5, com domicílio especial a Avenida Iguazu, 420, 2º Andar, Curitiba – Paraná;

INTERVENIENTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PARANÁ – DER/PR, inscrito no CNPJ sob o nº 76.669.324/0001-89, com Sede na Avenida Iguazu, nº 420, Curitiba – Paraná, neste ato representada por seu Diretor-Presidente, Sr. **FERNANDO FURIATTI SABOIA**, nomeado pelo Decreto Estadual nº 1629/2023, portador do RG nº 4.668.894-5, com domicílio especial na Avenida Iguazu, 420, 1º Andar, Curitiba – Paraná;

CONVENIENTE: MUNICÍPIO DE ARAPONGAS, com Sede na Rua das Garças, nº. 750, Centro, Arapongas-PR, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 76.958.966/0001-06, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. **SÉRGIO ONOFRE DA SILVA**, portador do CPF/MF sob o nº. 477.980.099-49, com domicílio especial na Rua das Garças, nº. 750, Centro, Arapongas-PR

TERMO ADITIVO
PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA DE
CONVÊNIO

Obras e Serviços de Engenharia e Arquitetura

P.I nº. 20.274.646-2

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Este Termo Aditivo tem por objeto a PRORROGAÇÃO dos prazos de execução e vigência do Convênio nº 062/2022, nos termos das Cláusulas Segunda e Terceira.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAÇÃO DE EXECUÇÃO

Fica prorrogada a execução do Convênio pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a partir de 10 de maio de 2023 até 9 de julho de 2023.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA

Fica prorrogada a vigência do Convênio pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a partir de 9 de julho de 2023 até 5 de janeiro de 2024.

Parágrafo Único. O Cronograma-físico financeiro analisado pelo setor técnico competente e aprovado pela autoridade competente (fl.302), parte integrante do plano de trabalho, fica alterado e, sem alteração das demais disposições deste.

CLÁUSULA QUARTA – DO FUNDAMENTO LEGAL

Este Termo Aditivo tem por fundamento o art. 142 da Lei Estadual nº 15.608/2007.

CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS

Ratificam-se as demais cláusulas e condições estabelecidas no convênio inicial.

TERMO ADITIVO
PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA DE
CONVÊNIO

Obras e Serviços de Engenharia e Arquitetura

P.I nº. 20.274.646-2

CLÁUSULA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO

O resumo deste instrumento deverá ser publicado no Diário Oficial do Estado, até o 5º (quinto) dia útil do mês subseqüente ao da assinatura, nos termos do art. 110 da Lei Estadual nº 15.608/2007.

Curitiba, 10 de maio de 2023.

(Assinado Digitalmente)

JOSÉ BRUSTOLIN NETO

Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, em exercício

(Assinado Digitalmente)

FERNANDO FURIATTI SABOIA

Diretor-Presidente do DER/PR

(Assinado Digitalmente)

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA

Prefeito de Araçongas

Documento: **062.2022_Arapongas_PRAZO_20.274.6462.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Jose Brustolin Neto** em 10/05/2023 11:46, **Sergio Onofre da Silva** em 10/05/2023 15:53.

Assinatura Avançada realizada por: **Terufumi Katayama (XXX.740.429-XX)** em 10/05/2023 17:09 Local: DER/DG/GAB.

Inserido ao protocolo **20.274.646-2** por: **Paula Andrea Saveli** em: 10/05/2023 11:17.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
1115349d9e064d779d44afc197253c66.

EXTRATO 2023/072

AJ/SECID em 11/05/2023

AUTORIZAÇÃO: Lei 19361/2017 e Decreto 3536/2019. ESPÉCIE: Convênio do ano de 2023. PARTÍCIPES: SECID/PARANACIDADE e o Município indicado. OBJETO: *Infraestrutura urbana; **Aquisição de equipamentos; ****Terreno; *****Plano Diretor; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 6702.15.451.01.5058.4440.4201, fonte de Recursos do Tesouro do Estado.

NR	MUNICÍPIO	ASSINATURA	VALOR TOTAL	VALOR SEDU	VALOR PM	EMPENHO	VIGÊNCIA (nº de meses)
167	Arapoti*	10/05/2023	580.288,50	320.000,00	260.288,50	23000461	24
185	Boa Vista da Aparecida*	10/05/2023	486.850,04	370.000,00	116.850,04	23000486	24
175	Manoel Ribas*	10/05/2023	1.054.270,11	1.054.270,11	-	23000446	24
178	Nova Santa Bárbara*	10/05/2023	638.910,80	420.500,00	218.410,80	23000447	24
180	Paçandu*	09/05/2023	212.077,14	200.000,00	12.077,14	23000460	24
195	Perobal*	10/05/2023	666.380,59	450.000,00	216.380,59	23000485	24

49009/2023

EXTRATO 2023/073

AJ/SECID em 11/05/2023

ESPÉCIE: Termo aditivo ao convênio indicado. PARTÍCIPES: SECID, PARANACIDADE e o Município indicado. OBJETO: Ajuste na aplicação dos recursos.

CONVÊNIO	MUNICÍPIO	ADITIVO	VALOR TOTAL	VALOR SEDU	VALOR PM	ASSINATURA
215/2020	BITURUNA	3º	580.043,57	475.000,00	105.043,57	10/05/2023

49051/2023

Secretaria da Educação

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO NÚCLEO ADMINISTRATIVO SETORIAL - NAS

EXTRATO DE TERMO CONTRATUAL

CONTRATANTE: Secretaria de Estado da Educação

CONTRATADOS: Congregação das Irmãs Franciscanas da Sagrada Família

OBJETO: Protocolo nº 19.056.408-8 do contrato nº 1943/2023, de locação do imóvel situado na Rua XV de Novembro, nº 1775, bairro Centro, município de Campo Largo - PR, para uso do Colégio Estadual Sagrada Família, conforme especificações técnicas do imóvel, com o valor de R\$ 267.640,80 (duzentos e sessenta e sete mil seiscientos e quarenta reais e oitenta centavos) mensais, com vigência de 12 (doze) meses, a partir de 10/05/2023 e término em 09/05/2024. As despesas correrão por conta da Dotação Orçamentária 4101.123.6842.6470 Natureza da Despesa 33903900/3910 Fonte de Recursos 116 - SEQE.

VALOR TOTAL: R\$ 3.211.689,60 (três milhões duzentos e onze mil seiscientos e oitenta e nove reais e sessenta centavos).

AUTORIZADO POR: Louise Caroline Campos Löw

Diretora Geral - SEED

por Delegação de Competência

Res. nº 026/2023 - GS/SEED

DATA: 30/03/2023

PROTOCOLO: 19.056.408-8

48627/2023

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO NÚCLEO ADMINISTRATIVO SETORIAL

ERRATA AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 6516/2022 - SEED

CONTRATANTE: Secretaria de Estado da Educação - SEED

CONTRATADA: Gráfica e Editora Posigraf Ltda

ERRTA: Na descrição dos dados da CONTRATADA do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 6516/2022, onde lê-se: ... neste ato representado pelo Sr(a). Gilberto Alves da Silva Júnior inscrito(a) no CPF sob o n.º 031.851.659-42, portador da carteira de identidade n.º 127319718/SP ...
Leia-se: neste ato representado pelo Sr(a). Gilberto Alves da Silva Júnior inscrito(a) no CPF sob o n.º 054.250.618-11, portador da carteira de identidade n.º 127319718/SP ...

AUTORIZADO POR: LOUISE CAROLINE CAMPOS LÖW - DIRETORA GERAL

PROTOCOLO: 20.161.521-6

48815/2023

Secretaria da Inovação, Modernização e Transformação Digital

Secretário de Estado da Inovação, Modernização e Transformação Digital
EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE ADESAO À ATA Nº 146/2022

I. AUTORIZO, nos termos do artigo 26 do Decreto Estadual nº 7.303/2021, e com base na Informação nº 036/2023-AT/SEI, a contratação da Empresa CS

BRASIL FROTAS S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 27.595.780/0001-16, visando a prestação de serviços de locação de veículo (CAMIONETA SPORT UTILITY), por meio de adesão à Ata de Registros de Preços oriunda do Pregão Eletrônico nº146/2022-DECON/SEAP, para atender as necessidades desta Pasta, no valor mensal de R\$ 11.460,00 (onze mil quatrocentos e sessenta reais), no valor total de 12 meses em R\$ 137.520,00 (cento e trinta e sete mil, quinhentos e vinte reais), conforme minuta de contrato (fls. 464/479).

II. Para o consentimento acima foram examinados apenas os aspectos da conveniência e oportunidade. O exame da viabilidade técnica, financeira, orçamentária e fiscal é de responsabilidade do titular da unidade solicitante (NAS).

III. PUBLIQUE-SE e ENCAMINHE-SE ao Núcleo Administrativo Setorial para providências.

PROTOCOLO Nº 20.304.022-9

AUTORIZADO: Diego de Oliveira Nogueira

Secretário de Estado da Inovação, Modernização e Transformação Digital, em exercício - SEI

48493/2023

Secretaria de Infraestrutura e Logística

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

PROTOCOLO Nº: 16.500.490-6

DOCUMENTO: TERMO DE APOSTILAMENTO AO CV024/2022

CONVENIENTES: Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEIL, com Interveniência do Departamento de Estradas de Rodagem - DER e o Município de São Mateus do Sul.

DO OBJETO: Procede o registro do ajuste do valor do convênio 024/2022 ao do contrato administrativo, conforme demonstrativo abaixo, nos termos da Cláusula 5.1.3 dos respectivos termos, conforme aprovação da Diretoria-Geral (fls. 592/592a - mov. 146), permanecendo inalteradas as demais cláusulas dos referidos convênios, sendo observadas a Lei Estadual nº. 15.608/2007 e as Condições Gerais de Contratos:

Total do Convênio	R\$	1.556.787,88
Valor do Estado	R\$	1.000.000,00
Valor do Município	R\$	556.787,88
Contrato Administrativo	R\$	1.447.118,80
Valor do Estado	R\$	929.555,39
Valor do Município	R\$	517.563,41
Supressão Estado	R\$	70.444,61
Supressão Município	R\$	39.224,47
Novo Valor do Convênio	R\$	1.447.118,80

DATA: 10 de maio de 2023.

Fernando Furiatti Sabóia

José Brustolin Neto

Diretor Presidente-DER/PR

Secretário-SEIL, em exercício

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

PROTOCOLO Nº: 16.080.583-8

DOCUMENTO: TERMO DE APOSTILAMENTO AO CV130/2022

CONVENIENTES: Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEIL, com Interveniência do Departamento de Estradas de Rodagem - DER e o Município de Maria Helena.

DO OBJETO: Procede o registro do ajuste do valor do convênio 130/2022 ao do contrato administrativo, conforme demonstrativo abaixo, nos termos da Cláusula 5.1.3 dos respectivos termos, conforme aprovação da Diretoria-Geral (fls. 336/336a - mov. 108), permanecendo inalteradas as demais cláusulas dos referidos convênios, sendo observadas a Lei Estadual nº. 15.608/2007 e as Condições Gerais de Contratos:

Total do Convênio	R\$	3.398.209,14
Valor do Estado	R\$	3.000.000,00

Valor do Município	R\$	398.209,14
Contrato Administrativo	R\$	3.370.647,01
Valor do Estado	R\$	2.975.667,86
Valor do Município	R\$	394.979,15
Supressão Estado	R\$	24.332,14
Supressão Município	R\$	3.229,99
Novo Valor do Convênio	R\$	3.370.647,01

DATA: 10 de maio de 2023.

Fernando Furiatti Sabóia José Brustolin Neto
Diretor Presidente-DER/PR Secretário-SEIL, em exercício

**SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER**

PROCOLO Nº: 20.274.646-2 apenso ao PI 17.391.582-9

DOCUMENTO: 4º Termo Aditivo ao Convênio nº 062/2022

CONCEDENTE: Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEIL.

INTERVENIENTE: Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná - DER/PR.

CONVENIENTE: Município de Araçongas.

DO OBJETO: Este Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação dos prazos de execução e vigência do Convênio nº 062/2022, nos termos das suas Cláusulas Segunda e Terceira.

DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO: Fica prorrogada a execução do Convênio pelo prazo de 60 dias a partir de 10 de maio de 2023 até 09 de julho de 2024.

DA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA: Fica prorrogada a vigência do Convênio pelo prazo de 180 dias, a partir de 09 de julho de 2023 até 05 de janeiro de 2024.

Parágrafo Único. O Cronograma-físico financeiro analisado pelo setor técnico competente e aprovado pela autoridade competente (fl. 302), parte integrante do plano de trabalho, fica alterado e, sem alteração das demais disposições deste.

DATA: 10 de maio de 2023.

Fernando Furiatti Sabóia José Brustolin Neto
Diretor Geral/DER Secretário/SEIL, em exercício
48908/2023

Secretaria da Saúde

Errata de Publicação Extrato de Termo de Doação de Bens Móveis		
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO PARANÁ		
Cedente	QTDE	Estado do Paraná
Cessionário		Onde se lê: Município de Rolândia Leia-se: Município de Contenda
Descrição do Bem	2	VW GOL 1.0L MC4
Placas		BEX-4F10 RHJ-5D09
ANO		Ano FAB: 2021 / MOD: 2022
Termo de Doação nº.		2289991
Autorização Exarada do Protocolo nº		17.905.002-1

48474/2023

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA	
A Comissão Permanente de Licitação comunica, a homologação do Resultado das licitações abaixo Protocolo n.º 19.931.285-5	
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 164/2023 - CEMEPAR	
OBJETO: Registro de Preços, pelo período de 12 meses, para futura e eventual aquisição de MEDICAMENTOS.	
FORNECEDOR:	
ELFA MEDICAMENTOS - lotes 02 - R\$ 301.782,00;	
ANTIBIÓTICOS DO BRASIL - lote 03 - R\$ 439.560,00;	
CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS - lotes - 04 e 05 - R\$ 384.476,40;	
BLAU FARMACÊUTICA S.A.; lote 06 - R\$ 646.122,72;	
ATONS DO BRASIL - lote 07 - R\$ 261.500,00	
LOTES FRACASSADOS: 01,	
CURITIBA, 12 de maio de 2023.	
CAETANO DA ROCHA	
SESA/DAD/CGOV/CPL	

48615/2023

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO PARANÁ EXTRATO DE ATA SRP	
A Coordenação de Governança em Aquisições torna pública Ata de Registro de Preços abaixo relacionada:	
ATA SRP Nº 2421/2022	
PREGÃO ELETRÔNICO PE Nº 2421/2022	
PROCOLO Nº 19.545.875-8	
OBJETO: Aquisição de Fraldas descartáveis - OJ	
ÓRGÃO GERENCIADOR: Secretaria de Estado da Saúde do Paraná	

HOMOLOGADO: em 19/04/2023 pelo Exmo. Sr. Secretário de Estado da Saúde
DEMAIS INFORMAÇÕES: www.comprasparana.pr.gov.br
Curitiba, 12 de maio de 2023

Milton Prouença Junior
Coordenador de Governança em Aquisições

48864/2023

**CONTRATANTE: Fundação Estatal de Atenção em Saúde do Paraná
FUNEAS - EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO**

DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL Nº 079/2023

CONTRATADA: Medside Comércio De Produtos Hospitalares LTDA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BOMBAS INFUSORAS E FORNECIMENTO DE EQUIPOS, para atendimento das demandas das Unidades Hospitalares de Guarapuava - Hospital Regional do Centro Oeste - HRCO, do Hospital Regional Ivaiporã - HRI e do Hospital Regional Telêmaco Borba - HRTB. VALOR: R\$ 247.490,70 - VIGÊNCIA: 03 (Três) Meses - PROCOLO: 20.308.100-6.

DISPENSA DE LICITAÇÃO DE PEQUENO VALOR Nº 080/2023

CONTRATADA: Tepol Construções E Manutenção Predial Ltda.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DE CONCRETO QUE ESTÁ ENVELOPANDO A TUBULAÇÃO DE INCÊNDIO (TUBULAÇÃO GALVANIZADA 2 1/2", SUBTERRÂNEA NA PARTE EXTERNA (JARDIM)) COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, para atender a demanda da Escola de Saúde Pública do Paraná - ESPP. VALOR: R\$ 10.735,00 - VIGÊNCIA: 04 (Quatro) Meses - PROCOLO: 20.082.419-9.

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº228/2020

CONTRATADA: POWERCOM BRASIL GERADORES EIRELI - EPP
OBJETO: Prestação de serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva, com fornecimento de insumos, materiais e peças em GRUPO GERADOR, para atender a demanda do CENTRO DE PRODUÇÃO E PESQUISA DE IMUNOBIOLOGICOS - CPPI - VALOR: R\$ 41.502,00 - VIGÊNCIA: 18/07/2023 a 18/07/2024 - PROCOLO: 20.207.326-3

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº2220-308/2020

CONTRATADA: RADIBEL SERVIÇOS DE RADIOLOGIA LTDA
OBJETO: OBJETO CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA, HIGIENIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR, DECORRENTE DO PE-SRP Nº 269/2019 - HDSPR, HZNL, HZSL e HAB VALOR: O valor total suprimido do contrato é de R\$ 71.385,96 VIGÊNCIA: até o final do contrato - PROCOLO: 20.026.124-0

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 437/2022.

CONTRATADA: STERILAB - CURITIBA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO À ÓXIDO DE ETILENO DE MATERIAIS TERMOS SENSÍVEIS, INSTRUMENTAIS E OUTROS MÉDICO-HOSPITALARES, PARA ATENDER À DEMANDA DO HOSPITAL REGIONAL DO LITORAL (HRL) - VALOR: R\$ 654.480,00 - VIGÊNCIA: 15/06/2023 a 15/06/2024 - PROCOLO: 20.102.019-0

FUNEAS - EXTRATO DE CONTRATO

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 235/2021

CONTRATADA: DRA SERVIÇOS GERAIS LTDA -
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA, HIGIENIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER À DEMANDA DO HOSPITAL REGIONAL DE GUARAQUEÇABA (HRG) - VALOR: R\$ 109.106,32 - VIGÊNCIA: 14/05/2023 a 14/05/2024 - PROCOLO: 19.994.313-8

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 636/2022

CONTRATADA: FABIELE FIAMA DA SILVA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA ME -
OBJETO: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS EM SAÚDE ESPECIALIZADOS VISANDO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO CENTRO-OESTE - HRCO - VALOR: R\$ 116.067,36 - VIGÊNCIA: 07/06/2023 a 07/06/2024 - PROCOLO: 20.240.783-8.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 588/2022

CONTRATADA: ANDRETO, BONIOLO & GODOY DIAGNÓSTICO POR IMAGEM E SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA
OBJETO: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS EM SAÚDE ESPECIALIZADOS VISANDO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO CENTRO-OESTE - HRCO VALOR: R\$ 233.883,96 - VIGÊNCIA: 25/05/2023 a 25/05/2024 - PROCOLO: 20.223.201-9.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº524/2022

CONTRATADA: NITROSEMEN PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI