

<b>Formulário</b>		<b>DFIL.001</b>
Macroprocesso	<b>Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário</b>	
Assunto <b>Plano de Trabalho</b>	Página	1/5

1 – DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRETAMA		CNPJ: 76.950.088/0001-74	
Endereço: RUA OSCAR GAUER KHUNN, Nº 174 – CENTRO			
Cidade: IRETAMA	CEP: 87.280-000	DDD/Telefone: (44) 3573-1668	Personalidade jurídica Direito Publico
Nome do Responsável: SAME SAAB			C.P.F. 281.824.309-25
C.I./Órgão Expedidor: 112986-30 / SSP-PR		Cargo : Prefeito Municipal	
Endereço Residencial: FAZENDA CACHOEIRA – ÁGUA DA ANTA			CEP: 87.280-000
Município: IRETAMA	UF: Paraná	DDD/Celular: (44) 99840-8232	
E-mail 1 : planejamento@iretama.pr.gov.br E-mail 2 : prefeitura@iretama.pr.gov.br		DDD/Telefone: (44) 3573-1668	

2 –DO PROJETO		
<b>2.1 SERVIÇO</b>	PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO	
EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE DRENAGEM E SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES A SER EXECUTADO NA RUA BARÃO DO CERRO AZUL	INICIO Data de publicação no Diário Oficial do Estado	TÉRMINO 270 Dias
<b>2.2 TRECHO</b>		
RUA BARÃO DO CERRO AZUL ENTRE AS RUAS CASTANHEIRA E A ESTRADA MUNICIPAL		
COORDENADA INICIAL: LONGITUDE: 388233.00 m E / LATITUDE: 7298169.00 m S		
COORDENADA FINAL: LONGITUDE: 388509.00 m / LATITUDE: 7298088.00 m S		
COMPRIMENTO: 486,00 m / LARGURA MÉDIA: 6,00 m		
ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO: 2.800,00 m <sup>2</sup>		

<b>Formulário</b>		<b>DFIL.001</b>
Macroprocesso	<b>Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário</b>	
Assunto <b>Plano de Trabalho</b>	Página	2/5

**2.3 – JUSTIFICATIVA SÓCIO-ECONOMICA**

A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES EM QUESTÃO IRÁ PROPORCIONAR MUITOS BENEFÍCIOS AO MUNICÍPIO DE IRETAMA E PRINCIPALMENTE AOS MORADORES DA REFERIDA RUA E TAMBÉM AOS MORADORES DE OUTRAS RUAS QUE POR ELA TRANSITAM. ATUALMENTE A REFERIDA RUA POSSUI PAVIMENTAÇÃO EM CASCALHO E SEM DRENAGEM, SENDO MUITO PRECÁRIA E DE DIFÍCIL ACESSO, TAMBÉM PODEMOS RESSALTAR QUE A POPULAÇÃO LOCAL É CONSTITUÍDA EM SUA GRANDE MAIORIA DE PESSOAS DE IDADE, SENDO DIFÍCIL O TRÂNSITO DOS MESMOS DIARIAMENTE, E ATÉ PIOR EM DIAS DE CHUVA. COM A REALIZAÇÃO DESTA OBRA, SERÁ REALIZADA UMA MUDANÇA SIGNIFICATIVA NA REALIDADE LOCAL DESSA POPULAÇÃO, TRAZENDO ASSIM MAIS QUALIDADE DE VIDA E FACILITANDO O ACESSO ÀS SUAS RESIDÊNCIAS, MELHORANDO A TRAFEGABILIDADE LOCAL A ESSA POPULAÇÃO DE MAIS IDADE QUE ACABA SENDO A QUE MAIS SOFRE EM LOCAIS COM POUCA INFRAESTRUTURA COMO ESTE.

<b>3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO*</b>						
Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1	Licitação e Contratação	Ud	01	01	90
2	1	Drenagem	Ud	01	91	270
3	1	Pavimentação	m <sup>2</sup>	2.800,00	91	270
4	1	Sinalização	Ud	01	211	270
5	1	Serviços Complementares	Ud	01	211	270

**\*Este item é melhor detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro**

<b>Formulário</b>		<b>DFIL.001</b>
Macroprocesso	<b>Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário</b>	
Assunto <b>Plano de Trabalho</b>	Página	3/5

4 – PLANO DE APLICAÇÃO			
Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
07.001.04.452.0134.2013	Obras e Instalações		R\$ 130.645,71
44404200	Auxilio a municípios	R\$ 550.000,00	

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Dias	Estado ( R\$ )	Município ( R\$ )	
		Pecúnia	Serviços
30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
120	R\$ 104.223,34	R\$ 24.756,97	-
150	R\$ 104.223,34	R\$ 24.756,97	-
180	R\$ 104.223,34	R\$ 24.756,97	-
210	R\$ 104.223,34	R\$ 24.756,97	-
240	R\$ 66.553,33	R\$ 15.808,92	-
270	R\$ 66.553,33	R\$ 15.808,92	-
<b>Sub-total</b>	<b>R\$ 550.000,00</b>	<b>R\$ 130.645,71</b>	-
<b>Total geral</b>	<b>R\$ 680.645,71</b>		

<b>Formulário</b>		<b>DFIL.001</b>
Macroprocesso	<b>Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário</b>	
Assunto <b>Plano de Trabalho</b>	Página	4/5

**6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO**

6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de Iretama, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que :

- a) O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ 130.645,71 (Cento e Trinta Mil, Seiscentos e Quarenta e Cinco reais e Setenta e Um Centavos) na forma de pecúnia.
- b) A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.
- c) O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.
- d) O município deverá entregar o Projeto Executivo de Engenharia ao fiscal do Convênio, em meio físico, com antecedência mínima de 10 dias do pretenso início dos serviços.

6.2 ) Forma de execução pretendida : ( ) Administração direta ( x ) Contratação ( ) Mista

Mista ( breve detalhamento ) :

Local: Iretama – PR

Data : 16/06/2023.



**SAME SAAB**  
CPF: 281.824.309-25  
Prefeito Municipal

<b>Formulário</b>		<b>DFIL.001</b>
Macroprocesso	<b>Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário</b>	
Assunto <b>Plano de Trabalho</b>	Página	5/5

### 7 – OBSERVAÇÕES

Compõem este Plano de Trabalho os seguintes documentos instrutores:

### 8 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL )

Aprovado

Local: Curitiba/PR

Data:

Documento: **01PLANODETRABALHO.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Same Saab** em 19/06/2023 09:11, **Sandro Alex Cruz de Oliveira** em 29/06/2023 11:32.

Inserido ao protocolo **19.279.530-3** por: **Luiz Ricardo Pinheiro Camargo** em: 16/06/2023 14:29.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:  
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:  
**b8a4e6f1d5ccca5c179c261eb2605012**.