

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário
Assunto Plano de Trabalho	Página 1/5

1 – DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente: Prefeitura do município de Assaí		CNPJ: 79.290.709/0001-30	
Endereço: Av. Rio de Janeiro, 720, 1º andar - Centro			
Cidade: Assaí	CEP: 86200-000	DDD/Telefone: 43 3262-1313	Personalidade jurídica Direito Publico
Nome do Responsável: MICHEL ANGELO BOMTEMPO		C.P.F. 329.586.259-15	
C.I./Órgão Expedidor: 1917460-3 SESP - PR		Cargo : Prefeito municipal	
Endereço Residencial: RUA PANAMA N° 484		CEP: 86220-000	
Município: Assaí	UF: Paraná	DDD/Celular: (43) 98403-9293	
E-mail 1 : gabinete@assai.pr.gov.br E-mail 2 : adm@assai.pr.gov.br		DDD/Telefone: (43) 3262-1313	

2 –DO PROJETO		
2.1 Serviço	PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO	
RECUPERAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA MUNICIPAL DEPUTADO SEVERINO FÉLIX PESSOA	INICIO Data de publicação no Diário Oficial do Estado	TÉRMINO 240 Dias
2.2 Trecho		
ÍNICIO NO TREVO COM A PR – 090 – COORDENAS 517771.00M E/ 7412445.00 M S; FINAL CORRDENAS 512649.00m E/ 7405325.00 m S; EXTENSÃO – 9,77 KM; ÁREA: 57.720 M²		
2.3 – Justificativa sócio-econômica		

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário
Assunto Plano de Trabalho	Página 2/5

Município de Assaí, localizado na região norte do estado Paraná, com latitude de 23º 22`, longitude de 51º 51`, divisas ao norte com Jataizinho, Uraí, ao leste com Nova América da Colina e São Sebastião da Amoreira, ao Sul por Santa Cecília do Pavão e a Oeste Londrina, separados pelo Rio Tibagi, com área territorial de 440,35 KM2, população de 16.364 habitantes segundo o último censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística -IBGE, sendo que 13.587 habitantes vivem na área urbana e 2.767 habitantes vivem na área rural e com Índice de Desenvolvimento Humano de 0,728.

O pleito tem como objeto a recuperação e recapeamento da rodovia municipal Deputado Severino Félix Pessoa, haja vista que a implementação dessa infraestrutura irá facilitar a locomoção de parte da população residente no Distrito do Pau d’alho do Sul, e as seções rurais Pau d’alho, Figueira e Cebolão, desse modo promovendo as políticas de articulação aliadas ao desenvolvimento, com a adoção de políticas de transporte, trânsito e acessibilidade universal, melhorando com isto a qualificação do sistema de mobilidade da região, por meio de acesso amplo e democrático ao espaço de forma segura, socialmente inclusiva e sustentável. Esse projeto tem como objetivo apoiar o desenvolvimento da porção rural do Município através de recuperação e recapeamento da rodovia municipal, uma vez que irá proporcionar uma infraestrutura adequada para o desenvolvimento econômico da região.

Sendo assim o resultado esperado é proporcionar a melhoria da mobilidade, fomentar o progresso social e econômico, possibilitando meios facilitadores de locomoção e trafegabilidade a todas as pessoas, beneficiando um grande número de famílias e economia local baseado no agronegócio. Dessa forma, promovendo às políticas públicas de articulação e desenvolvimento, com a qualificação do sistema de mobilidade de vias, através do acesso amplo e democrático de forma segura e socialmente sustentável, desse modo dando a todas condições dignas de trafegabilidade.

3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO*						
Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1	Licitação e Contratação	Ud	01	Data de publicação no Diário Oficial do Estado	60
2	2	Terraplanagem	ud	01	61	120

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário
Assunto Plano de Trabalho	Página 3/5

4	3	Pavimentação	ud	01	121	240
3	4	Ligantes Betuminosos	ud	01	121	240
5	5	Restauração/conservação Rodoviária	ud	01	61	120
6	6	Adequação de estradas	ud	01	61	120
7	7	Sinalização	ud	01	211	240
8	8	Serviços Complementares	ud	01	181	240

***Este item é melhor detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro**

4 – PLANO DE APLICAÇÃO			
Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
4490510000	Obras e instalações	-	R\$ 3.815.677,89
44404200	Auxilio a municípios	R\$ 7.000.000,00	-

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Dias	Estado (R\$)	Município (R\$)	
		Pecúnia	Serviços
90	523.156,03	285.170,70	
120	1.418.712,18	773.335,53	
150	1.194.502,45	651.119,52	
180	1.194.502,45	651.119,52	
210	1.292.551,42	704.565,70	
240	1.376.575,46	750.366,93	
Sub-total	7.000.000,00	3.815.677,89	
Total geral	10.815.677,89		

Formulário		DFIL.001	
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário		
Assunto Plano de Trabalho	Página	4/5	

6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO

6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de Assaí, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que:

- a) O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ 3.815677,89 (três milhões, oitocentos e quinze mil, seiscentos e setenta e sete reais e oitenta e nove centavos) na forma de pecúnia.
- b) A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.
- c) O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.
- d) O município deverá entregar o Projeto Executivo de Engenharia ao fiscal do Convênio, em meio físico, com antecedência mínima de 10 dias do pretenso início dos serviços.

6.2) Forma de execução pretendida: () Administração direta (x) Contratação () Mista

Mista (breve detalhamento):

Local : Assaí

Data : 30/06/2023

Michel Angelo Bomtempo

CPF: 329.586.259-15

Prefeito municipal

7 – OBSERVAÇÕES

Formulário		DFIL.001	
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário		
Assunto	Plano de Trabalho	Página	5/5

Compõem este Plano de Trabalho os seguintes documentos instrutores:

Projeto de recuperação e recape; Projeto de Sinalização; Projeto de Drenagem; Planilha Orçamentária; Cronograma Físico-Financeiro; Memorial descritivo.

8 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado

Local: Curitiba/PR

Data:

Documento: **Plano_de_trabalho_Assai.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Michel Angelo Bomtempo** em 30/06/2023 16:48, **Sandro Alex Cruz de Oliveira** em 12/07/2023 16:18.

Inserido ao protocolo **18.597.398-0** por: **Luiz Ricardo Pinheiro Camargo** em: 30/06/2023 15:43.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
f78e5a971bb69b8d7f8c6f950f1b7acd.