

Formulário		DFIL.001	
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário		
Assunto	Plano de Trabalho	Página	1/5

1 – DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO		CNPJ: 76.966.860/0001-46	
Endereço: RUA CORONEL BATISTA Nº 335 CENTRO			
Cidade: JACAREZINHO	CEP: 86400-000	DDD/Telefone: (43)3911-3105	Personalidade jurídica: DIREITO PUBLICO
Nome do Responsável: MARCELO JOSE BERNARDELI PALHARES		C.P.F. 031.836.199-03	
C.I./Órgão Expedidor: 7.789.283-4 / SSP		Cargo : PREFEITO MUNICIPAL	
Endereço Residencial: RUA JOAO PANEGUINI 46- PARQUE DOS ESTUDANTE		CEP: 86400-000	
Município: JACAREZINHO	UF: PARANÁ	DDD/Celular: (43) 98434-7311	
E-mail 1: gabinete@jacarezinho.pr.gov.br E-mail 2: urbano@jacarezinho.pr.gov.br		DDD/Telefone: (43)3911-3131	

2 – DO PROJETO		
2.1 Serviço	PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO	
RECAPE ASFÁLTICO DA AVENIDA WILLIAN DAVID NO DISTRITO DE MARQUES DOS REIS – JACAREZINHO/PR	INICIO Data de publicação no Diário Oficial do Estado	TÉRMINO 150 Dias
2.2 Trecho		
SEGMENTO 01 – ÁREA 01: EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ, ESP 3.50CM, AVENIDA WILLEI DAVIS, EM UMA ÁREA DE 1.401,82M ² . (INÍCIO: -29.007799 -49.908017) (FIM: 23.008493 -49.909373) EXTENSÃO 153,83 M. LARGURA VARIÁVEL.		
SEGMENTO 01 – ÁREA 02: EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ, ESP 3.50CM, AVENIDA WILLEI DAVIS, EM UMA ÁREA DE 428,25M ² . (INÍCIO: -23.008493 -49.909373) (FIM: -23.008471 -49.909557 e -23.008548 – 49.909698) TRECHO IRREGULAR. LARGURA VARIÁVEL.		

Formulário		DFIL.001	
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário		
Assunto Plano de Trabalho	Página	2/5	

SEGMENTO 02 – ÁREA 03: EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ, ESP 3.50CM, AVENIDA WILLEI DAVIS, EM UMA ÁREA DE 649,08M². (INÍCIO:23.008471 – 49.909557) (FIM: 23.008214 -49.910376) EXTENSÃO 92,73 M. LARGURA VARIÁVEL.

SEGMENTO 03 – ÁREA 04: EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ, ESP 3.50CM, AVENIDA WILLEI DAVIS, EM UMA ÁREA DE 514,02M². (INÍCIO: 23.008548 -49.909698) (FIM: -23.008345 – 49.910376) EXTENSÃO 72,40 M. LARGURA VARIÁVEL.

SEGMENTO 02/03 – ÁREA 05: EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ, ESP 3.50CM, AVENIDA WILLEI DAVIS, EM UMA ÁREA DE 378,66M². (INÍCIO: -23.008214 -49.910418 e 23.008345 -49.910376) (FIM: -23.008160 -49.910593 e 23.008281 -49.910566) TRECHO IRREGULAR. LARGURA VARIÁVEL.

SEGMENTO 02 – ÁREA 06: EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ, ESP 3.50CM, AVENIDA WILLEI DAVIS, EM UMA ÁREA DE 488,13M². (INÍCIO: 23.008160 -49.910593) (FIM: -23.007965 -49.911273) EXTENSÃO 68,75 M. LARGURA VARIÁVEL.

SEGMENTO 03 – ÁREA 07: EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ, ESP 3.50CM, AVENIDA WILLEI DAVIS, EM UMA ÁREA DE 535,81M². (INÍCIO: -23.008281 -49.910566) (FIM: -23.008059 -49.911259) EXTENSÃO 75,02 M. LARGURA VARIÁVEL.

SEGMENTO 02/03 – ÁREA 08: EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ, ESP 3.50CM, AVENIDA WILLEI DAVIS, EM UMA ÁREA DE 943,14M². (INÍCIO: -23.007968 -49.911273 e -23.008059 -49.911259) (FIM: -23.007831 -49.911641 e -23.007928 -49.911692) TRECHO IRREGULAR M. LARGURA VARIÁVEL.

SEGMENTO 02 – ÁREA 09: EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ, ESP 3.50CM, AVENIDA WILLEI DAVIS, EM UMA ÁREA DE 58,06M². (INÍCIO: -23.007831 -49.911641) (FIM: -23.007692 -49.912137) EXTENSÃO 7,95 M. LARGURA VARIÁVEL.

TOTALIZANDO UMA ÁREA DE 5.396,97 M².
EXTENÇÃO TOTAL: 470,68 METROS LINEARES

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário
Assunto	Plano de Trabalho
Página	3/5

2.3 – Justificativa socioeconômica

CONSIDERANDO-SE O ATUAL ESTADO DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA URBANA DO DISTRITO DE MARQUES DOS REIS NO MUNICÍPIO DE JACAREZINHO; CONSIDERANDO POTENCIAL DE EROÇÃO PROVOCADO POR ÁGUAS PLUVIAIS SOBRE RUAS NÃO PAVIMENTADAS, O QUE TEM PREJUDICADO A POPULAÇÃO DEVIDO A POEIRA, LAMA, PÓ, CAUSADOR DE INCÔMODO E PROBLEMAS RESPIRATÓRIOS; CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO ESCOAMENTO SUPERFICIAL – RESPONSÁVEL POR PREJUÍZOS A VIA EXISTENTE - PELA COLETA DE ÁGUA PRECIPITADA DIRECIONADA À GALERIA PLUVIAL EVITANDO DANOS ESTRUTURAIS E POSSÍVEIS EROÇÕES RESULTANTES DE INFILTRAÇÃO; CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE MELHORES CONDIÇÕES DE MOBILIDADE URBANA PARA TRANSPORTE DE BENS, SERVIÇOS E PESSOAS, OFERECENDO MELHOR QUALIDADE DE VIDA À POPULAÇÃO JACAREZINHENSE PARA A CIRCULAÇÃO DO PEDESTRE E VEÍCULOS, ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, EDUCAÇÃO, LAZER, TRABALHO, DENTRE OUTROS; CONSIDERANDO A VALORIZAÇÃO DO LOGRADOURO PÚBLICO, EVITANDO-SE DANOS AOS VEÍCULOS E PEDESTRES AO CIRCULAREM; CONSIDERANDO QUE ALGUMAS VIAS SEM PAVIMENTAÇÃO TRATAM-SE DE REDES COLETORA E VICINAIS, E QUE DEVIDO À CONDIÇÃO ESBURACADA, TEM SUA MOBILIDADE PREJUDICADA, REDUZINDO-SE À TRAFEGABILIDADE DE VEÍCULOS, A VIDA ÚTIL DE PEÇAS E AINDA PODENDO CAUSAR ACIDENTES EXPONDO A VIDA DOS MORADORES; CONSIDERANDO A CONCENTRAÇÃO DE ÁGUA DECORRENTE DE PRECIPITAÇÃO NOS BURACOS, GERANDO ACIDENTES E ATÉ INFILTRAÇÃO; CONSIDERANDO A MELHORIA DA FLUIDEZ NO TRÁFEGO, SISTEMA VIÁRIO URBANO E QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO JACAREZINHENSE, A PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO REALIZOU UM PROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS DO DISTRITO DE MARQUES DOS REIS.

3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO*

Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1	AQUISIÇÃO MISTURA ASFÁLTICA E LIGANTE ASFÁLTICO	vb	1	01	60
2	1	RECAPE ASFÁLTICO	m ²	5.396,97	45	150
3	1	SINALIZAÇÃO	m	470,68	121	150

*Este item é detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro

4 – PLANO DE APLICAÇÃO

Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
449051000	Obras e Instalações	-	R\$ 80.395,96
44404200	Auxilio a Municípios	R\$ 500.000,00	-

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário
Assunto	Plano de Trabalho
Página	4/5

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Dias	Estado (R\$)	Município (R\$)	
		Pecúnia	Serviços
30	0,00	0,00	0,00
60	R\$ 124.651,12	0,00	R\$ 20.042,89
90	R\$ 124.651,12	0,00	R\$ 20.042,89
120	R\$ 124.651,12	0,00	R\$ 20.048,89
150	R\$ 126.046,64	0,00	R\$ 20.267,27
Sub-total	R\$ 500.000,00	0,00	R\$ 80.395,96
Total geral	R\$ 580.395,96		

6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO

6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de Jacarezinho, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que:

- O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ 80.395,96 (Oitenta mil trezentos e noventa e cinco reais e noventa e seis centavos) na forma de execução de serviços.
- A inexistência de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.
- O município adotar, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.
- O município deverá entregar o Projeto Executivo de Engenharia ao fiscal do Convênio, em meio físico, com antecedência mínima de 10 dias do pretense início dos serviços.

6.2) Forma de execução pretendida: (x) Administração direta () Contratação () Mista

Local : JACAREZINHO

Data : 16 de maio de 2024.

MARCELO JOSE BERNARDELI PALHARES
CPF: 031.836.199-03
PREFEITO MUNICIPAL

Formulário		DFIL.001	
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário		
Assunto	Plano de Trabalho	Página	5/5

7 – OBSERVAÇÕES

Compõem este Plano de Trabalho os seguintes documentos instrutores:

Representações gráficas
Croqui de localização da Obra
Cronograma Físico Financeiro
Orçamento
Dimensionamento do Pavimento
Registro de Responsabilidade Técnica - RRT
Memorial descritivo
Relatório Fotográfico
Ata de Pose e Documentos Pessoais do Prefeito
Declaração de Dispensa Ambiental

8 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado

Local: Curitiba/PR

Data:

Documento: **Plano de Trabalho 01 Pavimentação Marques dos Reis.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Marcelo Jose Bernardeli Palhares** em 21/05/2024 09:54, **Sandro Alex Cruz de Oliveira** em 24/05/2024 16:00.

Inserido ao protocolo **19.015.533-1** por: **Daniele Walter** em: 16/05/2024 16:21.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
524085d0d8d6ff23313842f3c86d052b.