

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto	Plano de Trabalho	Página 1/5

1 – DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente: MUNICÍPIO DE SENGÉS		CNPJ: 76.911.676/0001-07	
Endereço: TRAVESSA SOUZA NAVES, Nº 95			
Cidade: SENGÉS/PR	CEP: 84220-000	Cidade: SENGÉS/PR	CEP: 84220-000
Nome do Responsável: NELSON FERREIRA RAMOS		C.P.F. 543 185 218-34	
C.I./Órgão Expedidor: 3.086.009-8 - SSP/PR		Cargo : Prefeito Municipal	
Endereço Residencial: RUA CÂNDIDA MARÇAL		CEP: 84220-000	
Município: SENGÉS	UF: Paraná	Município: SENGÉS	
E-mail 1 : gabinete@senges.pr.gov.br E-mail 2 : obras.senges@hotmail.com		DDD/Telefone: (43) 3567 1400	

2 – DO PROJETO		
2.1 Serviço	PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO	
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA PR – 151	INICIO Data de publicação no Diário Oficial do Estado	TÉRMINO 240 Dias
2.2 Trecho		
Rodovia PR-151, ligação entre o Município de Sengés - PR a São José Boa Vista - PR		
Extensão = 1,0 km		
Área Total = 12.500,00 m²		
Inicial (UTM) X=655465.4984 Y=7333639.1696, Final (UTM) X=655509.6607 Y=7334586.7655		

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto	Plano de Trabalho	Página 2/5

2.3 – Justificativa socioeconômica

A execução do asfalto no 1,000 km da PR – 151 no Município de Sengés/PR, tem como objetivo modernizar e revitalizar o sistema viário na região da cidade, promovendo espaços mais seguros e confortáveis para a população. Pretendemos solucionar algumas dificuldades de orientação de circulação de veículos, diminuindo a possibilidade de acidentes e demais imprevistos decorrentes de sinalização viária. Por fim, visamos garantir acessibilidade para portadores de necessidades especiais através da disponibilização de travessias e rampas. Entendemos que uma cidade mais moderna estimula e fomenta o cidadão a valorizar o comércio local. Tudo isto se faz necessário, pois oferecer melhor qualidade de vida é dever do Poder Público, garantindo acessibilidade a todos da sociedade, possuidores de algum alto grau de deficiência ou não, de forma igualitária certificando o direito de todos os cidadãos.

3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO*						
Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1	Licitação e Contratação	Ud	01	0	60
2	2/3/4/5	Terraplenagem	M²	21.949,06	61	180
4	3/4/5/6	Pavimentação	M²	12.500,00	91	210
3	3/4/5/6	Ligantes Betuminosos	T	86,32	91	210
5	2/3/4/5/6 /7	Drenagem e Obras de Arte Correntes	M	1.772,58	61	240
6	7	Sinalização	M²	451,56	211	240
7	7	Serviços Complementares	M²	1.000,00	211	240

*Este item é melhor detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto	Plano de Trabalho	Página 3/5

4 – PLANO DE APLICAÇÃO			
Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
44.9051.00.000	Pavimentação e Infraestrutura Urbana	-	R\$ 363.066,02
44404200	Auxilio a municípios	R\$ 3.200.000,00	-

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Dias	Estado (R\$)	Município (R\$)	
		Pecúnia	Serviços
30	0,00	0,00	0,00
60	0,00	0,00	0,00
90	370.034,66	41.983,44	0,00
120	645.559,68	73.244,00	0,00
150	658.831,90	74.749,84	0,00
180	687.334,56	77.983,70	0,00
210	642.700,61	72.919,61	0,00
240	195.538,59	22.185,43	0,00
Sub-total	R\$ 3.200.000,00	R\$ 363.066,02	0,00
Total geral	R\$ 3.563.066,02		

Formulário

DFIL.001

Macroprocesso **Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**

Assunto **Plano de Trabalho**

Página 4/5

6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO

6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de Sengés, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que :

- a) O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ 363.066,02 (trezentos e sessenta e três mil e sessenta e seis reais e dois centavos) na forma de pecúnia.
- b) A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.
- c) O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.
- d) O município deverá entregar o Projeto Executivo de Engenharia ao fiscal do Convênio, em meio físico, com antecedência mínima de 10 dias do pretenso início dos serviços.

6.2) Forma de execução pretendida : () Administração direta (X) Contratação () Mista

Mista (breve detalhamento) :

Local : Sengés - PR

Data : 19/06/2024

NELSON FERREIRA
RAMOS:54318521834
Nelson Ferreira Ramos
CPF: 543.185.218-34
Prefeito municipal

Assinado de forma digital por
NELSON FERREIRA
RAMOS:54318521834
Dados: 2024.06.24 11:16:00 -03'00'

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto	Plano de Trabalho	Página 5/5

7 – OBSERVAÇÕES

Compõem este Plano de Trabalho os seguintes documentos instrutores:

- Representações Gráficas
- Memorial Descritivo
- Dimensionamento Estrutural do Pavimento com memorial de Cálculo
- Relatório Fotográfico
- ART
- Orçamento
- Quadro DMT
- Declaração Ambiental
- Declaração de Guarda e Preservação dos Documentos
- Documento Orçamentário de Contrapartida
- Cronograma Físico- Financeiro

8 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado

Local: Curitiba/PR

Data:

Documento: **PlanoDeTrabalho.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Sandro Alex Cruz de Oliveira** em 25/06/2024 09:38.

Inserido ao protocolo **21.229.943-0** por: **Maria Augusta Gadens** em: 24/06/2024 13:54.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
9fad8c5f4bb649486863b358a5e35547.