



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO DO NORTE

Avenida Tapejara, 88 – Centro – Cx. Postal nº. 91 – CEP. 87780-000 - Fone: (44) 3431-8000

Paraíso do Norte – Estado do Paraná - CNPJ: 75.476.556/0001-58



Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página	1/5

1 – DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente:		CNPJ:	
MUNICÍPIO DE PARAÍSO DO NORTE		75.476.556/0001-58	
Endereço:			
AVENIDA TAPEJARA, 88, CENTRO			
Cidade:	CEP:	DDD/Telefone:	Personalidade jurídica
PARAÍSO DO NORTE	87780-000	(44) 3431-8000	Direito Publico
Nome do Responsável:			C.P.F.
CARLOS ALBERTO VIZZOTTO			464.266.989-20
C.I./Órgão Expedidor:		Cargo :	
930.047-3 - SSP/PR		PREFEITO MUNICIPAL	
Endereço Residencial:			CEP:
RUA CASIMIRO DE ABREU, 60			87780-000
MUNICÍPIO:		UF:	DDD/Celular:
PARAÍSO DO NORTE		PARANÁ	(44) 9 9940-6699
E-mail 1: gabinete@paraisodonorte.pr.gov.br E-mail 2: vizzottocarlosalberto@gmail.com			DDD/Telefone: (44) 3431-8000

2 – DO PROJETO		
2.1 Serviço	PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO	
IMPLANTAÇÃO DO TREVO DE ACESSO AO PARQUE INDUSTRIAL E ABATEDOURO – 7º ADITIVO - Alteração de Projeto	INICIO Data de publicação no Diário Oficial do Estado	TÉRMINO CONTRATO 04/09/2024 ADITIVO 60 DIAS
2.2 Trecho		
INSERIR AS INFORMAÇÕES DOS TRECHOS: RODOVIA PR 492 KM 29 + 900M EXTENSÃO: 0,853km, ÁREA: 14.479,20 m ² E COORDENADAS: INICIO: 23°16'47.1"S 52°37'02.2"W – FINAL: 23°17'21.2"S 52°37'18.0"W		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO DO NORTE

Avenida Tapejara, 88 – Centro – Cx. Postal nº. 91 – CEP. 87780-000 - Fone: (44) 3431-8000

Paraíso do Norte – Estado do Paraná - CNPJ: 75.476.556/0001-58



Formulário		DFIL.001	
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário		
Assunto Plano de Trabalho	Página	2/5	

2.3 – Justificativa socioeconômica
A execução desta obra é de fundamental importância para o desenvolvimento sócio econômico deste Município e conseqüentemente para o Estado, com a geração de emprego e renda das células/empresas do Parque Industrial, bem como, a segurança a trafegabilidade da área objeto de implantação, que situam-se margeando a Rodovia PR 492, pelo seu fluxo. Além da segurança, contribuirá para que as empresas instaladas possam aumentar o padrão de qualidade de seus produtos para exportação, uma vez que a parte interna atende aos padrões de exportação e a externa que é de responsabilidade pública esta ausente.

3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO*						
Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1	Licitação e Contratação	Ud	01	01	04/09/2024
2	1	Terraplenagem	M ² , M ³	01	01	04/09/2024
3	1	Pavimentação	T, M ² , M ³	01	01	04/10/2024
4	1	Ligantes Betuminosos	T	123,88	01	04/10/2024
5	1	Drenagem	UD, M, M ² , M ³ , KG	01	01	04/10/2024
6	1	Galeria Celular	KG, M, M ² , M ³	01	01	04/10/2024
7	1	Sinalização e dispositivos de segurança viária	UD, M ²	01	01	03/11/2024
8	1	Sinalização provisória	UD, M ²	01	01	04/09/2024
9	1	Serviços complementares	M ²	5.755,440	01	04/09/2024
10	1	Rede elétrica e iluminação	BG	01	01	04/09/2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO DO NORTE

Avenida Tapejara, 88 – Centro – Cx. Postal nº. 91 – CEP. 87780-000 - Fone: (44) 3431-8000

Paraíso do Norte – Estado do Paraná - CNPJ: 75.476.556/0001-58



Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página	3/5

***Este item é melhor detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro**

4 – PLANO DE APLICAÇÃO			
Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
344905100	Obras e Instalações de Infraestrutura	R\$ 0,00	R\$ 2.063.885,34
44404200	Auxilio a municípios	R\$ 3.215.741,27	0,00

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Dias	Estado (R\$)	Município (R\$)	
		Pecúnia	Serviços
04/09/2024	3.211.805,29	1.938.557,11	0,00
30 Dias	3.069,64	97.742,53	0,00
60 Dias	866,34	27.585,70	0,00
Sub-total	3.215.741,27	2.063.885,34	0,00
Total geral	5.279.626,61		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO DO NORTE

Avenida Tapejara, 88 – Centro – Cx. Postal nº. 91 – CEP. 87780-000 - Fone: (44) 3431-8000

Paraíso do Norte – Estado do Paraná - CNPJ: 75.476.556/0001-58



Formulário		DFIL.001	
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário		
Assunto Plano de Trabalho	Página	4/5	

6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO

6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de Paraíso do Norte, Estado do Paraná, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que:

- a) O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ **2.063.885,34 (dois milhões e sessenta e três mil e oitocentos e oitenta e cinco reais e trinta e quatro centavos)** na forma de pecúnia.
- b) A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.
- c) O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.
- d) O município deverá entregar o Projeto Executivo de Engenharia ao fiscal do Convênio, em meio físico, com antecedência mínima de 10 dias do pretenso início dos serviços.

6.2) Forma de execução pretendida : () Administração direta (X) Contratação () Mista

Mista (breve detalhamento) :

Paraíso do Norte, **11 de março** de 2025.

CARLOS ALBERTO VIZZOTTO:46426698920
920

Assinado de forma digital por
CARLOS ALBERTO
VIZZOTTO:46426698920
Dados: 2025.03.11 09:53:26 -03'00'

CARLOS ALBERTO VIZZOTTO

CPF: 464.266.989-20

Prefeito municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO DO NORTE

Avenida Tapejara, 88 – Centro – Cx. Postal nº. 91 – CEP. 87780-000 - Fone: (44) 3431-8000

Paraíso do Norte – Estado do Paraná - CNPJ: 75.476.556/0001-58



Formulário		DFIL.001	
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário		
Assunto Plano de Trabalho	Página	5/5	

7 – OBSERVAÇÕES

Compõem este Plano de Trabalho os seguintes documentos instrutores:

- Representações Gráficas
- Memorial Descritivo
- ART
- Documento Orçamentário de Contrapartida
- Cronograma Físico- Financeiro
- Quadro Variação

8 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado

Local: Curitiba/PR

Data:

Documento: **Plano de Trabalho.7.ADITIVO.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Sandro Alex Cruz de Oliveira** em 12/03/2025 17:04.

Assinatura Qualificada Externa realizada por: **Carlos Alberto Vizzotto** em 11/03/2025 09:53.

Inserido ao protocolo **22.858.980-2** por: **Maria Augusta Gadens** em: 11/03/2025 11:37.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
6738b0f5ee05f0fa1beb66be032963ac.