

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto	Plano de Trabalho	Página 1/5

1 – DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente: MUNICÍPIO DE SENGÉS		CNPJ: 76.911.676/0001-07	
Endereço: TRAVESSA SOUZA NAVES, Nº 95			
Cidade: SENGÉS/PR	CEP: 84220-000	Cidade: SENGÉS/PR	CEP: 84220-000
Nome do Responsável: NELSON FERREIRA RAMOS		C.P.F. 543 185 218-34	
C.I./Órgão Expedidor: 3.086.009-8 - SSP/PR		Cargo : Prefeito Municipal	
Endereço Residencial: RUA CÂNDIDA MARÇAL		CEP: 84220-000	
Município: SENGÉS	UF: Paraná	Município: SENGÉS	
E-mail 1 : gabinete@senges.pr.gov.br E-mail 2 : obras.senges@hotmail.com		DDD/Telefone: (43) 3567 1400	

2 – DO PROJETO		
2.1 Serviço	PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO	
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA PR – 151	INICIO Data de publicação no Diário Oficial do Estado	TÉRMINO 1º ADITIVO 240 DIAS
2.2 Trecho		
Rodovia PR-151, ligação entre o Município de Sengés - PR a São José Boa Vista - PR		
Extensão = 1,0 km		
Área Total = 12.500,00 m²		
Inicial (UTM) X=655465.4984 Y=7333639.1696, Final (UTM) X=655509.6607 Y=7334586.7655		

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto	Plano de Trabalho	Página 2/5

2.3 – Justificativa socioeconômica
A execução do asfalto no 1,000 km da PR – 151 no Município de Sengés/PR, tem como objetivo modernizar e revitalizar o sistema viário na região da cidade, promovendo espaços mais seguros e confortáveis para a população. Pretendemos solucionar algumas dificuldades de orientação de circulação de veículos, diminuindo a possibilidade de acidentes e demais imprevistos decorrentes de sinalização viária. Por fim, visamos garantir acessibilidade para portadores de necessidades especiais através da disponibilização de travessias e rampas. Entendemos que uma cidade mais moderna estimula e fomenta o cidadão a valorizar o comércio local. Tudo isto se faz necessário, pois oferecer melhor qualidade de vida é dever do Poder Público, garantindo acessibilidade a todos da sociedade, possuidores de algum alto grau de deficiência ou não, de forma igualitária certificando o direito de todos os cidadãos.

3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO*						
Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1	Licitação e Contratação	Ud	01	0	Março
2	1	Terraplenagem	M²	21.949,06	01	30
4	1	Pavimentação	M²	12.500,00	31	150
3	1	Ligantes Betuminosos	T	86,32	31	150
5	1	Drenagem e Obras de Arte Correntes	M	1.772,58	01	180
6	1	Sinalização	M²	451,56	151	180
7	1	Serviços Complementares	M²	1.000,00	151	180

*Este item é melhor detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro.

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto	Plano de Trabalho	Página 3/5

4 – PLANO DE APLICAÇÃO			
Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
44.9051.00.000	Pavimentação e Infraestrutura Urbana	-	R\$ 451.531,48
44404200	Auxilio a municípios	R\$ 2.869.439,02	-

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Dias	Estado (R\$)	Município (R\$)	
		Pecúnia	Serviços
Realizado até 22/02/2025	0,00	0,00	0,00
30	456.685,47	71.863,47	0,00
60	502.695,95	79.103,63	0,00
90	488.613,81	76.887,68	0,00
120	516.779,75	81.319,84	0,00
150	577.819,44	87.777,79	0,00
180	346.844,61	54.579,06	0,00
210	0,00	0,00	0,00
240	0,00	0,00	0,00
270	0,00	0,00	0,00
Sub-total	R\$ 2.869.439,02	R\$ 451.531,48	0,00
Total geral	R\$ 3.320.970,50		

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto	Plano de Trabalho	Página 4/5

6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO	
6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de Sengés, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que :	
<div>a) O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ 451.531,48 (quinhentos e cinquenta e um mil quinhentos e trinta e um e quarenta e oito centavos) na forma de pecúnia.</div> <div>b) A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.</div> <div>c) O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.</div> <div>d) O município deverá entregar o Projeto Executivo de Engenharia ao fiscal do Convênio, em meio físico, com antecedência mínima de 10 dias do pretenso início dos serviços.</div>	
6.2) Forma de execução pretendida : () Administração direta (X) Contratação () Mista	
Mista (breve detalhamento) :	
Local : Sengés - PR	<div>Assinado de forma digital por GERSON NUNES DA SILVA:12017488879 Assinado de forma digital por GERSON NUNES DA SILVA:12017488879 Dados: 2025.03.26 14:49:29 -03'00'</div> <div>GERSON NUNES DA SILVA CPF: 120.174.888-79 Prefeito municipal</div>
Data :26/03/2025	

Formulário		DFIL.001	
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário		
Assunto	Plano de Trabalho	Página	5/5

7 – OBSERVAÇÕES

Compõem este Plano de Trabalho os seguintes documentos instrutores:

- Representações Gráficas
- Memorial Descritivo
- ART
- Orçamento
- Documento Orçamentário de Contrapartida
- Cronograma Físico- Financeiro
- Quadro Variação

8 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado

Local: Curitiba/PR

Data:

Documento: **PlanodeTrabalho.ADITIVO11.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Gerson Nunes da Silva** em 27/03/2025 09:03, **Sandro Alex Cruz de Oliveira** em 27/03/2025 11:42.

Assinatura Qualificada Externa realizada por: **Gerson Nunes da Silva** em 26/03/2025 14:49.

Inserido ao protocolo **22.809.231-2** por: **Gerson Nunes da Silva** em: 27/03/2025 09:01.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
31e8f16b4eaefd8c646320c4cfb9c2ed.