

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Aeroviário	
Assunto	Plano de Trabalho	Página 1/5

1 - DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente: Prefeitura Municipal de Toledo, Estado do Paraná		CNPJ: 76.205.806.0001-88	
Endereço: Rua Raimundo Leonardi, 1586, Centro			
Cidade: Toledo	CEP: 85.900-110	DDD/Telefone: (45) 3196-2140	Personalidade Jurídica: Direito Público – Administração Pública em Geral
Nome do Responsável: Mario Cesar Costenaro		C.P.F: 564.268.449-34	
C.I./Órgão Expedidor: SESP/PR		Cargo: Prefeito Municipal	
Endereço Residencial: Rua Sete de Setembro, 1950, Apartamento 61, Centro		CEP: 85.900.220	
Município: Toledo	UF: PR	DDD/Celular: (45) 8802-5229	
E-mail 1: gabinete@toledo.pr.gov.br		DDD/Telefone: (45) 3196-2140	

2 - DO PROJETO		
2.1 Serviço	Período de Execução do Convênio	
Aquisição e Instalação de Estação Meteorológica de Superfície – EMS-3.	INÍCIO Data de publicação no Diário Oficial do Estado	TÉRMINO 120 Dias
2.2 Local		
Aeroporto Municipal de Toledo, Luiz Dalcanale Filho, Rodovia PR 182, KM 05, S/N, CEP 85.906.300.		
2.3 – Justificativa socioeconômica		
A instalação de uma nova estação meteorológica no Aeroporto de Toledo é essencial para fortalecer a segurança operacional da navegação aérea, garantindo dados precisos e em tempo real sobre condições climáticas locais. Isso permite pousos e decolagens mais seguros, reduz atrasos, cancelamentos e incidentes causados por mudanças súbitas no tempo. Além de atender a exigências regulatórias da aviação civil, a melhoria no monitoramento climático eleva a confiabilidade do aeroporto, impulsionando sua capacidade operacional e atraindo novos voos. A presença de uma estação também contribui para o aumento da movimentação aérea, o que estimula o turismo, os negócios e o comércio, refletindo diretamente no crescimento da renda local. Com custos relativamente baixos frente aos benefícios, a estação valoriza a infraestrutura aeroportuária e fortalece a integração de Toledo na malha aérea nacional, estimulando investimentos, geração de empregos e crescimento sustentável da cidade.		

Formulário

DFIL.001

Macroprocesso

Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Aeroviário

Assunto **Plano de Trabalho**

Página

2/5

3 - METAS

Nº	Meta	Descrição qualitativa	Qtde
1	Licitação e Contratação	O processo licitatório será conduzido conforme a legislação vigente, visando à contratação de empresa qualificada para fornecer e instalar uma estação meteorológica automática com os equipamentos e sensores necessários para coleta de dados climáticos em tempo real.	1
2	Administração Local	Condução integral das ações de aquisição, instalação, execução e fiscalização.	1
3	Serviços Preliminares	Inclui a limpeza e nivelamento do terreno, sondagens ou verificações de solo, marcações topográficas, adequação de acessos e preparação das redes de energia e comunicação que atenderão os equipamentos.	1
4	Infraestrutura Civil	Fundações, suportes para equipamentos, base para antenas, instalação de cabos e passagem de redes, além de possíveis obras complementares como calçadas, proteção contra intempéries e adequação do espaço conforme normas técnicas vigentes.	1
5	Instalação Elétrica	Inclui a passagem e fixação de cabos, instalação de quadros de distribuição, dispositivos de proteção, aterramento elétrico e conexão dos equipamentos à rede de energia.	1
6	Cercamento	Instalação de cercas ao redor do local onde será instalada a estação meteorológica no Aeroporto de Toledo, garantindo a proteção física dos equipamentos contra acessos não autorizados, vandalismo e danos acidentais.	1
7	Montagem	Instalação física dos equipamentos e sensores da estação meteorológica no Aeroporto de Toledo, incluindo a fixação dos instrumentos, conexão dos sistemas eletrônicos, calibração inicial e testes funcionais.	1

4 - CRONOGRAMA DO CONVÊNIO

Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1.1	Licitação e Contratação	Ud	01	01	60
2	2.1	Administração Local	Ud	01	61	120
3	3.1	Serviços Preliminares	Ud	01	61	120
4	4.1	Infraestrutura Civil	Ud	01	61	120
5	5.1	Instalação Elétrica	Ud	01	61	90
6	6.1	Cercamento	Ud	01	91	120

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Aeroviário	
Assunto	Plano de Trabalho	Página 3/5

7	7.1	Montagem	Ud	01	61	120
---	-----	----------	----	----	----	-----

*Este item é melhor detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro.

5 - PLANO DE APLICAÇÃO			
Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
44905100	Obras e instalações	-	-
44404200	Auxilio a municípios	R\$ 939.172,74	-

6 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Dias	Estado (R\$)	Município (R\$)	
		Pecúnia	Serviços
30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
90	R\$ 724.699,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00
120	R\$ 214.472,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Subtotal	939.172,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total geral	939.172,74		

7 - PARÂMETROS PARA AFERIÇÃO DAS METAS		
Nº	Meta	Parâmetro para aferição do cumprimento
1	Licitação e Contratação	A licitação e contratação devem seguir a legislação vigente, garantindo a seleção da proposta mais vantajosa, a transparência do processo e a correta aplicação dos recursos públicos, conforme os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
2	Administração Local	A administração local deve garantir a gestão eficiente, transparente e responsável dos recursos e atividades do convênio, assegurando o cumprimento das metas e a adequada prestação de contas, conforme os princípios da legalidade, eficiência e transparência.
3	Serviços Preliminares	Fiscalização de Contrato; acompanhamento da execução <i>in locu</i> ; e, medição da execução contratada (análise de relatório, fotografia etc).

Formulário

DFIL.001

Macroprocesso

Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Aeroviário

Assunto **Plano de Trabalho**

Página

4/5

4	Infraestrutura Civil	Fiscalização de Contrato; acompanhamento da execução <i>in locu</i> ; e, medição da execução contratada (análise de relatório, fotografia etc).
5	Instalação Elétrica	Fiscalização de Contrato; acompanhamento da execução <i>in locu</i> ; e, medição da execução contratada (análise de relatório, fotografia etc).
6	Cercamento	Fiscalização de Contrato; acompanhamento da execução <i>in locu</i> ; e, medição da execução contratada (análise de relatório, fotografia etc).
7	Montagem	Fiscalização de Contrato; acompanhamento da execução <i>in locu</i> ; e, medição da execução contratada (análise de relatório, fotografia etc); e, testes funcionais.

8 - DECLARAÇÃO DO PREFEITO

8.1) Na qualidade de representante legal da Prefeitura Municipal de Toledo, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que:

- a) A inexistência de qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentárias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.
- b) O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.
- c) O município deverá entregar o Projeto Executivo de Engenharia ao fiscal do Convênio, em meio físico, com antecedência mínima de 10 dias do pretense início dos serviços.

8.2) Forma de execução pretendida: () Administração direta (X) Contratação () Mista

Local: Toledo, Paraná

Data: 07/10/2025

MARIO CESAR COSTENARO

CPF: 564.268.449-34

Prefeito municipal

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Aeroviário	
Assunto	Plano de Trabalho	Página 5/5

9 - OBSERVAÇÕES

Compõem este Plano de Trabalho os seguintes documentos instrutores: Projeto Executivo; Licença Ambiental; ART da Fiscalização do Projeto; Documentos do Representante Legal do Município; Justificativa de Contrapartida; Cronograma Físico-Financeiro.

10 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado

Local: Curitiba/PR

Data:

Documento: **PLANODETRABALHO.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Mario Cesar Costenaro** em 22/10/2025 14:56, **Sandro Alex Cruz de Oliveira** em 22/10/2025 15:02.

Assinatura Simples realizada por: **Christian Piltz Araujo (XXX.911.289-XX)** em 22/10/2025 11:52 Local: SEIL/DFIL.

Inserido ao protocolo **24.011.130-6** por: **Christian Piltz Araujo** em: 22/10/2025 11:51.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
3e0e1bd16c90dfcbb87a327802930db.