

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página	1/4

1 - DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente:		CNPJ:	
Município de Iporã		75.738.484/0001-70	
Endereço:			
Rua Pedro Alvares Cabral 2677			
Cidade:	CEP:	DDD/Telefone:	Personalidade Jurídica:
Iporã	87560-000	(44) 3652-8100	Direito Público
Nome do Responsável:		C.P.F.:	
Roberto da Silva		916.753.089-34	
C.I./Órgão Expedidor:		Cargo:	
Ministério da Fazenda		Prefeito municipal	
Endereço Residencial:		CEP:	
Rua Senador Souza Naves 838		87560-000	
Município:	UF:	DDD/Celular:	
Iporã	Paraná	(44) 99967-0344	
E-mail 1:		DDD/Telefone:	
E-mail 2:			

2 - DO PROJETO		
2.1 Serviço	Período de Execução do Convênio	
Construção de Ponte sobre o Córrego Burim	INÍCIO	TÉRMINO
	Data de publicação no Diário Oficial do Estado	90 Dias
2.2 Trecho		
Execução de ponte em aduelas de concreto armado pré-fabricadas sobre o Córrego Burim, localizado na estrada Sarandi, no Distrito de Nova Santa Helena, Município de Iporã, com 7,00 metros de extensão e 6,00 metros de largura. Coordenadas Geográficas: A: 24°4'43,01836" S / B: 53°43'34,04868" W		
2.3 – Justificativa socioeconômica		
Necessidade da obra em questão tem por finalidade trazer trafegabilidade entre produtores, escoamento de safras e tráfego de famílias da área rural e aos moradores da localidade em questão. Visto que a estrada encontrasse intransitável pela falta da ponte.		

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página 2/4

3 - CRONOGRAMA DO CONVÊNIO*						
Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1	LICITAÇÃO/ CONTRATAÇÃO	und	01	0	60
2	1	TERRAPLANGEM	und	01	61	90
3	1	OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	und	01	61	90
4	1	DRENAGEM E OBRAS DE ARTES CORRENTES	und	01	61	90
5	1	GALERIA CELULAR	und	01	61	90
6	1	SINALIZAÇÃO	und	01	61	90
7	1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	und	01	61	90
8	1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	und	01	61	90
9	1	CANTEIRO DE OBRAS	und	01	61	90

*Este item é melhor detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro

4 - PLANO DE APLICAÇÃO			
Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
44404200	Auxilio a municípios	R\$335.651,67	-
33.90.39.00.00	Outros serviços – Pessoa Jurídica	-	R\$ 9.774,90

5 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO				
Dias	Estado (R\$)		Município (R\$)	
	Pecúnia		Pecúnia	Serviços
30	0,00		-	-
60	0,00		-	-

Formulário		DFIL.001	
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário		
Assunto Plano de Trabalho	Página	3/4	

90	R\$ 335.651,67	-	R\$9.774,90
Subtotal	R\$ 335.651,67	-	R\$ 9.774,90
Total geral	R\$ 345.426,57		

6 - DECLARAÇÃO DO PREFEITO

6.1) Na qualidade de representante legal da Prefeitura Municipal de Iporã, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que:

- a) O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ 9.774,90 (Nove mil, setecentos e setenta e quatro reais e noventa centavos) na forma de serviços (mão de obra direta).
- b) A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.
- c) O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.
- d) O município deverá entregar o Projeto Executivo de Engenharia ao fiscal do Convênio, em meio físico, com antecedência mínima de 10 dias do pretense início dos serviços.
- e) A emissão do processo de licitação fica condicionada a apresentação do Licenciamento Ambiental (Autorização Ambiental e Outorga de Recursos Hídricos), sob pena de não ser transferido qualquer valor pela SEIL para o Município, podendo inclusive ser causa de rescisão unilateral do Convênio.

6.2) Forma de execução pretendida: () Administração direta () Contratação (x) Mista

A contrapartida em serviços será composta pelos itens 410200, 401000, 404300, 791591 e 706600 da planilha versão oficial orçamentária.

Local: Iporã - PR

ROBERTO DA
SILVA:91675
308934

Assinado de forma
digital por ROBERTO
DA SILVA:91675308934
Dados: 2025.10.20
10:24:10 -03'00'

Data : 16/10/2025

Roberto da Silva
CPF: 916.753.089-34
Prefeito municipal

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página	4/4

7 - OBSERVAÇÕES

Compõem este Plano de Trabalho os seguintes documentos instrutores:

1. Plano de Trabalho (este documento) com cronograma físico-financeiro e cronograma de desembolso;
2. Projeto Básico (plantas, perfis, seções-tipo, detalhes);
3. Memorial Descritivo e Especificações Técnicas;
4. Planilha Orçamentária Sintética;
5. Ofício referente ao Licenciamento Ambiental;
6. ART nº 1720254795335.

8 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado

Local: Curitiba/PR

Data: 16/10/2025



ePROTOCOLO



Documento: **10_Plano_de_Trabalho.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Sandro Alex Cruz de Oliveira** em 22/10/2025 11:22.

Assinatura Qualificada Externa realizada por: **Roberto da Silva** em 20/10/2025 10:24.

Assinatura Avançada realizada por: **Edmilson Eloi Pires (XXX.357.609-XX)** em 22/10/2025 09:33 Local: SEIL/DFIL.

Inserido ao protocolo **23.886.024-5** por: **Nikolai Franceschetto Holowka** em: 20/10/2025 10:31.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
716dbc4dedee0fa909e38ec2ac5f4d43.