

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto	Plano de Trabalho	Página 1/4

1 - DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente: MUNICÍPIO DE SENGÉS		CNPJ: 76.911.676/0001-07	
Endereço: TRAVESSA SOUZA NAVES, Nº 95			
Cidade: SENGÉS/PR	CEP: 84220-000	DDD/Telefone: (43) 3567 1400	Personalidade Jurídica: Direito Público
Nome do Responsável: GERSON NUNES		C.P.F: 120.174.888-79	
C.I./Órgão Expedidor: 4.189.794-5 - SSP/PR		Cargo: Prefeito municipal	
Endereço Residencial: BRO ERVA DOCE - RURAL		CEP: 84220-000	
Município: Sengés	UF: Paraná	DDD/Celular: (43) 3567 1400	
E-mail 1: gabinete@senges.pr.gov.br		DDD/Telefone: (43) 3567 1400	
E-mail 2: obras.senges@hotmail.com			

2 - DO PROJETO		
2.1 Serviço	Período de Execução do Convênio	
Construção de uma ponte da Barrinha sobre o Córrego Quatorze	INÍCIO Data de publicação no Diário Oficial do Estado	TÉRMINO 120 dias
2.2 Trecho		
Construção de uma ponte da Barrinha sobre o Córrego Quatorze, na Estrada da Barra, que irá atender a população e agricultores da região, com 3,00 metros de comprimento e 7,00 metros de largura. Coordenadas Geográficas: 24° 5'31,75014 "S, 49°25'40,6308 "W.		
2.3 – Justificativa socioeconômica		
Para garantir a melhora significativa na passagens de veículos de passeio, com finalidade turística e veículos agropecuários para melhorias no escoamento da produção agropecuária da região.		

Formulário

DFIL.001

Macroprocesso **Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**

Assunto **Plano de Trabalho**

Página 2/4

3 - CRONOGRAMA DO CONVÊNIO

Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1	Licitação e Contratação	Ud	01	0	60
2	2	Terraplenagem	Ud	01	61	120
3	2	Obras de Arte Especiais	Ud	01	61	120
4	2	Sinalização	Ud	01	61	120
6	2	Administração Local e instalação do canteiro	Ud	01	61	120
7	2	Mobilização e Desmobilização	Ud	01	61	120

*Este item é melhor detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro

4 - PLANO DE APLICAÇÃO

Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
4.4.90.51.00.00	Obras e instalações	-	R\$ 14.605,88
44404200	Auxílio a municípios	R\$ 220.598,86	-

5 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Dias	Estado (R\$)	Município (R\$)	
		Pecúnia	Serviços
30	0,00	0,00	0,00
60	0,00	0,00	0,00
90	23.985,35	0,00	10.778,99
120	196.613,51	0,00	3.826,89
Sub-total	220.598,86	0,00	14.605,88
Total geral	235.204,74		

Formulário

DFIL.001

Macroprocesso **Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**

Assunto **Plano de Trabalho**

Página 3/4

6 - DECLARAÇÃO DO PREFEITO

6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de Sengés, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que:

- a) O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ 14.605,88 (quatorze mil seiscientos e cinco reais e oitenta e oito centavos) na forma de execução de serviços.
- b) A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.
- c) O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.
- d) O município deverá entregar o Projeto Executivo de Engenharia ao fiscal do Convênio, em meio físico, com antecedência mínima de 10 dias do pretense início dos serviços.
- e) O processo licitatório fica condicionada a apresentação da Licença Ambiental, sob pena de não ser transferido qualquer valor pela SEIL para o Município, podendo inclusive ser causa de rescisão unilateral do Convênio.

6.2) Forma de execução pretendida: () Administração direta () Contratação (X) Mista

Mista (breve detalhamento): A contrapartida será composta pelos itens 401000, 411000, 791591 do orçamento constante na fl. 222, Mov. 91.

Local: Sengés - PR

GERSON
NUNES DA
SILVA:120174
88879

Assinado de forma
digital por GERSON
NUNES DA
SILVA:12017488879
Dados: 2025.10.30
15:20:43 -03'00'

Data : 30/10/2025

Gerson Nunes
CPF: 120.174.888-79
Prefeito Municipal

Formulário

DFIL.001

Macroprocesso

Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário

Assunto **Plano de Trabalho**

Página

4/4

7 - OBSERVAÇÕES

Compõem este Plano de Trabalho os seguintes documentos instrutores:

- Projeto: Representações Gráficas, Memorial Descritivo, Quadro com as Distâncias Médias de Transporte – DMT, Planilhas de Cálculo de BDI e Planilhas de Cálculo de BDI;
- Orçamento;
- Cronograma físico-financeiro;
- ART nº 1720252545170 referente a projeto, orçamento, fiscalização e execução;
- Relatório fotográfico;
- Cronograma físico-financeiro;
- Declaração de contrapartida;
- Despacho Governamental dispensa de contrapartida (DIOE Número: 11.962 Data: 11/08/2025)
- Declarações:
- Declaração de liberação de direitos autorais patrimoniais em relação aos projetos.
- Termo de responsabilidade de utilização dos modelos e das tabelas de referência.
- Declaração de liberação de direitos autorais patrimoniais em relação aos orçamentos.
- Protocolo de licenciamento ambiental 24.904.599-3.

8 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado

Local: Curitiba/PR

Data:

Documento: **4.1PlancodeTrabalho.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Gerson Nunes da Silva** em 30/10/2025 15:21, **Jose Brustolin Neto** em 10/11/2025 18:15.

Assinatura Qualificada Externa realizada por: **Gerson Nunes da Silva** em 30/10/2025 15:20.

Inserido ao protocolo **24.172.389-5** por: **Gerson Nunes da Silva** em: 30/10/2025 15:21.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: