

Formulário

DFIL.001

Macroprocesso

Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário

Assunto **Plano de Trabalho**

Página

1/4

1 - DADOS CADASTRAIS

Entidade Proponente:			CNPJ:
Município de Iporã			75.738.484/0001-70
Endereço:			
Rua Pedro Alvares Cabral 2677			
Cidade:	CEP:	DDD/Telefone:	Personalidade Jurídica:
Iporã	87560-000	(44) 3652-8100	Direito Público
Nome do Responsável:			C.P.F:
Roberto da Silva			916.753.089-34
C.I./Órgão Expedidor:		Cargo:	
Ministério da Fazenda		Prefeito municipal	
Endereço Residencial:			CEP:
Rua Senador Souza Naves 838			87560-000
Município:	UF:	DDD/Celular:	
Iporã	Paraná	(44) 99967-0344	
E-mail 1:			DDD/Telefone:
E-mail 2:			

2 - DO PROJETO

2.1 Serviço	Período de Execução do Convênio	
Construção de Ponte sobre o Córrego Santa Laura	INÍCIO	TÉRMINO
	Data de publicação no Diário Oficial do Estado	90 Dias
2.2 Trecho		
Execução de ponte em aduelas de concreto armado pré-fabricadas sobre o Córrego Santa Laura, localizado na Estrada Tibiriça, no Distrito de Nova Santa Helena, Município de Iporã, com 3,00 metros de extensão e 7,00 metros de largura. Coordenadas Geográficas: A: 24°5'1,81397" S / B: 53°41'0,79302" W		
2.3 – Justificativa socioeconômica		
Necessidade da obra em questão tem por finalidade trazer trafegabilidade entre produtores, escoamento de safras e tráfego de famílias da área rural e aos moradores da localidade em questão. Visto que a estrada encontrasse intransitável pela falta da ponte.		

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto	Plano de Trabalho	Página 2/4

3 - CRONOGRAMA DO CONVÊNIO*						
Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1	LICITAÇÃO/ CONTRATAÇÃO	und	01	0	60
2	1	TERRAPLANGEM	und	01	61	90
3	1	OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	und	01	61	90
4	1	DRENAGEM E OBRAS DE ARTES CORRENTES	und	01	61	90
5	1	GALERIA CELULAR	und	01	61	90
6	1	SINALIZAÇÃO	und	01	61	90
7	1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	und	01	61	90
8	1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	und	01	61	90
9	1	CANTEIRO DE OBRAS	und	01	61	90

*Este item é melhor detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro

4 - PLANO DE APLICAÇÃO			
Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
44404200	Auxilio a municípios	R\$226.528,61	-
33.90.39.00.00	Outros serviços – Pessoa Jurídica	-	R\$ 9.362,21

5 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Dias	Estado (R\$)	Município (R\$)	
	Pecúnia	Pecúnia	Serviços
30	0,00	-	-
60	0,00	-	-

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto	Plano de Trabalho	Página 3/4

90	R\$ 226.528,61	-	R\$9.362,21
Subtotal	R\$ 226.528,61	-	R\$ 9.362,21
Total geral	R\$ 235.890,82		

6 - DECLARAÇÃO DO PREFEITO
6.1) Na qualidade de representante legal da Prefeitura Municipal de Iporã, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que: a) O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ 9.362,21 (Nove mil, trezentos e sessenta e dois reais e vinte e um centavos) na forma de serviços (mão de obra direta). b) A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho. c) O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal. d)O município deverá entregar o Projeto Executivo de Engenharia ao fiscal do Convênio, em meio físico, com antecedência mínima de 10 dias do pretenso início dos serviços. e)A emissão da Ordem de Serviço fica condicionada a apresentação do Licenciamento Ambiental (Autorização Ambiental e Outorga de Recursos Hídricos), sob pena de não ser transferido qualquer valor pela SEIL para o Município, podendo inclusive ser causa de rescisão unilateral do Convênio. 6.2) Forma de execução pretendida: () Administração direta () Contratação (x) Mista A contrapartida em serviços será composta pelos itens 401000, 410200, 404300, 791591 e 706600 da planilha versão oficial orçamentária. Local: Iporã - PR ROBERTO DA SILVA:91675308934 Assinado de forma digital por ROBERTO DA SILVA:91675308934 Dados: 2025.10.28 13:29:32 -03'00' Roberto da Silva CPF: 916.753.089-34 Prefeito municipal Data : 28/10/2025

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto	Plano de Trabalho	Página 4/4

7 - OBSERVAÇÕES

Compõem este Plano de Trabalho os seguintes documentos instrutores:

1. Plano de Trabalho (este documento) com cronograma físico-financeiro e cronograma de desembolso;
2. Projeto Básico (plantas, perfis, seções-tipo, detalhes);
3. Memorial Descritivo e Especificações Técnicas;
4. Planilha Orçamentária Sintética;
5. Ofício referente ao Licenciamento Ambiental;
6. ART nº 1720255987548.

8 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado

Local: Curitiba/PR

Data: 28/10/2025