

Formulário

DFIL.001

Macroprocesso

Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário

Assunto **Plano de Trabalho**

Página

1/4

1 - DADOS CADASTRAIS

Entidade Proponente: Prefeitura Municipal de Janiópolis		CNPJ: 76.402.882/0001-83	
Endereço: Rua Rui Barbosa			
Cidade: Janiópolis - PR	CEP: 87.380-000	DDD/Telefone: (44) 3110-2212	Personalidade Jurídica: Direito Público
Nome do Responsável: Eides Guedes		C.P.F.: 413.665.069-87	
C.I./Órgão Expedidor: SESP/PR		Cargo: Prefeito municipal	
Endereço Residencial: Rua Presidente Alves		CEP: 87380-000	
Município: Janiópolis	UF: Paraná	DDD/Celular: (44) 92004-2867	
E-mail 1: planejamentojaniopolis@gmail.com		DDD/Telefone: (44) 3110-2212	
E-mail 2:			

2 - DO PROJETO

2.1 Serviço	Período de Execução do Convênio	
Execução de Ponte em Concreto Armado sobre o córrego afluente Rio Riozinho	INÍCIO Data de publicação no Diário Oficial do Estado	TÉRMINO 120 dias
2.2 Trecho		
Execução de Ponte em Concreto Armado sobre o córrego afluente rio Riozinho, localizada na estrada Amantino, município de Janiópolis, com 3,00 metros de comprimento e 7,00 metros de largura. Coordenadas Geográficas: A: 24° 8' 35,714" S ; B: 52° 46' 4,753 W		
2.3 – Justificativa socioeconômica		
A ponte está localizada em estrada vicinal de importância estratégica para o tráfego rural, transporte escolar e interligação entre comunidades locais, cujas estruturas atuais são antigas, feitas com toras de madeira de eucalipto e se encontram em estado precário, demandando manutenção onerosa e com risco de comprometimento à segurança dos usuários.		

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto	Plano de Trabalho	Página 2/4

3 - CRONOGRAMA DO CONVÊNIO						
Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1	Licitação e Contratação	Ud	01	0	60
2	2	Terraplenagem	Ud	01	61	90
3	2	Obras de Arte Especiais	Ud	01	61	120
4	2	Sinalização Provisória	Ud	01	61	90
5	2	Sinalização	Ud	01	91	120
6	2	Administração Local e instalação do canteiro	Ud	01	61	120
7	2	Mobilização e Desmobilização	Ud	01	61	120

*Este item é melhor detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro

4 - PLANO DE APLICAÇÃO			
Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
000	Recurso Livre	-	R\$ 15.005,26
44404200	Auxilio a municípios	R\$ 189.565,14	-

5 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Dias	Estado (R\$)	Município (R\$)	
		Pecúnia	Serviços
30	0	0	0
60	0	0	0
90	R\$ 15.240,61	0	R\$ 15.005,26
120	R\$ 174.324,53	0	0

Formulário

DFIL.001

Macroprocesso **Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**

Assunto **Plano de Trabalho**

Página 3/4

Sub-total	R\$ 189.565,14	0	R\$ 15.005,26
Total geral	R\$ 204.570,40		

6 - DECLARAÇÃO DO PREFEITO

6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de Janiópolis, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que:

- a) O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ 15.005,26 (Quinze mil, cinco reais e vinte e seis centavos) na forma de execução de serviços.
- b) A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.
- c) O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.
- d) O município deverá entregar o Projeto Executivo de Engenharia ao fiscal do Convênio, em meio físico, com antecedência mínima de 10 dias do pretenso início dos serviços.

6.2) Forma de execução pretendida: () Administração direta () Contratação (X) Mista

Mista (breve detalhamento): A contrapartida será composta pelos itens 401000, 400000, 410800, 420600 e 791591 do orçamento constante na fl. 206, Mov. 63.

Local: Janiópolis, PR

Data : 20/01/2026

EIDES
GUEDES:4
1366506987

Eides Guedes
CPF: 413.665.069-87
Prefeito municipal

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto	Plano de Trabalho	Página 4/4

7 - OBSERVAÇÕES

Compõem este Plano de Trabalho os seguintes documentos instrutores:

1. Plano de Trabalho (este documento) com cronograma físico-financeiro e cronograma de desembolso;
2. Projeto Básico (plantas, perfis, seções-tipo, detalhes);
3. Memorial Descritivo e Especificações Técnicas;
5. Planilha Orçamentária Sintética;
6. Autorização Ambiental 63389.
7. ART nº 1720255288321
8. ART nº 1720256133763
9. Declarações de direitos patrimoniais e responsabilidades

8 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado
Local: Curitiba/PR
Data:

Documento: **PlanodeTrabalho.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Sandro Alex Cruz de Oliveira** em 13/03/2026 13:59.

Assinatura Qualificada Externa realizada por: **Eides Guedes** em 20/01/2026 16:31.

Inserido ao protocolo **24.351.073-2** por: **Giulliano Gilioli Bindo** em: 20/01/2026 16:45.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: