

<b>Formulário</b>	<b>DFIL.001</b>
Macroprocesso <b>Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário</b>	
Assunto <b>Plano de Trabalho</b>	Página 1/4

1 – DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente: MUNICÍPIO DE CASCAVEL		CNPJ: 76.208.867/0001-07	
Endereço: Rua Paraná, nº 5000, Centro			
Cidade: Cascavel	CEP: 85810-011	DDD/Telefone: 45 3321-2020	Personalidade jurídica Direito Publico
Nome do Responsável: <b>RENATO DA SILVA</b>		C.P.F. 431.872.009-82	
C.I./Órgão Expedidor: 11323081/SESP PR		Cargo : Prefeito municipal	
Endereço Residencial: Rua Visconde de Guarapuava, nº 1587 – APTO 0012		CEP:	
Município: Cascavel	UF: Paraná	DDD/Celular: (45) 9987-0698	
E-mail 1 : gabinetepresidencia@transitarcascavel.com.br E-mail 2 : renato-silva@cascavel.pr.gov.br		DDD/Telefone: (45) 3321-2315	

2 – DO PROJETO		
<b>2.1 Serviço</b>	PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO	
Implantação de Taxiway no Aeroporto Regional do Oeste – Cel. Adalberto Mendes da Silva	INÍCIO Data de publicação no Diário Oficial do Estado	TÉRMINO 120 Dias
<b>2.2 Trecho</b>		
Área de 19 metros por 381 metros, totalizando 7239 metros quadrados, região fechada pelas coordenadas: 53° 30' 13.535" O 24° 59' 44.468" S; 53° 30' 3.922" O 24° 59' 53.211" S; 53° 30' 4.401" O 24° 59' 53.64786" S; 53° 30' 14.03579" O 24° 59' 44.88509" S.		
<b>2.3 – Justificativa sócio-econômica</b>		
A expansão da taxiway irá atender os novos hangares que estão sendo instalados no aeroporto e possibilitar o acesso das aeronaves de forma segura da pista de pousos e decolagens até os hangares, inclusive o hangar da Polícia Rodoviária Federal que será atendido pela pista de taxiamento, possibilitando maior tráfego de aeronaves, particulares e públicas. Atualmente, estas áreas estão na forma de solo nu.		

<b>Formulário</b>	<b>DFIL.001</b>
Macroprocesso	<b>Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário</b>
Assunto <b>Plano de Trabalho</b>	Página 2/4

3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO*						
Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1	Licitação e Contratação	Ud	01	1	60
2	1	Terraplenagem	m <sup>3</sup>	10498	61	90
3	1	Drenagem e Obras de Arte Correntes	ml	257,58	61	90
4	1	Pavimentação	m <sup>2</sup>	7239	61	120
5	1	Ligantes betuminosos	t	63,92	61	120
6	1	Sinalização	m <sup>2</sup>	240	91	120

\*Este item é melhor detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro

4 – PLANO DE APLICAÇÃO			
Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
-	-	-	-
44404200	Auxílio a municípios	R\$ 1.956.949,05	-

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Dias	Estado ( R\$ )	Município ( R\$ )	
		Pecúnia	Serviços
30	-	-	-
60	-	-	-
90	R\$ 808.822,61	0,00	-
120	R\$ 1.148.126,44	0,00	-
<b>Sub-total</b>	<b>R\$ 1.956.949,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>Total geral</b>	<b>R\$ 1.956.949,05</b>		

Formulário

DFIL.001

Macroprocesso

**Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**

Assunto **Plano de Trabalho**

Página

3/4

**6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO**

6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de Cascavel, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que:

- a) O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ 0,00 (zero) na forma de pecúnia.
- b) A inexistência de qualquer de qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.
- c) O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.
- d) O município deverá entregar o Projeto Executivo de Engenharia ao fiscal do Convênio, em meio físico, com antecedência mínima de 10 dias do pretenso início dos serviços.

6.2) Forma de execução pretendida : ( ) Administração direta ( X ) Contratação ( ) Mista

Mista ( breve detalhamento ) :

Local : Cascavel

Data : 14/04/2026

RENATO DA  
SILVA:431872  
00982

Assinado de forma  
digital por RENATO DA  
SILVA:43187200982  
Dados: 2026.04.16  
13:42:07 -03'00'

**RENATO DA SILVA**

CPF: 431.872.009-82

Prefeito municipal

<b>Formulário</b>		<b>DFIL.001</b>
Macroprocesso	<b>Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário</b>	
Assunto <b>Plano de Trabalho</b>	Página	4/4

## 7 – OBSERVAÇÕES

Compõem este Plano de Trabalho os seguintes documentos instrutores:

- Representações Gráficas
- Memorial Descritivo, de quantitativos e de Cálculos
- Relatório Fotográfico
- ART
- Orçamento
- Quadro DMT
- Declaração Ambiental
- Cronograma Físico – Financeiro

## 8 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL )

Aprovado

Local: Curitiba/PR

Data:



ePROTOCOLO



Documento: **Planodetrabalho\_Cascavel1.pdf**.

Assinatura Qualificada Externa realizada por: **Renato da Silva** em 16/04/2026 13:42.

Assinatura Avançada realizada por: **Fernando Furiatti Saboia (XXX.029.889-XX)** em 08/05/2026 11:16 Local: SEIL/GS.

Inserido ao protocolo **24.425.386-5** por: **Luiz Ricardo Pinheiro Camargo** em: 16/04/2026 14:11.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:  
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: