

Formulário

DFIL.001

Macroprocesso

Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário

Assunto **Plano de Trabalho**

Página

1/5

1 - DADOS CADASTRAIS

Entidade Proponente: MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA			CNPJ: 76.217.017/0001-67
Endereço: AVENIDA BRASIL, 361 - CENTRO			
Cidade: BOA ESPERANÇA-PR	CEP: 87.390-000	DDD/Telefone: 44-3552.1222	Personalidade Jurídica: Direito Público
Nome do Responsável: JOEL CELSO BUSCARIOL			C.P.F: 723.280.109-20
C.I./Órgão Expedidor: 4.363.039-3 – SSP/PR		Cargo: Prefeito municipal	
Endereço Residencial: RUA MATO GROSSO, 198 – CENTRO			CEP: 87.390-000
Município: BOA ESPERANÇA	UF: Paraná	DDD/Celular: 44-99983-7356	
E-mail 1: gabinetemunicipalbe@gmail.com			DDD/Telefone: 44-3552.1222
E-mail 2: veiga_1968@hotmail.com			

2 - DO PROJETO

2.1 Serviço	Período de Execução do Convênio	
Execução de Ponte em Aduelas de Concreto Pré-moldado, com Laje Alveolar	INÍCIO Data de publicação no Diário Oficial do Estado	TÉRMINO 240
2.2 Trecho		
Ponte Água do Macaco Coordenada: 24°13'40.5"S 52°45'51.3"W Largura: 7 Extensão total: 11,1 Vão Livre: 4		
2.3 – Justificativa socioeconômica		
Necessidade da obra para melhorar a trafegabilidade para a comunidade Água do Macaco a estrada é rota de transporte escolar, agrícola e saúde.		

Formulário

DFIL.001

Macroprocesso

Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário

Assunto **Plano de Trabalho**

Página

2/5

3 - CRONOGRAMA DO CONVÊNIO

Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1	Licitação e Contratação	UD	01	0	180
2	2	Terraplenagem	UD	01	181	210
3	2	Obras de Arte Especiais	UD	01	181	240
4	2	Sinalização	UD	01	181	210
5	2	Administração Local	UD	01	181	240
6	2	Instalação do Canteiro	UD	01	181	240
7	2	Mobilização e Desmobilização	UD	01	181	240

***Este item é melhor detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro**

4 - PLANO DE APLICAÇÃO

Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
44905100	Serviços	-	R\$ 15.849,30
44404200	Auxílio a municípios	R\$ 400.085,97	-

5 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Dias	Estado (R\$)	Município (R\$)	
		Pecúnia	Serviços
30	0,00	0,00	0,00
60	0,00	0,00	0,00
90	0,00	0,00	0,00

Formulário

DFIL.001

Macroprocesso

Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário

Assunto **Plano de Trabalho**

Página

3/5

120	0,00	0,00	0,00
150	0,00	0,00	0,00
180	0,00	0,00	0,00
210	25.951,51	0,00	15.849,30
240	374.134,46	0,00	0,00
Sub-total	400.085,97	0,00	15.849,30
Total geral	415.935,27		

6 - DECLARAÇÃO DO PREFEITO

6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de Boa Esperança, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que:

a) O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$

15.849,30 (quinze mil, oitocentos e quarenta e nove reais e trinta centavos) na forma de execução de serviços.

b) A inexistência de qualquer de qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.

c) O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.

d) O município deverá entregar o Projeto Executivo de Engenharia ao fiscal do Convênio, em meio físico, com antecedência mínima de 10 dias do pretense início dos serviços.

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto	Plano de Trabalho	Página 4/5

6.2) Forma de execução pretendida: () Administração direta () Contratação (X) Mista

Mista (breve detalhamento): A contrapartida será composta pelos itens 401000, 400000, 410200, 404300 e 791591 orçamento constante na fl. 77, Mov. 52.

Local: BOA ESPERANÇA PR, 19 DE JUNHO DE 2026.

JOEL CELSO
BUSCARIOL:7
2328010920

Assinado de forma
digital por JOEL CELSO
BUSCARIOL:7232801092
0
Dados: 2026.06.22
08:20:28 -03'00'

Nome do prefeito
CPF: 723.280.109-20
Prefeito municipal

7 - OBSERVAÇÕES

Compõem este Plano de Trabalho os seguintes documentos instrutores:

1. Plano de Trabalho (este documento) com cronograma físico-financeiro e cronograma de desembolso;
2. Projeto Básico (plantas, perfis, seções-tipo, detalhes);
3. Memorial Descritivo e Especificações Técnicas;
4. Planilha Orçamentária Sintética;

Formulário		DFIL.001	
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário		
Assunto	Plano de Trabalho	Página	5/5

5. Autorização Ambiental 64521; Processo nº.24.799.693-1

6. ART nº 1720256189831, 1720256216480 e 1720263591267.

7. Declarações de responsabilidade e liberação dos direitos

8. Despacho Governamental dispensa de contrapartida (DIOE Número: 11.962 Data: 11/08/2025)

8 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado

Local: Curitiba/PR

Data:

Documento: **PlanodeTrabalho2206.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Jose Brustolin Neto** em 07/07/2026 16:07.

Assinatura Qualificada Externa realizada por: **Joel Celso Buscariol** em 22/06/2026 08:20.

Inserido ao protocolo **24.812.352-4** por: **Giulliano Gilioli Bindo** em: 22/06/2026 08:26.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: