

P.I 26.636.163-7

**TERMO ADITIVO
PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA DE
TERMO DE COOPERAÇÃO
Obras e Serviços de Engenharia e Arquitetura**

1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONVÊNIO DE FORNECIMENTO DE VIGAS Nº 002/2025, CELEBRADO PELO ESTADO DO PARANÁ, POR MEIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SEIL, COM INTERVENIÊNCIA DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PARANÁ – DER/PR E O MUNICÍPIO DE PRUDENTÓPOLIS.

CONCEDENTE: O ESTADO DO PARANÁ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SEIL, com sede na Avenida Iguaçu, n.º 420, Rebouças, em Curitiba-PR, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.937.166/0001-80, neste ato representada pelo Secretário **FERNANDO FURIATTI SABOIA**, nomeado pelo Decreto Estadual nº 12.121/2026, portador do RG nº 4.***.894-*, com domicílio especial na Avenida Iguaçu, 420, 2º Andar, Curitiba – Paraná;

INTERVENIENTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PARANÁ – DER/PR, inscrito no CNPJ sob o nº 76.669.324/0001-89, com Sede na Avenida Iguaçu, nº 420, 1º andar, Curitiba – Paraná, também representado pelo Sr. **FERNANDO FURIATTI SABOIA**, em razão do Decreto Estadual nº 13.305/2026;

CONVENIENTE: MUNICÍPIO DE PRUDENTÓPOLIS, com Sede na Rua Conselheiro Rui Barbosa 801 - Centro, Prudentópolis – Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 7.003.424/0001-34, neste ato representado pelo Sr. Prefeito **ADELMO LUIZ KLOSOWSKI**, registrado no CPF/MF sob o nº 411.***.***-68, com domicílio especial na Rua Conselheiro Rui Barbosa 801 - Centro, Prudentópolis – Paraná.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Este Termo Aditivo tem por objeto a PRORROGAÇÃO dos prazos de execução e de vigência do Termo de Convênio de Fornecimento de Vigas nº 002/2025, nos termos da sua Cláusula Terceira.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO

Fica prorrogada a execução do Termo de Convênio pelo prazo de 180 (cento e oitenta dias) dias, a partir de 06 de outubro de 2026 até 04 de abril de 2027.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA

Fica prorrogada a vigência do Termo de Cooperação pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, a partir de 04 de abril de 2027 até 02 de agosto de 2027.

P.I 26.636.163-7

Parágrafo Único. O Cronograma-físico financeiro analisado pelo setor técnico competente e aprovado pela autoridade competente (fl. 10), parte integrante do plano de trabalho, fica alterado e, sem alteração das demais disposições deste.

CLÁUSULA QUARTA - DO FUNDAMENTO LEGAL

Este Termo Aditivo tem por fundamento o art. 706 do Decreto Estadual n.º 10.086/2022.

CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS

Ratificam-se as demais cláusulas e condições estabelecidas no convênio inicial.

CLÁUSULA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO

O resumo deste instrumento deverá ser publicado no Diário Oficial do Estado no prazo de até 20 (vinte) dias a contar de sua assinatura, nos termos do art. 686 do Decreto Estadual nº 10.086/2022.

Curitiba, 06 de outubro de 2026.

(Assinado Digitalmente)

FERNANDO FURIATTI SABOIA

Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística

Respondendo cumulativamente como Diretor-Presidente do DER/PR

(Assinado Digitalmente)

ADELMO LUIZ KLOSOWSKI

Prefeito do Município de Prudentópolis

Documento: **002.1.2025_Prudentopolis_Prazos_26.636.1637.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Adelmo Luiz Klosowski** em 06/10/2026 11:07.

Assinatura Avançada realizada por: **Fernando Furiatti Saboia (XXX.029.889-XX)** em 06/10/2026 13:54 Local: SEIL/GS.

Inserido ao protocolo **26.636.163-7** por: **Gabriel Salgado de Oliveira** em: 06/10/2026 11:01.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:

CONTRATADA: B2W INFORMATICA LTDA - CNPJ n.º 31.495.962/0002-73.

CONTRATO: 9960/2026

OBJETO: Aquisição de 12 (doze) Switches, por meio de adesão à Ata SRP n.º 27/2026 do PREG-e n.º 90070/2025 - UFAC, grupo 02, item 8, em atendimento ao novo Planetário do Parque da Ciência Newton Freire Maia, a ser executado pelo TED n.º 084/26, intitulado "Planetário Parque da Ciência: Novos Horizontes para a Astronomia no Paraná".

VALOR: R\$ 67.848,00 (sessenta e sete mil e oitocentos e quarenta e oito reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

- Unidade Orçamentária: **4560 - Fundo Paraná;**
- Programa de Trabalho: **19.571.33.8153 - Desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e Inovação no Estado do Paraná;**
- Natureza: **449052 - Equipamentos e Material Permanente;**
- Subitem da Despesa: **35 - Equipamentos de Processamento de Dados;**
- Fonte: **759 - Recursos Vinculados a Fundos;**
- Detalhamento: **000132 - Fundo Paraná (art. 205 da Constituição do Estado do Paraná);**
- Meta/Obra: **14 - Projetos de Desenvolvimento da Política Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação.**

VIGÊNCIA: O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados do(a) assinatura do instrumento contratual, na forma do artigo 105 da Lei n.º 14.133, de 2021.

AUTORIZADO POR: João Luiz Giona Junior - Diretor-Geral/SEED, em 01 de outubro de 2026.

PROTOCOLO: 26.109.452-5

ASSINADO POR:

João Luiz Giona Junior, na condição de representante da Contratante, em 07 de outubro de 2026.

Kássio Henrique dos Santos, na condição de representante da Contratada, em 06 de outubro de 2026.

Tiago Aparecido Paes, na condição de Testemunha, em 07 de outubro de 2026.

Cintia Cristina de Souza Pereira, na condição de Testemunha, em 07 de outubro de 2026.

Protocolo 135743/2026

Secretaria de Infraestrutura e Logística

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

PROTOCOLO: n.º 26.636.163-7 apenso ao PI 23.564.562-9

DOCUMENTO: 1º Termo Aditivo ao Termo de Convênio de Pontes n.º 002/2025.

CONCEDENTE: Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEIL.
INTERVENIENTE: Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná - DER/PR.

CONVENIENTE: Município de Prudentópolis.

DO OBJETO: Este Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Termo de Convênio de Pontes n.º 002/2025.

DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO: Fica prorrogada a execução do Convênio pelo prazo de 180 dias a partir de 06 de outubro de 2026 até 04 de abril de 2027.

DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA VIGÊNCIA: Fica prorrogada a vigência do Convênio pelo prazo de 120 dias, a partir de 04 de abril de 2027 até 02 de agosto de 2027.

Parágrafo Único. O Cronograma-físico financeiro analisado pelo setor técnico competente e aprovado pela autoridade competente (fl. 10 - mov 6), parte integrante do plano de trabalho, fica alterado e, sem alteração das demais disposições deste.

DATA: 06 de outubro de 2026.

Fernando Furiatti Sabóia

Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística

Respondendo cumulativamente como Diretor-Presidente do DER/PR

Protocolo 135097/2026

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

PROTOCOLO Nº: 26.598.401-0 apenso ao PI 23.829.375-8

DOCUMENTO: 1º Termo Aditivo ao Convênio n.º 031/2026

CONCEDENTE: Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEIL.

INTERVENIENTE: Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná - DER/PR.

CONVENIENTE: Município de Cândido de Abreu.

DO OBJETO: Este Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação dos prazos de execução e vigência do Convênio n.º 031/2026, nos termos das suas Cláusulas

Segunda e Terceira.

DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO: Fica prorrogada a execução do Convênio pelo prazo de 120 dias a partir de 01 de outubro de 2026 até 29 de janeiro de 2027.

DA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA: Fica prorrogada a vigência do Convênio pelo prazo de 180 dias, a partir de 29 de janeiro de 2027 até 28 de julho de 2027.

Parágrafo Único. O Cronograma-físico financeiro analisado pelo setor técnico competente e aprovado pela autoridade competente (fl. 09 - mov 08), parte integrante do plano de trabalho, fica alterado e, sem alteração das demais disposições deste.

DATA: 01 de outubro de 2026.

Fernando Furiatti Sabóia

Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística

Respondendo cumulativamente como Diretor-Presidente do DER/PR

Protocolo 135568/2026

Secretaria da Inovação e Inteligência Artificial

CONTRATO ADMINISTRATIVO 9951/2026

I. CONTRATAÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO, TIPO: SUPERIOR, no valor total de R\$ 22.270,00 (vinte e dois mil duzentos e setenta reais), na Dotação orçamentária: Programa/Atividade: 2202.19.122.09.8222 - Gestão Administrativa SEIA; Natureza da Despesa: 3390.3007 - Gêneros de Alimentação; Fonte de Recursos: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos, contrato firmado com a empresa J.T. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CAFÉS LTDA, inscrito no CNPJ sob o n.º 03.370.573/0001-03.

Curitiba, 06 de outubro de 2026

Marcos Vitorio Stamm

Secretário de Estado da Inovação e Inteligência Artificial

Protocolo 135511/2026

TERMO ADITIVO - PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 7346/2025

PROTOCOLO N.º 26.552.148-7

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO Este Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato n.º 7346/2025 nos termos da sua Cláusula segunda.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAÇÃO Fica prorrogada a vigência do contrato pelo prazo de 83 dias a partir de 09/10/2026 até 31/12/2026.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR Fica mantido o valor mensal do contrato, que é de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Protocolo 135517/2026

Secretaria do Planejamento

30º TERMO ADITIVO CONSOLIDADO AO CONTRATO DE GESTÃO
Nº 001/2014

PROTOCOLO: 26.616.845-4

PARTES: Estado do Paraná, por intermédio da Secretaria de Estado do Planejamento (SEPL) e o Serviço Social Autônomo Paraná Projetos (PRPROJETOS).

OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto o saneamento, a consolidação e a repactuação do modelo de governança do Contrato de Gestão SEPL n.º 001/2014, mediante a aprovação formal do Plano de Trabalho Consolidado e do Plano de Ação Integrado 01/2026, com o escopo de reger a execução da carteira de 43 (quarenta e três) projetos remanescentes.

AUTORIZAÇÃO: Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Paraná (Fls. 588 Mov. 22), em 05 de outubro de 2026.

Curitiba, 06 de outubro de 2026.

ISAC TEIXEIRA DE LIMA

Diretor-Geral/SEPL

EDUARDO VINICIUS MAGALHÃES PINTO

Superintendente/Paraná Projetos

WESLLEY DE SOUZA JAKES PEREIRA

RG n.º 8.775.052-3

ALESSANDRO SALES DE LARA

RG n.º 7.278.455-3

Protocolo 135287/2026

