



Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto	Plano de Trabalho	Página 1/5

1 - DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente:		CNPJ:	
Município de Toledo - PR		76.205.806/0001-88	
Endereço:			
Rua Raimundo Leonardi, nº 1586 - Centro			
Cidade:	CEP:	DDD/Telefone:	Personalidade Jurídica:
Toledo - PR	85900-110	(45) 3196-2000	Direito Público
Nome do Responsável:			C.P.F:
Mario César Costenaro			564.268.449-34
C.I./Órgão Expedidor:		Cargo:	
SESP/PR		Prefeito Municipal de Toledo	
Endereço Residencial:			CEP:
R Sete de Setembro, 1590 - Apto 61 - Centro			85900-220
Município:		UF:	DDD/Celular:
Toledo		Paraná	
E-mail 1: gabinete@toledo.pr.gov.br			DDD/Telefone:
E-mail 2:			(45) 3196-2140

2 - DO PROJETO		
2.1 Serviço	Período de Execução do Convênio	
Construção de Ponte em Concreto sobre o Rio Lopeí	INÍCIO	TÉRMINO
	Data de publicação no Diário Oficial do Estado	180 Dias
2.2 Trecho		
Construção de uma ponte em concreto armado sobre o Rio Lopeí, no Município de Toledo/PR, dimensões de 10,80m x 9,00m (A = 97,20m²), na Divisa entre Toledo e Cascavel.		
VÃO LIVRE = 10,80 metros		
Coordenadas UTM: 227677.78 m E; 7256271.28 m S		
DESCRIÇÃO	COORDENADAS	CABECEIRAS
PONTO 01	227677.57 m E	7256253.73 m S
PONTO 02	227687.13 m E	7256253.30 m S
PONTO 03	227677.22 m E	7256242.64 m S
PONTO 04	227686.78 m E	7256242.83 m S



Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto	Plano de Trabalho	Página 2/5

2.3 – Justificativa socioeconômica

A execução da ponte sobre o Rio Lopeí fará parte da malha viária do Município, exercendo papel fundamental na mobilidade da população e no escoamento da produção agropecuária local. Esta ponte encontra-se na divisa entre os municípios de Toledo e Cascavel, em via rural com alta relevância para a logística de escoamento da produção agropecuária regional. A estrutura, atualmente em madeira, está comprometida, sendo necessária sua substituição.

3 - CRONOGRAMA DO CONVÊNIO*						
Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1	LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO	und	01	0	120
2	1	TERRAPLANAGEM	und	01	121	180
3	1	PAVIMENTAÇÃO	und	01	151	180
4	1	LIGANTES BETUMINOSOS	und	01	151	180
5	1	OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	und	01	121	180
6	1	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	und	01	151	180
7	1	SINALIZAÇÃO	und	01	151	180
8	1	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	und	01	121	150
9	1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	und	01	121	180
10	1	CANTEIRO DE OBRAS	und	01	121	180
11	1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	und	01	121	180

*Este item é melhor detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro



Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto	Plano de Trabalho	Página 3/5

4 - PLANO DE APLICAÇÃO			
Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
44404200	Auxilio a municípios	R\$ 539.550,73	-
140-4.4.90.51	Obras e Instalações	-	R\$ 28.397,41

5 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Dias	Estado (R\$)	Município (R\$)	
	Pecúnia	Pecúnia	Serviços
30	0,00	0,00	0,00
60	0,00	0,00	0,00
90	0,00	0,00	0,00
120	0,00	0,00	0,00
150	183.858,78	9.676,78	0,00
180	355.691,95	18.720,63	0,00
Subtotal	539.550,73	28.397,41	0,00
Total geral	567.948,14		

6 - DECLARAÇÃO DO PREFEITO
6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de Toledo, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que:
a) O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ 28.397,41(vinte e oito mil, trezentos e noventa e sete reais e quarenta e um centavos) na forma de pecúnia;
b) A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho;
c) O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma

Avenida Iguaçu 420 | 2º andar | Rebouças | Curitiba/PR | CEP 80230-020 | 41 3304-8500



Formulário		DFIL.001	
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário		
Assunto	Plano de Trabalho	Página	4/5

legal;

d) A emissão da Ordem de Serviço fica condicionada a apresentação do Licenciamento Ambiental (Autorização Ambiental e Outorga de Direito de Uso dos Recursos Hídricos), sob pena de não ser transferido qualquer valor pela SEIL para o Município, podendo inclusive ser causa de rescisão unilateral do Convênio.

6.2) Forma de execução pretendida: () Administração direta (X) Contratação () Mista

Mista (breve detalhamento):

Local: Toledo, Paraná

Data: 02 de setembro de 2026.

MARIO CESAR COSTENARO:56426844934

Assinado de forma digital por MARIO CESAR COSTENARO:56426844934
Dados: 2026.09.03 08:46:00 -03'00'

Mario César Costenaro

CPF: 564.268.449-34

Prefeito municipal de Toledo

7 - OBSERVAÇÕES

Compõem este Plano de Trabalho os seguintes documentos instrutores:

1. Plano de Trabalho (este documento) com cronograma físico-financeiro e cronograma de desembolso;
2. Projeto Básico (plantas, perfis, seções-tipo, detalhes);



Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto	Plano de Trabalho	Página 5/5

3. Memorial Descritivo e Especificações Técnicas;

4. Planilha Orçamentária Sintética.

8 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado

Local: Curitiba/PR

Data: 03/09/2026

Documento: **10_Plano_de_Trabalho_R1.pdf**.

Assinatura Qualificada Externa realizada por: **Mario Cesar Costenaro** em 03/09/2026 08:46.

Assinatura Avançada realizada por: **Fernando Furiatti Saboia (XXX.029.889-XX)** em 30/09/2026 11:27 Local: SEIL/GS.

Inserido ao protocolo **24.105.516-7** por: **Nikolai Franceschetto Holowka** em: 09/09/2026 14:11.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: