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TERMO ADITIVO 
PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA DE 

CONVÊNIO 
Obras e Serviços de Engenharia e Arquitetura 

 
 
 
 
2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 056/2025 QUE 
CELEBRAM ENTRE SI O ESTADO DO PARANÁ, POR MEIO 
DA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E 
LOGÍSTICA – SEIL, O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE 
RODAGEM DO PARANÁ – DER/PR E O MUNICÍPIO DE 
IPORÃ. 
 
  

CONCEDENTE: O ESTADO DO PARANÁ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE 
INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SEIL, com sede na Avenida Iguaçu, n.º 420, 
Rebouças, em Curitiba-PR, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.937.166/0001-80, neste ato 
representada pelo Secretário FERNANDO FURIATTI SABOIA, nomeado pelo Decreto 
Estadual nº 12.121/2026, portador do RG nº 4.***.894-*, com domicílio especial na Avenida 
Iguaçu, 420, 2º Andar, Curitiba – Paraná; 
 
INTERVENIENTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO 
PARANÁ – DER/PR, inscrito no CNPJ sob o nº 76.669.324/0001-89, com Sede na Avenida 
Iguaçu, nº 420, 1º andar, Curitiba – Paraná, também representado pelo Sr. FERNANDO 
FURIATTI SABOIA, em razão do Decreto Estadual nº 13.305/2026; 
 
CONVENENTE: MUNICÍPIO DE IPORÃ, com Sede na Rua Pedro Alvares Cabral, n° 2677, 
Iporã – Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 75.738.484/0001-70, neste ato representado 
pelo Sr. Prefeito ROBERTO DA SILVA, registrado no CPF/MF sob o nº 916. ***.***-34, com 
domicílio especial na Rua Pedro Alvares Cabral, n° 2677, Iporã – Paraná. 
  
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
Este Termo Aditivo tem por objeto a PRORROGAÇÃO dos prazos de execução e de vigência do 
Convênio nº 056/2025, nos termos das suas Cláusulas Segunda e Terceira. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO 
Fica prorrogada a execução do Convênio pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, a partir de 18 de 
junho de 2026 até 16 de outubro de 2026. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA 
Fica prorrogada a vigência do Convênio pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a partir 16 de 
outubro de 2026 até 14 de abril de 2027. 
 
Parágrafo Único. O Cronograma-físico financeiro analisado pelo setor técnico competente e 
aprovado pela autoridade competente (fl. 10), parte integrante do plano de trabalho, fica alterado 
e, sem alteração das demais disposições deste. 
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CLÁUSULA QUARTA - DO FUNDAMENTO LEGAL 
Este Termo Aditivo tem por fundamento o art. 706 do Decreto Estadual n. º 10.086/2022. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS 
Ratificam-se as demais cláusulas e condições estabelecidas no convênio inicial. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO 
O resumo deste instrumento deverá ser publicado no Diário Oficial do Estado no prazo de 
até 20 (vinte) dias a contar de sua assinatura, nos termos do art. 706 do Decreto Estadual nº 
10.086/2022. 
 
 

 
Curitiba, 18 de junho de 2026. 

 
 

(Assinado Digitalmente) 

FERNANDO FURIATTI SABOIA 

Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística 

Respondendo cumulativamente como Diretor-Presidente do DER/PR

 

(Assinado Digitalmente) 

ROBERTO DA SILVA 

Prefeito de Iporã 
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Documento: 056.2.2025_Ipora_PRAZO_25.992.6858.pdf.

Assinatura Qualificada realizada por: Roberto da Silva em 22/06/2026 08:41.

Assinatura Avançada realizada por: Fernando Furiatti Saboia (XXX.029.889-XX) em 19/06/2026 09:10 Local: SEIL/GS.

Inserido ao protocolo 25.992.685-8 por: Guilherme Gregorio dos Santos em: 18/06/2026 14:06.

Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:

https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código:
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RETIFICAÇÃOAO EDITALNº 01/2026
OSECRETÁRIODEESTADODAINOVAÇÃOE INTELIGÊNCIAARTIFICIAL
– SEIA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente, torna
pública a presente RETIFICAÇÃOAOEDITALNº 01/2026, de 07 demaio de 2026,

se enquadre nas categorias de startup, startup com base no conhecimento, startup de

na Lei Estadual de Inovação nº 20.541/2021 e nos requisitos previstos no art. 4º
da Lei Complementar Federal nº 182/2021, prevalecendo os critérios federais em
caso de ambiguidade ou colisão de critérios. As proponentes que não atenderem

que se enquadre nas categorias de startup, startup combase no conhecimento, startup
de natureza incremental ou startup de natureza disruptiva, conforme conceitos

art. 4º da Lei Complementar Federal nº 182/2021, prevalecendo os critérios federais
em caso de ambiguidade ou colisão de critérios.As proponentes que não atenderem

operação recente cuja atuação caracteriza-se pela inovação aplicada a modelo de
negócios ou a produtos ou serviços ofertados. São elegíveis para enquadramento na
modalidade de tratamento especial destinada ao fomento de startup, o empresário
individual, as sociedades empresárias, inclusive a sociedade limitada unipessoal,
as sociedades cooperativas e as sociedades simples.”
3. Das Disposições Finais Permanecem inalteradas e ratificadas as demais
disposições constantes do Edital nº 01/2026, de 07 de maio de 2026.

Curitiba, 19 de junho de 2026

Marcos Vitório Stamm

Protocolo: 25.461.901-9

PROTOCOLO Nº: 25.699.814-9 apenso ao PI 16.953.453-5
1º Termo Aditivo ao Convênio nº 035/2025
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL.
Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná

– DER/PR.
CONVENENTE:Município de Cândido de Abreu.

Este Termo Aditivo tem por objeto a
prorrogação dos prazos de execução e vigência do Convênio nº 035/2025,
nos termos das suas Cláusulas Segunda e Terceira.

Fica prorrogada a
execução do Convênio pelo prazo de 120 dias a partir de 18 de junho de
2026 até 16 de outubro de 2026.

: Fica prorrogada a vigência do
Convênio pelo prazo de 180 dias, a partir de 16 de outubro de 2026 até
14 de abril de 2027.

demais disposições deste.
18 de junho de 2026.

óia

25.992.457-0 apenso ao PI 23.886.024-5
2º Termo Aditivo ao Convênio nº 027/2025
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL.
Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná

– DER/PR.
Município de Iporã.

Este TermoAditivo tem por objeto a prorrogação dos prazos
de execução e vigência do Convênio nº 027/2025, nos termos das suas
Cláusulas Segunda e Terceira.

Fica prorrogada a
execução do Convênio pelo prazo de 120 dias a partir de 18 de junho de
2026 até 16 de outubro de 2026.

: Fica prorrogada a vigência do
Convênio pelo prazo de 180 dias, a partir de 16 de outubro de 2026 até
14 de abril de 2027.

demais disposições deste.
18 de junho de 2026.

25.992.569-0 apenso ao PI 23.886.098-9
2º Termo Aditivo ao Convênio nº 038/2025
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL.
Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná

– DER/PR.
Município de Iporã.

Este TermoAditivo tem por objeto a prorrogação dos prazos
de execução e vigência do Convênio nº 038/2025, nos termos das suas
Cláusulas Segunda e Terceira.

Fica prorrogada a
execução do Convênio pelo prazo de 120 dias a partir de 18 de junho de
2026 até 16 de outubro de 2026.

: Fica prorrogada a vigência do
Convênio pelo prazo de 180 dias, a partir de 16 de outubro de 2026 até
14 de abril de 2027.

demais disposições deste.
18 de junho de 2026.

25.992.938-5 apenso ao PI 23.885.686-8
2º Termo Aditivo ao Convênio nº 051/2025
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL.
Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná

– DER/PR.
Município de Iporã.

Este TermoAditivo tem por objeto a prorrogação dos prazos
de execução e vigência do Convênio nº 051/2025, nos termos das suas
Cláusulas Segunda e Terceira.

Fica prorrogada a
execução do Convênio pelo prazo de 120 dias a partir de 18 de junho de
2026 até 16 de outubro de 2026.

: Fica prorrogada a vigência do
Convênio pelo prazo de 180 dias, a partir de 16 de outubro de 2026 até
14 de abril de 2027.

demais disposições deste.
18 de junho de 2026.

25.992.685-8 apenso ao PI 23.886.132-2
2º Termo Aditivo ao Convênio nº 056/2025
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL.
Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná

– DER/PR.
Município de Iporã.

Este TermoAditivo tem por objeto a prorrogação dos prazos
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de execução e vigência do Convênio nº 056/2025, nos termos das suas
Cláusulas Segunda e Terceira.

Fica prorrogada a
execução do Convênio pelo prazo de 120 dias a partir de 18 de junho de
2026 até 16 de outubro de 2026.

: Fica prorrogada a vigência do
Convênio pelo prazo de 180 dias, a partir de 16 de outubro de 2026 até
14 de abril de 2027.

demais disposições deste.
18 de junho de 2026.

25.992.821-4 apenso ao PI 23.885.867-4
2º Termo Aditivo ao Convênio nº 063/2025
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL.
Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná

– DER/PR.
Município de Iporã.

Este TermoAditivo tem por objeto a prorrogação dos prazos
de execução e vigência do Convênio nº 063/2025, nos termos das suas
Cláusulas Segunda e Terceira.

Fica prorrogada a
execução do Convênio pelo prazo de 120 dias a partir de 18 de junho de
2026 até 16 de outubro de 2026.

: Fica prorrogada a vigência do
Convênio pelo prazo de 180 dias, a partir de 16 de outubro de 2026 até
14 de abril de 2027.

demais disposições deste.
18 de junho de 2026.

SECRETARIADE ESTADO DA SAÚDE DO PARANÁ
EXTRATO DE PRORROGAÇÃO DAATA SRP

A Coordenação de Governança em Aquisições torna pública Ata de Registro de

ATA SRP Nº 1197/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Preg-e Nº 1197/2024
PROTOCOLO Nº 21.999.706-0

da Saúde

Curitiba, 23 de junho de 2026.
Coordenação de Governança emAquisições

SECRETARIADE ESTADO DA SAÚDE DO PARANÁ
EXTRATO DE PRORROGAÇÃO DAATA SRP

A Coordenação de Governança em Aquisições torna pública Ata de Registro de

ATA SRP Nº 259/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Preg-e Nº 259/2025
PROTOCOLO Nº 23.408.734-7

Saúde

Curitiba, 23 de junho de 2026.
Coordenação de Governança emAquisições

SECRETARIADE ESTADO DA SAÚDE DO PARANÁ
EXTRATO DEATA SRP

A Coordenação de Governança em Aquisições torna pública Ata de Registro de

ATA SRP Nº 395/2026
PREGÃO ELETRÔNICO Preg-e Nº 395/2026
PROTOCOLO Nº 25.347.827-6

da Saúde

Curitiba, 23 de junho de 2026.
Coordenação de Governança emAquisições

SECRETARIADE ESTADO DA SAÚDE DO PARANÁ
EXTRATO DEATA SRP

A Coordenação de Governança em Aquisições torna pública Ata de Registro de

ATA SRP Nº 505/2026
PREGÃO ELETRÔNICO Preg-e Nº 505/2026
PROTOCOLO Nº 25.420.186-3

da Saúde

Curitiba, 23 de junho de 2026.
Coordenação de Governança emAquisições


