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TERMO ADITIVO 
PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA 

DE CONVÊNIO 
Obras e Serviços de Engenharia e Arquitetura 

 
 
 
1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 016/2025 QUE 
CELEBRAM ENTRE SI O ESTADO DO PARANÁ, POR 
MEIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE 
INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SEIL, O 
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO 
PARANÁ – DER/PR E O MUNICÍPIO DE CAPANEMA. 
 
  

CONCEDENTE: O ESTADO DO PARANÁ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE 
ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SEIL, com sede na Avenida Iguaçu, 
n.º 420, Rebouças, em Curitiba-PR, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.937.166/0001-80, 
neste ato representada pelo Secretário FERNANDO FURIATTI SABOIA, nomeado pelo 
Decreto Estadual nº 12.121/2026, portador do RG nº 4.***.894-*, com domicílio especial 
na Avenida Iguaçu, 420, 2º Andar, Curitiba – Paraná; 
 
INTERVENIENTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO 
DO PARANÁ – DER/PR, inscrito no CNPJ sob o nº 76.669.324/0001-89, com Sede na 
Avenida Iguaçu, nº 420, 1º andar, Curitiba – Paraná, também representado pelo Sr. 
FERNANDO FURIATTI SABOIA, em razão do Decreto Estadual nº 13.305/2026; 
 
CONVENENTE: MUNICÍPIO DE CAPANEMA, com Sede na Av. Parigot de Souza, 
1080, Capanema – Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 75.972.760/0001-60, neste 
ato representado pelo Sr. Prefeito NEIVOR KESSLER, registrado no CPF/MF sob o nº 
746.528.859-20, com domicílio especial na Av. Parigot de Souza, 1080, Capanema – 
Paraná. 
  
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
Este Termo Aditivo tem por objeto a PRORROGAÇÃO dos prazos de execução e de 
vigência do Convênio nº 016/2025, nos termos das suas Cláusulas Segunda e Terceira. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO 
Fica prorrogada a execução do Convênio pelo prazo de 330 (trezentos e trinta) dias, a 
partir de 01 de outubro de 2026 até 27 de agosto de 2027. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA 
Fica prorrogada a vigência do Convênio pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a partir 
de 27 de agosto de 2027 até 23 de fevereiro de 2028. 
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Parágrafo Único. O Cronograma-físico financeiro analisado pelo setor técnico 
competente e aprovado pela autoridade competente (fl. 18), parte integrante do plano de 
trabalho, fica alterado e, sem alteração das demais disposições deste. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DO FUNDAMENTO LEGAL 
Este Termo Aditivo tem por fundamento o art. 706 do Decreto Estadual n. º 10.086/2022. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS 
Ratificam-se as demais cláusulas e condições estabelecidas no convênio inicial. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO 
O resumo deste instrumento deverá ser publicado no Diário Oficial do Estado no prazo
de até 20 (vinte) dias a contar de sua assinatura, nos termos do art. 686 do Decreto 
Estadual nº 10.086/2022. 
 

 
Curitiba, 01 de outubro de 2026. 

 
 

(Assinado Digitalmente) 

FERNANDO FURIATTI SABOIA 

Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística 

Respondendo cumulativamente como Diretor-Presidente do DER/PR 

 

(Assinado Digitalmente) 

NEIVOR KESSLER  
Prefeito do Município de Capanema 
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