

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário
Assunto Plano de Trabalho	Página 1/5

1 – DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente: MUNICÍPIO DE SENGÉS		CNPJ: 76.911.676/0001-07	
Endereço: TRAVESSA SOUZA NAVES, Nº 95			
Cidade: SENGÉS/PR	CEP: 84220-000	DDD/Telefone: (043) 3567 1222	Personalidade jurídica Direito Publico
Nome do Responsável: NELSON FERREIRA RAMOS		C.P.F. 543 185 218-34	
C.I./Órgão Expedidor: 3.086.009-8 - SSP/PR		Cargo : Prefeito municipal	
Endereço Residencial: RUA CÂNDIDA MARÇAL		CEP: 84220-000	
Município: SENGÉS	UF: Paraná	DDD/Celular: (43) 999175549	
E-mail 1 : nelson23@senges.pr.gov.br E-mail 2 : gabinete@senges.pr.gov.br		DDD/Telefone: (43) 3567 1400	

2 – DO PROJETO		
2.1 Serviço	PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO	
RECAPEAMENTO DAS RUAS TIRADENTES E JOSÉ TEOTÔNIO DO MUNICÍPIO DE SENGÉS/PR.	INÍCIO Data de publicação no Diário Oficial do Estado	TÉRMINO 120 Dias
2.2 Trecho		
INFORMAÇÃO DOS TRECHOS: 1. Trecho 1 Rua Tiradentes (Rua Domingos Cunha à Rua Salvino Fernandes) Área = 1.6165,68 m ² / extensão 105,02m - coordenadas início 24°6'7.69"S / 49°28'14.63"O e final -24°6'10.58"S / 49°28'16.41"O 2. Trecho 2 Rua Tiradentes (Rua Salvino Fernandes ao Comercial Agropecuária Rizzi) Área = 771,14 m ² / extensão 79,94m - coordenadas início 24°6'10.58"S / 49°28'16.41"O e final 24°6'12.45"S / 49°28'18.34"O 3. Trecho 3 Rua Tiradentes (Comercial Agropecuária Rizzi a Rua Vereador Sebastião M. César) Área = 825,79 m ² / extensão 92,10m - coordenadas início 24°6'12.45"S / 49°28'18.34"O e final 24°6'14.51"S / 49°28'20.82"OO 4. Trecho 4 Rua Tiradentes (Rua Vereador Sebastião M. César ao Comercial Mercado Silva) Área = 1.337,07 m ² / extensão 120,46m - coordenadas início 24°6'14.51"S / 49°28'20.82"O e final 24°6'17.92"S / 49°28'20.09"O		

Formulário

DFIL.001

Macroprocesso

Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário

Assunto **Plano de Trabalho**

Página

2/5

5. Trecho 5 Tiradentes (Comercial Mercado Silva a Rua Vergílio M. Salmon) Área = 1.409,21 m² / extensão 126,98m - coordenadas início 24°6'17.92"S / 49°28'20.09"O e final 24°6'22.11"S / 49°28'18.53"O
6. Trecho 6 Rua Tiradentes (Rua Vergílio M. Salmon ao final da Área Verde 1) Área = 903,59 m² / extensão 81,40m - coordenadas início 24°6'22.11"S / 49°28'18.53"O e final 24°6'24.36"S / 49°28'17.86"O
7. Trecho 7 Rua Tiradentes (Final da Área Verde 1 à Rua José Cacheco) Área = 1475,22 m² / extensão 132,90m - coordenadas início 24°6'24.36"S / 49°28'17.86"O e final -24°6'28.53"S / 49°28'16.91"O
8. Trecho 8 Rua Tiradentes (Rua José Cacheco à final Praça Tiradentes) Área = 1.073,68 m² / extensão 103,56m - coordenadas início 24°6'28.53"S / 49°28'16.91"O e final 24°6'31.06"S / 49°28'16.00"O
9. Trecho 9 Rua Tiradentes (Do final da Praça Tiradentes ao Comercial VH Metal e Madeira) Área = 986,56 m² / extensão 88,88m - coordenadas início 24°6'31.06"S / 49°28'16.00"O e final -24°6'34.48"S / 49°28'14.55"O
10. Trecho 10 Rua Tiradentes (Do Comercial VH Metal e Madeira ao início da Área Verde 2) Área = 774,85 m² / extensão 70,95m - coordenadas início -24°6'34.48"S / 49°28'14.55"O e final 24°6'37.06"S / 49°28'14.21"O
11. Trecho 11 Rua Tiradentes (Do início da Área Verde 2 ao final da Área Verde 2) Área = 1.033,59 m² / extensão 87,11m - coordenadas início 24°6'37.06"S / 49°28'14.21"O e final 24°6'39.78"S / 49°28'14.09"O
12. Trecho 12 Rua Tiradentes (Do final da Área Verde 2 ao viaduto PR-151) Área = 1.020,22 m² / extensão 92,06m - coordenadas 24°6'39.78"S / 49°28'14.09"O e final 24°6'42.85"S / 49°28'13.85"O
13. Trecho 13 Rua José Teotônio (Do viaduto PR-151 ao final do guarda-corpo) Área = 874,55 m² / extensão 79,90m - coordenadas início 24°6'42.85"S / 49°28'13.85"O e final 24°6'44.99"S / 49°28'12.32"O
14. Trecho 14 Rua José Teotônio (Do final do guarda-corpo a Rua Antonio Gonçalves de Castro) Área = 828,55 m² / extensão 82,23m - coordenadas início 24°6'44.99"S / 49°28'12.32"O e final 24°6'47.43"S / 49°28'10.93"O
15. Trecho 15 Rua José Teotônio (Rua Antonio Gonçalves de Castro a Rua Prefeito Daniel Jorge) Área = 1.017,27 m² / extensão 90,86m - coordenadas início 24°6'47.43"S / 49°28'10.93"O e final -24°6'50.16"S / 49°28'9.74"O

Contemplando a área total de 15.809,94 m² e uma extensão de 1.308,59 metros lineares de recapeamento em CBUQ

2.3 – Justificativa sócio-econômica

O Recapeamento de Vias Tiradentes e José Teotônio no Município de Sengés/PR, tem como objetivo modernizar e revitalizar o sistema viário na região central da cidade, promovendo espaços mais seguros e confortáveis para a população. Pretendemos solucionar algumas dificuldades de orientação de circulação de veículos, diminuindo a possibilidade de acidentes e demais imprevistos decorrentes de sinalização viária. Por fim, visamos garantir acessibilidade para portadores de necessidades especiais através da disponibilização de travessias e rampas. Entendemos que uma cidade mais moderna estimula e fomenta o cidadão a valorizar o comércio local. Tudo isto se faz necessário, pois oferecer melhor qualidade de vida é dever do Poder Público, garantindo acessibilidade a todos da sociedade, possuidores de algum alto grau de deficiência ou não, de forma igualitária certificando o direito de todos os cidadãos.

Formulário

DFIL.001

Macroprocesso

Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário

Assunto **Plano de Trabalho**

Página

3/5

3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO*

Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1	Licitação e Contratação	Ud	01	0	30
2	1	Pavimentação	M ²	15.809,94	31	90
3	1	Ligantes Betuminosos	Ton.	127,19	31	90
4	1	Rampas de Acessibilidade	Unidade	10	91	120
5	1	Sinalização	Serv.	01	91	120

*Este item é melhor detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro

4 – PLANO DE APLICAÇÃO

Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
449051.00.00	Obras e Instalações	-	65.457,42
44404200	Auxilio a municípios	1.243.690,97	-

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Dias	Estado (R\$)	Município (R\$)	
		Pecúnia	Serviços
30	0,00	0,00	0,00
60	590.885,76	31.099,25	0,00
90	590.885,76	31.099,25	0,00
120	61.919,45	3.258,92	0,00
Sub-total	1.243.690,97	65.457,42	0,00
Total geral	1.309.148,39		

Formulário

DFIL.001

Macroprocesso

Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário

Assunto **Plano de Trabalho**

Página

4/5

6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO

6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de Sengés/PR, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que :

- a) O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ 76.355,99 (Setenta e seis mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e noventa e nove centavos) na forma de pecúnia.
- b) A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.
- c) O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.
- d) O município deverá entregar o Projeto Executivo de Engenharia ao fiscal do Convênio, em meio físico, com antecedência mínima de 10 dias do pretenso início dos serviços.

6.2) Forma de execução pretendida : () Administração direta () Contratação () Mista

Mista (breve detalhamento) :

Local : Sengés/Pr

Data : 05/01/2022

NELSON FERREIRA
RAMOS:54318521
834

Assinado de forma digital por
NELSON FERREIRA
RAMOS:54318521834
Dados: 2022.01.07 09:02:14 -03'00'

Nelson Ferreira Ramos
CPF: 543.185.218-34
Prefeito Municipal

Formulário

DFIL.001

Macroprocesso

Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário

Assunto **Plano de Trabalho**

Página

5/5

7 – OBSERVAÇÕES

Compõem este Plano de Trabalho os seguintes documentos instrutores:

- Representações Gráficas
- Memorial Descritivo
- Dimensionamento Estrutural do Pavimento com memorial de Cálculo
- Relatório Fotográfico
- ART
- Orçamento
- Quadro DMT
- Declaração Ambiental
- Declaração de Guarda e Preservação dos Documentos
- Documento Orçamentário de Contrapartida
- Cronograma Físico- Financeiro

8 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado

Local: Curitiba/PR

Data:

Documento: **PlanodeTrabalhoSenges.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Sandro Alex Cruz de Oliveira** em 25/01/2022 15:33.

Inserido ao protocolo **17.599.655-9** por: **Maria Augusta Gadens** em: 07/01/2022 11:20.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura> com o código:
24da28c8a04deb2c126bf2d1831c30d7.