



SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL LESTE



TERMO DE CONCLUSÃO

Convênio nº 104/2020

Concedente : Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEIL

Tomador : Município de **Piraquara**

OBJETO : Execução de serviços de pavimentação em paralelepípedo na Estrada Rural do Botiatuva.

Para a execução dos serviços a Prefeitura Municipal celebrou o Contrato nº 19/2021 com a empresa CAMARGO E CAMARGO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 07.928.501/0001-81 (CNO 90.006.48599/78).

O prazo de execução do convênio iniciou em 11/out/2020 e terminou em 31/dez/2022.

Atestamos o término da execução dos serviços previstos no Plano de Trabalho do convênio.

A medição 9 – FINAL traz as quantidades e valores executados.

Valores		
Repasse	Contrapartida	Total
R\$ 1.129.893,54	R\$ 324.477,40	R\$ 1.454.370,94

Curitiba, 24 de fevereiro de 2023.

CARLOS EDUARDO
FEHLAUER:03721419944

Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO
FEHLAUER:03721419944
Dados: 2023.02.27 10:19:48 -03'00'

Carlos Eduardo Fehlauer
Engenheiro Civil - Fiscal do Convênio - DER/SRLESTE
CPF 037.214.199-44 / CREA PR-82451/D