

Formulário

DFIL.001

Macroprocesso

Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário

Assunto **Plano de Trabalho**

Página

1/5

1 - DADOS CADASTRAIS

Entidade Proponente: Prefeitura Municipal de Prudentópolis-PR		CNPJ: 77.003.424/0001-34	
Endereço: Rua Conselheiro Rui Barbosa 801 - centro			
Cidade: Prudentópolis	CEP: 84400-000	DDD/Telefone: 0800 808 0130	Personalidade Jurídica: Direito Público
Nome do Responsável: Adelmo Luiz Klosowski			C.P.F: 411.324.249-68
C.I./Órgão Expedidor: SESP PR		Cargo: Prefeito municipal	
Endereço Residencial: Rua Afonso Pena esquina com Rua Conselheiro Rui Barbosa			CEP: 84400-000
Município: Prudentópolis-PR	UF: Paraná	DDD/Celular: (42) 99974-1583	
E-mail 1: planejamento@prudentopolis.pr.gov.br			DDD/Telefone: 0800 808 0130
E-mail 2: engenharia@prudentopolis.pr.gov.br			

2 - DO PROJETO

2.1 Serviço	Período de Execução do Convênio	
Construção de uma ponte em concreto Armado sobre Rio Macacos na comunidade de Macacos	INÍCIO Data de publicação no Diário Oficial do Estado	180 DIAS
2.2 Trecho		
Trata-se da construção de uma ponte em concreto armado na comunidade de Macacos, sobre o Rio Macacos, no município de Prudentópolis/PR, com extensão de 13,90 metros, largura total 6,875 metros e área total de 95,49 m², situada a aproximadamente 60 km do centro da cidade, nas PONTOS A: 24°56'34.76"S 51°14'30.20"O - PONTO B: 24°56'34.85"S 51°14'30.43"O - PONTO C: 24°56'35.13"S 51°14'30.29"O – PONTO D: 24°56'35.06"S 51°14'30.05"O. (SIRGAS 2000, Fuso 22S). A estrutura terá altura de 6,71 metros em relação ao leito do rio. As vigas Pré-moldadas são do Lote 3 enquanto os guarda-rodas e lajotas são do lote 1. Lajotas 1,00x0,50m – 130 und Guarda rodas - 28 und Vita TC 13,50M – 11 und		

Formulário

DFIL.001

Macroprocesso

Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário

Assunto **Plano de Trabalho**

Página

2/5

2.3 – Justificativa socioeconômica

COM A QUEDA DA ANTIGA PONTE, A CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA E NECESSIDADE ESSENCIAL PARA O MUNICÍPIO, VISTO QUE A ESTRADA É O PRINCIPAL ACESSO DA COMUNIDADE DE MACACOS E DE DIVERSAS OUTRAS COMUNIDADES, SENDO UMA DAS PRINCIPAIS ROTAS DE ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA DA REGIÃO E DANDO ACESSO ÀS VIAS PRINCIPAIS QUE LEVAM AO CENTRO DA CIDADE. A ANTIGA PONTE FOI DESTRUÍDA PELA ÚLTIMA ENCHENTE, ISOLANDO A COMUNIDADE LOCAL, QUE AGORA PRECISA FAZER UM DESVIO QUE AUMENTA SIGNIFICATIVAMENTE O TRAJETO ATÉ O CENTRO DA CIDADE E OUTRAS SAÍDAS.

3 - CRONOGRAMA DO CONVÊNIO

Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Ud	01	00	180
2	1	ALA E CONTENÇÃO	Ud	01	00	120
4	1	LAJE INFERIOR	Ud	01	120	150
3	1	VIGA LATERAL	Ud	01	120	180
5	1	LAJE SUPERIOR	Ud	01	120	180
6	1	VIGAS CABECEIRA	Ud	01	120	180
7	1	PRÉ MOLDADOS	Ud	01	120	150
8	1	GUARDA CORPO	Ud	01	150	180
9	1	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	UD	01	150	180

***Este item é melhor detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro**

4 - PLANO DE APLICAÇÃO

Rubrica	Natureza da despesa	Município
44404200	Auxilio a municípios	R\$ 191.893,98

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto	Plano de Trabalho	Página 3/5

5 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Dias	Estado (R\$)	Município (R\$)	
		Pecúnia	Serviços
30		33.679,20	
60		30.949,84	
90		30.949,84	
120		30.949,83	
150	141.022,00	28.790,66	
180		36.574,61	
Sub-total	141.032,58	191.893,98	
Total geral	R\$ 332.926,56		

Formulário

DFIL.001

Macroprocesso

Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário

Assunto **Plano de Trabalho**

Página

4/5

6 - DECLARAÇÃO DO PREFEITO

6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de Prudentópolis-PR, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que:

a) O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ 191.893,98 (cento e noventa e um mil, oitocentos e noventa e três reais e noventa e oito centavos) na forma de serviços.

b) A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.

c) O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.

d) O município deverá entregar o Projeto Executivo de Engenharia ao fiscal do Convênio, em meio físico, com antecedência mínima de 10 dias do pretense início dos serviços.

6.2) Forma de execução pretendida: (x) Administração direta () Contratação () Mista

Local: Prefeitura Municipal de Prudentópolis

Data : 24/02/2026

ADELMO LUIZ

KLOSOWSKI:4113

2424968

Assinado de forma digital por

ADELMO LUIZ

KLOSOWSKI:41132424968

Dados: 2026.02.24 16:44:46
-03'00'

Adelmo Luiz Klosowski

CPF: 411.324.249-68

Prefeito municipal

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto	Plano de Trabalho	Página 5/5

7 - OBSERVAÇÕES

Compõem este Plano de Trabalho os seguintes documentos instrutores:

compõe todos os documentos pertinentes ao check-list para celebração de termos e convênio de pontes pré-moldadas

8 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado

Local: Curitiba/PR

Data:

Documento: **16.Planodetrabalho.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Sandro Alex Cruz de Oliveira** em 02/03/2026 11:47.

Assinatura Qualificada Externa realizada por: **Adelmo Luiz Klosowski** em 24/02/2026 16:44.

Inserido ao protocolo **24.976.850-2** por: **Josmai Roberto de Oliveira Junior** em: 25/02/2026 10:06.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: